



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SER-22-0492-OSA**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-11-2023 a las 14:36 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Gerencia univale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 7 - Salud

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://umivale.es/conocenos/licitaciones>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zGucAGrHI9k%3D>

### Dirección Postal

→ Paseo de la Castellana, 135  
→ (28046) Madrid España  
→ ES300

### Contacto

→ Teléfono +034 914188364  
→ Fax +034 915564904  
→ Correo Electrónico [contrataciones@umivaleactiva.es](mailto:contrataciones@umivaleactiva.es)

**Objeto del Contrato: Servicio de fisioterapia en centro ambulatorio a la población protegida de univale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 y a los trabajadores autónomos adheridos en las localidades (distribución por lotes) de Solsona (Lérida), Burriana (Castellón) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real)**

**Lote: 2: L2 - Servicio de fisioterapia en Burriana (Castellón)**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 2023-39

→ Fecha de modificación 31/10/2023

→ Observaciones Durante la ejecución del contrato se ha detectado un aumento de la siniestralidad que conlleva un aumento de las unidades de servicio inicialmente estimadas, que conllevan que se agote el presupuesto del contrato. Se hace necesario ampliar el importe del vigente contrato en un 20% (2.242,50 €, iva exento), tal y como está previsto en pliegos.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 2.242,5 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 2.242,5 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 13.455 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 13.455 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 12 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Durante la ejecución del contrato se ha detectado un aumento de la siniestralidad que conlleva un aumento de las unidades de servicio inicialmente estimadas, que conllevan que se agote el presupuesto del contrato. Se hace necesario ampliar el importe del vigente contrato en un 20% (2.242,50 €, iva exento), tal y como está previsto en pliegos.

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

→ 85120000 - Servicios de ejercicio de la medicina y servicios conexos.

### → Plazo de Ejecución

→ Del 01/12/2022 durante 12 Mes(es)

### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Castellón/Castelló

→ Código de Subentidad Territorial ES522

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **GRANELL BLANCH, SLP**

→ NIF B12451480

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Dirección Física

→ CL BARRANQUET, 18 6º

→ (12530) BURRIANA España

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2023-39

→ Fecha de Formalización 17/01/2023