



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **54/22**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-08-2024 a las 12:13 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iD6Jubl%2FoIQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Calle San Nicolás, número 2, 3ª planta

→ (03002) Alicante España

→ ES521

Contacto

→ Teléfono +34 965293526

→ Fax +34 965149534

→ Correo Electrónico contratacion@alicante.es

Objeto del Contrato: Obras de mejora de la peatonalidad y calmado de tráfico en el eje parque Canalejas hasta las escaleras del IES Jorge Juan. Tramo III Av. Federico Soto, incluido dentro del Programa de ayudas a municipios para implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano, financiado con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2022-2578

→ Fecha de modificación 30/07/2024

→ Observaciones Modificación del contrato por incorporación de nuevas unidades de obra, de las obras: Mejora de la peatonalidad y calmado de tráfico en el eje Parque Canalejas hasta escaleras IES Jorge Juan. Tramo III. Avda. Federico Soto, en el marco del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 334.414,69 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 404.641,78 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.045.670,6 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 2.115.897,69 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Necesidad de incorporar unidades de obra no previstas en el proyecto aprobado, que se corresponden con el objeto del Proyecto original aprobado y dentro del ámbito de la actuación, sin alterar ni desvirtuar la naturaleza del contrato.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233262 - Trabajos de construcción de zonas peatonales.

→ Plazo de Ejecución

→ 8 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Alicante

→ Subentidad Nacional Alicante/Alacant

→ Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.**

→ NIF A28582013

→ El adjudicatario es una PYME : No

Dirección Física

→ AVDA. JEAN CLAUDE COMBALDIEU S/N

→ (03008) ALICANTE España

→ ES521

Contacto

→ Teléfono 965145205

→ Correo Electrónico contratacion@chm.es

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2022-2578

→ Fecha de Formalización 19/10/2022