



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA000069970**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-02-2022 a las 09:21 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 26 - Medio Ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.tragsa.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

→ Maldonado 58
→ (28006) Madrid España
→ ES300

Contacto

→ Teléfono +34 913963667
→ Fax +34 913969172
→ Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Servicio de gestión final de residuos producidos en diversos puertos de la costa de Pontevedra.

Lote: 2: LOTE 2 : Otros residuos

Modificación del contrato

→ Número de contrato 418.760

→ Fecha de modificación 10/01/2022

→ Observaciones Con fecha de 3 de enero de 2022, este Órgano de Contratación ha recibido comunicación de la Gerencia Provincial de Pontevedra/Orense, dependiente de la UT1 de TRAGSA, en la que se solicita una prórroga del contrato por un periodo de 6 meses, esto es, hasta el 22 de julio de 2022, para dar continuidad al servicio de gestión de residuos del recinto exterior de Puertos. Así mismo, se hace necesaria la ampliación del importe del contrato

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ **Importe total de la modificación (sin impuestos) 23.159,7 EUR. [1]**

→ **Importe total de la modificación (con impuestos) 25.475,67 EUR. [2]**

→ Importe total tras la modificación

→ **Importe total (sin impuestos) 57.899,2 EUR. [3]**

→ **Importe total (con impuestos) 63.689,12 EUR. [4]**

→ Modificación del plazo

→ 6 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 15 Mes(es)

→ **Documento Anexo [5]**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]. [6]

→ Descripción de la Modificación Con fecha de 3 de enero de 2022, este Órgano de Contratación ha recibido comunicación de la Gerencia Provincial de Pontevedra/Orense, dependiente de la UT1 de TRAGSA, en la que se solicita una prórroga del contrato por un periodo de 6 meses, esto es, hasta el 22 de julio de 2022, para dar continuidad al servicio de gestión de residuos del recinto exterior de Puertos. Así mismo, se hace necesaria la ampliación del importe del contrato

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 90510000 - Eliminación y tratamiento de desperdicios.

→ Plazo de Ejecución

→ 9 Mes(es)

→ Observaciones: El plazo de vigencia del contrato será de NUEVE (9) MESES contados a partir de la fecha de firma del mismo, pudiendo prorrogarse por dos periodos adicionales de SEIS (6) MESES cada uno, hasta una duración máxima total de VEINTIUN (21) MESES, mediante acuerdo escrito entre las partes

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Pontevedra

→ Código de Subentidad Territorial ES114

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **GONZÁLEZ COUCEIRO, S.L.U.**

→ NIF B36179299

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 34.739,5 EUR. [7]

→ Importe total ofertado (con impuestos) 38.213,45 EUR. [8]

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 418.760

→ Fecha de Formalización 22/04/2021

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 22/04/2021

Rectificaciones al Anuncio

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [1] Donde se decía ' 51.798,6 EUR. ' ahora se dice ' 23.159,7 EUR. '

→ [2] Donde se decía ' 56.978,46 EUR. ' ahora se dice ' 25.475,67 EUR. '

→ [3] Donde se decía ' 129.221,1 EUR. ' ahora se dice ' 57.899,2 EUR. '

→ [4] Donde se decía ' 142.143,21 EUR. ' ahora se dice ' 63.689,12 EUR. '

→ [5] Se ha cambiado esta referencia a documento:

'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=02970841-7a61-4fe5-875d-7066fd37aaf9'

por esta otra referencia:

'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=b21c36c7-bbd1-432b-bceb-08f210318941'

→ [6] Donde se decía ' Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]' ahora se dice ' Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]'

→ [7] Donde se decía ' 77.422,5 EUR. ' ahora se dice ' 34.739,5 EUR. '

→ [8] Donde se decía ' 85.164,75 EUR. ' ahora se dice ' 38.213,45 EUR. '