



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **02.963-0061/0611**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-04-2024 a las 12:49 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Dirección General del Agua**

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.miteco.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=v3x9SDwisxEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Plaza de San Juan de la Cruz

→ (28071) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ Teléfono 915976363

→ Fax 915975909

→ Correo Electrónico [bnz-licitacionessgpe@miteco.es](mailto:bnz-licitacionessgpe@miteco.es)

**Objeto del Contrato: Servicios para la explotación, conservación y actualización documentación de seguridad de presas y balsas de titularidad estatal en zona de explotación "A" de la Confederación Hidrográfica del Duero.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 02.963-0061/0611

→ Fecha de modificación 28/11/2023

→ Observaciones De conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 y 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, hace público que el contrato 02.963-0061/0681. PRÓRROGA DEL MODIFICADO Nº1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE "EXLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS PRESAS Y BALSAS DE TITULARIDAD ESTATAL, EN LA ZONA DE EXPLOTACIÓN "A" DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. PRESAS DE BARRIOS DE LUNA, VILLAMECA, VILLAGATÓN, SELGA DE ORDÁS, VALDESAMARIO, AZUD DE SANTA MARINA Y BALSAS DE MATALOBOS, SANTA MARÍA Y FONTECHA", ha tenido la siguiente modificación: Prorroga nº 1 del Modificado nº1 de fecha 28 de noviembre 2023 (Importe total tras la modificación sin impuestos: 2.097.845,77 EUR. Plazo 60 meses).

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 792.801,74 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 959.290,1 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.097.845,77 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 2.538.393,38 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 24 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 60 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Justificación de la Modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72,

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

→ 50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento.

### → Plazo de Ejecución

→ 36 Mes(es)

### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional España

→ Código de Subentidad Territorial ES

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **SACYR CONSERVACIÓN, S.A.**

→ NIF A30627947

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

### Dirección Física

→ Paseo de la Castellana Nº 83-85

→ (28046) Madrid España

### Contacto

→ Teléfono +34 913722317

→ Correo Electrónico [sacyrconservacion@sacyr.com](mailto:sacyrconservacion@sacyr.com)

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 02.963-0061/0611

→ Fecha de Formalización 29/12/2020

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 01/01/21