



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA0074929-55**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-08-2024 a las 14:17 horas.



## Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- **Tipo de Administración** Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- **Actividad Principal** 5 - Protección del medio ambiente
- **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación
- **Sitio Web** <http://www.tragsa.es>
- **Perfil del Contratante**  
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

### Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

### Contacto

- **Teléfono** +34 913963667
- **Fax** +34 913969172
- **Correo Electrónico** [contratacion@tragsa.es](mailto:contratacion@tragsa.es)

**Objeto del Contrato: Contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de Alicante durante dos anualidades.**

## Modificación del contrato

- **Número de contrato** 622900-622902-622906
- **Fecha de modificación** 30/07/2024
- **Observaciones** En la obra del paso de La Alquibla se está retrasando en comienzo de los trabajos debido a las modificaciones que se están realizando con respecto al proyecto original, por lo que se hace necesario ampliar plazo a este proveedor y poder cumplir en tiempo y forma con los trabajos encargados
- **Número de modificación** 2
- **Modificación del plazo**
  - 8 Mes(es)
  - **Plazo total tras la modificación** 16 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** En la obra del paso de La Alquibla se está retrasando en comienzo de los trabajos debido a las modificaciones que se están realizando con respecto al proyecto original, por lo que se hace necesario ampliar plazo a este proveedor y poder cumplir en tiempo y forma con los trabajos encargados

## Condiciones iniciales del contrato

- **Clasificación CPV**
  - 45500000 - Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista.
- **Plazo de Ejecución**
  - Del 27/11/2023 al 31/03/2024
  - **Observaciones:** FECHA FIN 31/03/2024 FECHA DE INICIO APROXIMADA
- **Lugar de ejecución**

→ Varias términos municipales de la Vega Baja de Alicante, siendo el punto de encuentro el Polígono Industrial de San Roque en Callosa de Segura, Alicante.

→ [Subentidad Nacional](#) Alicante/Alacant

→ [Código de Subentidad Territorial](#) ES521

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **TRANSPORTES Y EXCAVACIONES A. ROSTOLL**

→ [NIF](#) B03422391

→ [El adjudicatario es una PYME](#) : Sí

### Dirección Física

→ PARTIDA MONTEMOLAR, 2

→ (03590) ALTEA España

### Contacto

→ [Teléfono](#) 965841310

→ [Correo Electrónico](#) info@excavacionesrostoll.com

## Información sobre el Contrato

→ [Número de Contrato](#) 622900-622902-622906

→ [Fecha de Formalización](#) 04/12/2023

## Contrato

→ [ANUNCIO ADJUDICACION.pdf](#)

→ [Documento de Contrato de Formalización](#)

## Referencia Externa

→ [URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=393d90d6-a1e6-45b1-80d0-511d9143161e](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=393d90d6-a1e6-45b1-80d0-511d9143161e)

→ [Fecha de Entrada en Vigor del Contrato](#) 01/12/2023