



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **P4109200H 2021 5592**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-12-2022 a las 12:33 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Tocina**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.tocinalosrosales.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=sauSphCyYFsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de España, 1
→ (41340) Tocina España
→ ES618

Contacto

→ Correo Electrónico desarrollo@tocinalosrosales.es

**Objeto del Contrato: Reforma de Colegios de Educación Infantil y Primaria de Tocina, CEIP Juan de Mesa y CEIP Menéndez Pidal. Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios 2021 acogido al Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo 2021. Diputación de Sevilla)
Lote: 2: Colegio Juan de Mesa**

Modificación del contrato

→ Número de contrato P4109200H 2021 5592 Lote 2

→ Fecha de modificación 30/12/2022

→ Observaciones Aprobación del expediente de modificación del contrato de ejecución de la obra de REFORMA DE CEIP JUAN DE MESA – LOTE 2 adjudicado a la empresa Korelafon Cádiz, S.L. por el precio inicial de 175.505,80 euros – IVA excluido, y que según el proyecto reformado asciende el importe de la modificación del contrato a 38.472,75 euros (iva excluido), lo que hace un importe total de 213.978,55 euros – IVA excluido.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 38.472,75 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 46.552,02 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 213.978,55 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 258.914,05 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Durante la ejecución de la obra se ha detectado la necesidad de realizar modificaciones y variaciones con respecto del proyecto inicial debido a varios motivos: Retraso en el suministro de materiales; Imprevistos en obra; Nuevas necesidades; Aumento de Medición de Proyecto; Subvención del IDAE; Partidas no contempladas en el Proyecto Aprobado.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45211350 - Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales.

→ Plazo de Ejecución

→ 63 Día(s)

→ Observaciones: Plazo de ejecución: 9 semanas, a partir del 28/06/2022 (Ver PPT y CCP)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Sevilla

→ Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **KORELAFON CADIZ S.L.**

→ NIF B90468232

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato P4109200H 2021 5592 Lote 2

→ Fecha de Formalización 26/10/2021

Contrato

→ 20211026 CONTRATO LOTE 2 COLEGIOS.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=f5eea5d9-1044-4d3c-a202-39156b20d79d