



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **EXP040/2022/19**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-06-2023 a las 08:16 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Rectorado de la Universidad de Cádiz**

→ Tipo de Administración Entidad de Derecho Público

→ Actividad Principal 13 - Educación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.uca.es/web/servicios/economia/enpublicacion>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RLBgWwQPejk%3D>

### Dirección Postal

→ Edificio Hospital Real. Plaza del Falla nº8

→ (11003) Cádiz España

→ ES612

### Contacto

→ Teléfono 956015091

→ Fax 956015048

→ Correo Electrónico [contrataciones@uca.es](mailto:contrataciones@uca.es)

**Objeto del Contrato: Suministro e instalación de un simulador de Servicio de Tráfico Marítimo (full-mission VTS simulator) con destino en el Servicio Central de Recursos e Infraestructuras Náuticas de la Universidad de Cádiz**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato EXP040/2022/19

→ Fecha de modificación 05/06/2023

→ Observaciones Se acuerda ampliar el plazo de ejecución del contrato, por motivos ajenos a la empresa adjudicataria, y debido a las necesidades sobrevenidas en la adaptación y mejora del espacio donde tendrá lugar la instalación del equipamiento objeto de la licitación.

A la vista de la complejidad de la ejecución de la licitación, se propone que la ampliación del plazo (60 días) sea computada desde la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la obra de adaptación y mejora del espacio, siendo la misma el día 26 de mayo.

Se autoriza la prórroga del plazo de ejecución del suministro, siendo el periodo máximo de finalización de la ejecución el día 25 de julio de 2023

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 85 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 175 Día(s)

→ Documento Anexo

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Se acuerda ampliar el plazo de ejecución del contrato, por motivos ajenos a la empresa adjudicataria, y debido a las necesidades sobrevenidas en la adaptación y mejora del espacio donde tendrá lugar la instalación del equipamiento objeto de la licitación. A la vista de la complejidad de la ejecución de la licitación, se propone que la ampliación del plazo (60 días) sea computada desde la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la obra de adaptación y mejora del espacio, siendo la misma el día 26 de mayo. Se autoriza la prórroga del plazo de ejecución del suministro, siendo el periodo máximo de finalización de la ejecución el día 25 de julio de 2023

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

- 34150000 - Simuladores.
- 34152000 - Simuladores de entrenamiento.
- 34931400 - Simuladores de puente de buque.
- 38970000 - Investigación, ensayos y simuladores científico-técnicos.

### → Plazo de Ejecución

- 90 Día(s)

### → Lugar de ejecución

- Simulador de Navegación y Maniobra ubicado en el núcleo del sótano del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM).
- Subentidad Nacional Cádiz
- Código de Subentidad Territorial ES612

### Dirección Postal

- Campus de Puerto Real. Avda. República Saharaui, s/n.
- (11510) Puerto Real España

### Adjudicatario

- **Kongsberg Maritime Spain, S.L.U.**
- NIF B53026357
- El adjudicatario es una PYME : Sí

### Información sobre el Contrato

- Número de Contrato EXP040/2022/19
- Fecha de Formalización 02/02/2023