



Anulación Anuncio modificación de contrato

Número de Expediente **CONTRATO MIXTO 1/2018**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-09-2021 a las 09:00 horas.



Información de anulación

- **Motivo de la anulación** Otro
- Anuncio publicado sin envío al DOUE
- El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-08-2021 a las 14:46 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar**
- Tipo de Administración Administración Local
- Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.santacruzdelretamar.es>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=48pmgKa%2FGi2mq21 uxhbaVQ%3D%3D>

Dirección Postal

- Plaza de España, 1
- (45513) Santa Cruz del Retamar España
- ES425

Contacto

- Teléfono 925794003
- Fax 925794374
- Correo Electrónico
ayuntamiento@santacruzdelretamar.es

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

Objeto del Contrato: Contrato mixto de suministros y servicio integral con garantía total del alumbrado público del Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar

Modificación del contrato

- Número de contrato Contrato Mixto Nº 1/2018
- Fecha de modificación 29/07/2021
- Observaciones Incremento de la prestación P4 de Mejora y Renovación de Instalaciones por sustitución de cuadros de mando del alumbrado público.
En segundo lugar, cambios en la modalidad de facturación al contratista sin modificarse el precio total del contrato.
Y modificación de la ejecución de la P6 correspondiente al control de calidad.
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 41.663,56 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 50.412,91 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 1.316.566,5 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 1.593.045,47 EUR.
- Documento Anexo
- Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
 - 09310000 - Electricidad.
 - 50232100 - Servicios de mantenimiento de alumbrado público de calles.
 - 71314200 - Servicios de gestión de energía.
- Plazo de Ejecución
 - 12 Año(s)
 - Observaciones: Segun lo dispuesto en la clausula 7 del PCAP, por exigirlo asi el periodo de recuperacion de las

inversiones directamente relacionadas con el contrato.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Toledo

→ Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **GAMMA SOLUTIONS S.L**

→ Identificador empresa B83239335

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 1.274.902,94 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 1.542.632,56 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato Contrato Mixto Nº 1/2018

→ Fecha de Formalización 13/06/2019

ANULADO ANULADO ANULADO

Referencia al Anuncio Anulado

[→ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000007376137 | UUID 2021-284782 | SELLO DE TIEMPO Fecha Mon, 27 Sep 2021 09:00:09:465 CEST N.Serie
114458505044529758808322486152917279693 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016