



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ACE/421.03/22/OBRA/01**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-07-2024 a las 11:18 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)**

→ **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal

→ **Actividad Principal** 5 - Protección del medio ambiente

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.acuaes.com>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Agustín de Betancourt, 25-4ª planta

→ (28003) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ **Teléfono** 915986270

→ **Correo Electrónico** contratacion@acuaes.com

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras y puesta en marcha/período de pruebas del Proyecto de construcción “Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva)”

Modificación del contrato

→ **Número de contrato** ACE/421.03/22/OBRA/01

→ **Fecha de modificación** 26/07/2024

→ **Observaciones** El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España S.A. (ACUAES), en su sesión de 26 de julio de 2024, ha aprobado la modificación nº 4 del contrato de Ejecución de las obras y puesta en marcha/período de pruebas del Proyecto de construcción “Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). ACE/421.03/22/OBRA/01.

La modificación nº 4 supone un incremento del plazo de ejecución de las obras de 6 meses, hasta el 10 de febrero de 2025, sin incremento del presupuesto vigente del contrato. Incorporando el plazo posterior de 6 meses de puesta en marcha, la fecha final del contrato se fija para el 10 de agosto de 2025.

La ampliación del plazo acordada no supone incremento presupuestario.

El contrato está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).

→ **Número de modificación** 4

→ **Modificación del plazo**

→ 6 Mes(es)

→ **Plazo total tras la modificación** 35 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** La concurrencia de las causas habilitantes para ampliar el plazo de previsto para la ejecución de las obras, indicadas en el informe técnico y jurídico que obra en el expediente de contratación, y se hacen constar en el acuerdo e informe jurídico que se anexa al anuncio de modificación que se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 45252100 - Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales.
- 45240000 - Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.

→ Plazo de Ejecución

- 19 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

- PALMA DEL CONDADO, HUELVA
- Subentidad Nacional Huelva
- Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

- PALMA DEL CONDADO. HUELVA
- España

Adjudicatario

- **CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A**
- NIF A28582013
- El adjudicatario es una PYME : No
- El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Dirección Física

- avenida jean cleaude
- (30008) alicante España

Contacto

- Teléfono 965140803
- Correo Electrónico contratacion@chm.es

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato ACE/421.03/22/OBRA/01
- Fecha de Formalización 24/08/2022