



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA0072029**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-04-2022 a las 08:10 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 26 - Medio Ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.tragsa.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

→ Maldonado 58
→ (28006) Madrid España
→ ES300

Contacto

→ Teléfono +34 913963667
→ Fax +34 913969172
→ Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento de sistemas de seguridad mecánica en la línea de alta velocidad Madrid –Galicia en el tramo de Pedralba de la Pradería (Zamora)-Taboadela (Ourense)

Modificación del contrato

→ Número de contrato 471737

→ Fecha de modificación 08/04/2022

→ Observaciones Prórroga del contrato hasta el 01/07/2022 y el consiguiente incremento de su importe en 38.998,25 € sin IVA, para dar continuidad al servicio de mantenimiento de sistemas de seguridad mecánica en la LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID –GALICIA EN EL TRAMO DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA (ZAMORA)-TABOADELA (OURENSE), con motivo de la aprobación de una prórroga hasta el 1 de julio del encargo de ADIF “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD MECÁNICA EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID –GALICIA EN EL TRAMO DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA (ZAMORA)-TABOADELA (OURENSE)”

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 38.998,25 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 47.187,88 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 138.943,25 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 168.121,33 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 53 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 142 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Debido a la ampliación de plazo por parte de ADIF del encargo inicial, se hace precisa una ampliación de plazo del contrato hasta el 01/07/2022 para dar continuidad a los trabajos de servicio de mantenimiento de sistemas de seguridad mecánica, pues este servicio es fundamental para la vía en servicio ya que se encarga del mantenimiento de los desvíos, juntas de dilatación de viaductos y posibles averías.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 50220000 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con vías férreas y otros equipos.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ La ejecución del contrato se verificará en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia en el tramo de Pedralba de la Pradería (Zamora) y Taboadela (Orense).

→ Subentidad Nacional Ourense

→ Código de Subentidad Territorial ES113

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **S.A. DE INSTALACIONES ALFAR**

→ NIF A28831683

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 99.945 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 120.933,45 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 471737

→ Fecha de Formalización 11/02/2022

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 11/02/2022