

**EXPEDIENTE 2024/A/SUM/0301**

Por motivos presupuestarios, y al encontrarse aún pendiente de ser recibida la autorización pertinente por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se procede a posponer del año 2024 al año 2025 la adquisición de la lavadora, autoclave y mesas de preparación, así como la ejecución de las obras a realizar en la sala de esterilización.

Por este motivo, se procede a realizar la correspondiente actualización de la tabla de anualidades prevista en el apartado E del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que queda como sigue:

EJERCICIO	Aplicación Presupuestaria	Importe (sin I.V.A.)	TOTAL
2025	2124633	138.500,00	167.585,00
2025	2124623	72.000,00	87.120,00
2025	2124633	33.600,00	40.656,00
2025	2124623	61.500,00	74.415,00
2027	2124213	16.840,00	20.376,40
2022	2124213	16.840,00	20.376,40
<b>TOTAL</b>		339.280,00 Eur	410.528,80 Eur

Adicionalmente, les informamos que la fecha inicialmente prevista para la apertura del Sobre 3 (5 de julio de 2024), se pospone al próximo día 10 de julio de 2024 a las 09:00 a.m.

En Zaragoza, a 2 de julio de 2024