



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ACE/102/20/ATEX/01**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-08-2024 a las 11:20 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)**

→ **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal

→ **Actividad Principal** 5 - Protección del medio ambiente

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.acuaes.com>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Agustín de Betancourt, 25-4ª planta

→ (28003) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ **Teléfono** 915986270

→ **Correo Electrónico** [contratacion@acuaes.com](mailto:contratacion@acuaes.com)

**Objeto del Contrato: Servicios para la gestión del procedimiento expropiatorio necesario para la ejecución de las obras correspondientes al “Proyecto informativo del sistema de saneamiento y depuración de Arona Este-San Miguel (Tenerife)”**

## Modificación del contrato

→ **Número de contrato** ACE/102/20/ATEX/01

→ **Fecha de modificación** 16/07/2024

→ **Observaciones** la Junta de Compras de ACUAES, con fecha 16 de julio de 2024, ha acordado la segunda ampliación del plazo de ejecución del contrato de referencia, solicitada por OMICROM-AMEPRO, S.A., por doce (12) meses, hasta el 1 de agosto de 2025 como fecha de terminación completa de los trabajos.

Dicha ampliación de plazo no supone ningún incremento presupuestario.

→ **Número de modificación** 2

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** la Junta de Compras de ACUAES, con fecha 16 de julio de 2024, ha acordado la segunda ampliación del plazo de ejecución del contrato de referencia, solicitada por OMICROM-AMEPRO, S.A., por doce (12) meses, hasta el 1 de agosto de 2025 como fecha de terminación completa de los trabajos. Dicha ampliación de plazo no supone ningún incremento presupuestario. COFINANCIADO FONDO FEDER

## Condiciones iniciales del contrato

→ **Clasificación CPV**

→ 71311000 - Servicios de consultoría en ingeniería civil.

→ 71318000 - Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería.

→ 71356200 - Servicios de asistencia técnica.

→ **Plazo de Ejecución**

→ 24 Mes(es)

→ **Lugar de ejecución**

→ Términos municipales de Vilaflor, Arona y San Miguel de Abona (Tenerife).

→ [Subentidad Nacional](#) Tenerife

→ [Código de Subentidad Territorial](#) ES709

### Dirección Postal

→ TENERIFE España

### Adjudicatario

→ **Omicron-Amepro, S.A.**

→ [NIF](#) A28520278

→ [El adjudicatario es una PYME](#) : Sí

→ [País Origen Producto o Servicio](#) : España

### Dirección Física

→ paseo castllana

→ madrid España

### Contacto

→ [Teléfono](#) 911318864

→ [Correo Electrónico](#) omicron@omicronamepro.es

### Información sobre el Contrato

→ [Número de Contrato](#) ACE/102/20/ATEX/01

→ [Fecha de Formalización](#) 30/04/2021