



MEMORIA JUSTIFICATIVA

MODIFICACIÓN (PRÓRROGA) NUM. 2024/AR46U/00001630

EXPEDIENTE: 2021/AR46U/00001573 "Contrato de servicios para el mantenimiento y reparación de los sistemas de impermeabilización y aislamiento de edificios e instalaciones de la Base Naval de Rota (Cádiz)."

La conservación adecuada de todas las instalaciones que componen la Base Naval requiere una labor continua de mantenimiento del recubrimiento exterior de los edificios y de la impermeabilización de las cubiertas, elementos que están sometidos a un deterioro continuo debido al paso del tiempo y a la acción de los agentes atmosféricos, siendo imposible determinar con exactitud el importe de los daños que se pueden producir durante la duración del contrato.

El punto 7.1 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) establece que el plazo total de ejecución del expediente del que trae causa la presente prórroga será *"desde el 01 de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta que se agote el crédito."*, recogándose también en dicho punto que el contrato es susceptible de varias prórrogas hasta el 31/12/2026 de conformidad con el art. 67.2.e. del RGLCAP en relación con el art. 29 de la LCSP.

La prórroga actual (EXP. 2023/AR46U/00002807) por importe de 60.000,00 €, finalizará el 31 de diciembre de 2024 o al agotarse el crédito presupuestario disponible, por lo que teniendo en cuenta el estado actual de las tareas de mantenimiento ya efectuadas por la empresa adjudicataria pendientes de facturar, así como los partes de mantenimiento recibidos y que se están tramitando desde esta Jefatura, la dotación económica de este expediente estará agotada aproximadamente entre los meses de julio y agosto de 2024.

Por tanto, atendiendo a las previsiones de los posibles mantenimientos y reparaciones, y con la finalidad de no interrumpir la prestación objeto del contrato y conforme a la disponibilidad económica actual, se hace necesaria la tramitación de la presente prórroga por un importe de 25.000 € desde el 1 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 o agotar el crédito disponible.

EL TN., JEFE ACCIDENTAL DE INFRAESTRUCTURA ROTA

FIRMADO EL ORIGINAL EN PODER DE LA
UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE ROTA