

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA POR EQUIPO FACULTATIVO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD Y LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD INTEGRADO DE SUECA". EXP. 38/2024

LICITADOR :		CG TECNICA			1	
CRITERIOS DE VALORACIÓN :						
CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTUACIÓN EX=100% SOB=90% MC=80% NOT=70% B=60% SUF=50% INS=40% MI=30% DEF=20% MD=10% NP=0%	PUNTUACIÓN TOTAL	COMENTARIOS		
<b>1,00 ANÁLISIS DEL PROYECTO (MAXIMO 25 PUNTOS)</b>						
a)	20,00	60 %	12,00	BUENA	Describe las actividades a realizar según el Plan de Obra del proyecto. Aporta diagrama de Gantt, descrito a nivel de partidas, con instalaciones por capítulo, dividido en las 2 fases previstas en proyecto, con camino crítico aislado del resto de tareas.	
b)	5,00	60 %	3,00	BUENA	Propone informe inicial en 3 apartados: 1. Revisión de documentación gráfica (arquitectura, estructura e instalaciones), 2. Revisión de mediciones y Presupuesto y 3. Optimizaciones al proyecto de ejecución (arquitectura, estructura e instalaciones). Describe detalladamente las actuaciones previstas en cada uno de ellos.	
<b>2,00 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LAS OBRAS: (MÁXIMO 10 PUNTOS)</b>						
a)	10,00	80 %	8,00	MUY COMPLETA	<p>Propuesta muy bien desarrollada.</p> <p>Proponen dar traslado de información al servicio de ingeniería del departamento durante el desarrollo de las obras.</p> <p>El informe complementario al IMSO, contará con los siguientes apartados: datos de la obra, estado de la obra, principales asuntos tratados, control (calidad, gestión de residuos y sys), planificación (cronograma, retrasos, incumplimiento de hitos, etc), asuntos económicos (gráfico de evolución de las certificaciones comparado con el plan de obra) y anexo fotográfico (al menos 16 fotos).</p> <p>También proponen un modelo de Acta de visita de obra / Libro de órdenes que recogerá, entre otros, la incidencia de las acciones pendientes, con el fin de que no interfieran con otros trabajos o se produzcan retrasos de obra.</p> <p>Por otra parte, recogen de forma resumida los trabajos de la DF de seguimiento durante las obras, diferenciando entre inicio de obra, visitas de obra, control documental y finalización de la obra. Durante la obra, crearán y compartirán un espacio de almacenamiento en nube.</p>	
<b>3,00 MODELO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO 10 PUNTOS)</b>						
a)	10,00	80 %	8,00	MUY COMPLETA	<p>Informe de Control de Incidencias. Este informe se prepara antes de cada visita de obra, se cierra tras la misma y contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos de la obra: Identificación de la obra, promotor, director de obra, contratista, etc.</li> <li>Descripción: Estado de la obra, datos de los usuarios, descripción de las incidencias detectadas.</li> <li>Listado de incidencias: ID, concepto, fecha, ubicación, incidencia, foto, solución, visto bueno del propietario, responsable, estado, fecha fin.</li> <li>Anexo fotográfico: Se adjuntarán al menos 16 fotos comentadas o con marcas de ubicación.</li> </ul> <p>El informe contempla una breve descripción de las deficiencias detectadas, indicando el alcance de los trabajos a realizar, el plazo estimado para su resolución, así como la incidencia que tendrá para el centro hasta que se subsane, así como cualquier discrepancia que se tenga con el contratista. El documento se firmará digitalmente.</p>	

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA POR EQUIPO FACULTATIVO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD Y LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD INTEGRADO DE SUECA". EXP. 38/2024

LICITADOR :		COR ASOCIADOS SL			2	
CRITERIOS DE VALORACIÓN :						
CONCEPTO	PUNTAJACIÓN MÁXIMA	PUNTAJACIÓN EX=100% SOB=90% MC=80% NOT=70% B=60% SUF=50% INS=40% MI=30% DEF=20% MD=10% NP=0%	PUNTAJACIÓN TOTAL			COMENTARIOS
<b>1,00 ANÁLISIS DEL PROYECTO (MAXIMO 25 PUNTOS)</b>						
a)	20,00	70 %	14,00	NOTABLE		Analiza detalladamente las actividades a realizar según el Plan de Obra del proyecto, proponiendo mejoras y estudiando posibles interferencias.
b)	5,00	60 %	3,00	BUENA		Propone informe inicial en 8 apartados: 1. Viabilidad del proyecto (condiciones urbanísticas, técnicas, servidumbres, acometidas, económicas y anexos), 2. Informes Compañías suministradoras, 3. Replanteo previo, 4. Otros informes, 5. Programa de Control de Calidad, 6. Revisión del Plan obra, 7. Plan de seguridad y salud, 8. Plan de Gestión de Residuos.
<b>2,00 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LAS OBRAS: (MÁXIMO 10 PUNTOS)</b>						
a)	10,00	70 %	7,00	NOTABLE		Propuesta bien desarrollada, De cada visita realizarán un acta que enviarán al Departamento de Salud junto con un reportaje fotográfico del estado de la obra, con el siguiente contenido: datos generales, datos para el control de calidad, nuevas órdenes, verificación de aplicación de las órdenes anteriores, incidencias e imprevistos, revisión junto con la contrata de documentación del proyecto de forma previa a su ejecución, datos presupuestarios y certificaciones, evaluación de propuestas de opciones de solución técnica, valoración de cambios en partidas del presupuesto. Semanalmente se realizará un acta con un mínimo de 50 fotografías. Mensualmente realizarán un informe, donde se notificarán las soluciones o cambios que la Dirección de Obra estime pertinentes. Por otro lado, presentarán un estudio de viabilidad de la ejecución de las obras con la prestación de los servicios en el interior del centro de salud. Como herramienta de trabajo utilizarán la plataforma ARCHIREPORT que generará tras cada visita un informe completo. En el caso de que se produzcan incidencias no previstas durante el proceso de ejecución, en el plazo máximo de 15 días, la DF realizará un informe. Como documentos de seguimiento, incluyen un ejemplo de informe de contradictorios, y un modelo de certificación. Además, hace un resumen de los controles durante la obra.
<b>3,00 MODELO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO 10 PUNTOS)</b>						
a)	10,00	50 %	5,00	SUFICIENTE		El contenido de los informes incluirá: - Una recopilación de las deficiencias - la gradación, actuaciones y plazos de intervención necesarios - la descripción de la propuesta, la estimación económica de la actuación y - su incorporación al modelo nativo BIM. Se adjuntan los modelos empleados para la redacción de los informes de incidencias/deficiencias de obra e informes de seguimientos de obra. Los informes incluidos hacen referencia a la ejecución durante la obra y no durante la garantía.

**PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA POR EQUIPO FACULTATIVO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD Y LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD INTEGRADO DE SUECA". EXP. 38/2024**

<b>LICITADOR :</b>		<b>HORTA NOVA 2000 SL</b>			<b>3</b>
<b>CRITERIOS DE VALORACIÓN :</b>					
CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTUACIÓN EX=100% SOB=90% MC=80% NOT=70% B=60% SUF=50% INS=40% MI=30% DEF=20% MD=10% NP=0%	PUNTUACIÓN TOTAL	COMENTARIOS	
<b>1,00 ANÁLISIS DEL PROYECTO (MAXIMO 25 PUNTOS)</b>					
a)	20,00	60 %	12,00	<b>BUENA</b>	Describe las actividades a realizar según el Plan de Obra del proyecto. Aporta diagrama de Gantt, descrito a nivel de subcapítulos, dividido en las 2 fases previstas en proyecto, con camino crítico.
b)	5,00	80 %	4,00	<b>MUY COMPLETA</b>	Propone informe inicial en 3 apartados: 1. Revisión del Proyecto (afecciones, normativa, planos, mediciones, Seguridad y Salud, comprobación del replanteo, informe compañías suministradoras), 2. Optimización del Proyecto (materiales, control de calidad, gestión de residuos, estructura, sistemas constructivos, instalaciones, personal de la constructora) y 3. Afecciones(licencias, permisos...). Describe las actuaciones previstas en cada uno de ellos.
<b>2,00 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LAS OBRAS: (MÁXIMO 10 PUNTOS)</b>					
a)	10,00	70 %	7,00	<b>NOTABLE</b>	Propuesta bien desarrollada. Proponen la emisión del informe con los siguientes contenidos: datos de la obra, progreso de la obra, estado de la obra, programación (analizando cumplimiento del plan de obra, así como las medidas propuestas para corregir las desviaciones), control de la seguridad y salud (semanalmente informe con un control exhaustivo sobre PSS, señalización, incidencias en la obra y reuniones de coordinación), estado económico de la obra (estado de mediciones, comparativo, causas que originan las diferencias de medición por partidas y un análisis crítico), control de calidad (listado de materiales, listado de ensayos/pruebas de servicio, cumplimiento de la programación), gestión de residuos (listado de materiales, trazabilidad de los mismos, volumen de reutilización), reportaje fotográfico y planos modificados.
<b>3,00 MODELO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO 10 PUNTOS)</b>					
a)	10,00	70 %	7,00	<b>NOTABLE</b>	Se emitirá un informe sobre el estado de conservación, así como el estado de seguridad constructiva del centro de salud, este informe constará de los siguientes puntos: - Antecedentes - Datos de la obra y de la visita - Ficha de visita. Documentación. Reportaje fotográfico. - Listado de patologías y deficiencias. Detectadas y corregidas. - Actuaciones y plazos Incidencias con nivel intervención bajo, moderadas y urgente. - Conclusiones: incidencias/patologías, trabajos, plazos y afecciones con el centro. Informe definido.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA POR EQUIPO FACULTATIVO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD Y LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD INTEGRADO DE SUECA". EXP. 38/2024

LICITADOR :		RAIZDE3 SL			4	
CRITERIOS DE VALORACIÓN :						
CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTUACIÓN EX=100% SOB=90% MC=80% NOT=70% B=60% SUF=50% INS=40% MI=30% DEF=20% MD=10% NP=0%	PUNTUACIÓN TOTAL	COMENTARIOS		
<b>1,00 ANÁLISIS DEL PROYECTO (MAXIMO 25 PUNTOS)</b>						
a)	20,00	50 %	10,00	SUFICIENTE	Describe las actividades a realizar según el Plan de Obra del proyecto. Aporta diagrama, descrito a nivel de subcapítulos, instalaciones por capítulo.	
b)	5,00	50 %	2,50	SUFICIENTE	Propone informe como tabla de control en los siguientes apartados: Licencia de obras, Plan de obra, Control de Calidad, Acometidas, Compañías suministradoras, Gestión de Residuos, Seguridad y Salud, Proyecto, Ejecución de las obras.	
<b>2,00 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LAS OBRAS: (MÁXIMO 10 PUNTOS)</b>						
a)	10,00	70 %	7,00	NOTABLE	<p>Propuesta bien desarrollada.</p> <p>Semanalmente emitirán un Acta que reflejará las principales incidencias, conclusiones, decisiones, órdenes dadas y fotografías.</p> <p>Mensualmente emitirán un informe con los siguientes contenidos: antecedentes (seguimientos de los trabajos y reseña de acciones), modificaciones, nuevas unidades e interferencias (incluirla el análisis de la repercusión económica), seguimiento fotográfico de la obra, previsión a mes vista de los trabajos a realizar, cumplimiento planning valorado contractual con análisis de la desviación, seguimiento control de calidad (controles y ensayos de calidad realizados).</p> <p>A la finalización de la obra La DF, evaluará el precierre de la obra, que incluirá: antecedentes, informe de precios contradictorios y detalle de las principales incidencias surgidas al largo de la obra.</p> <p>Por otro lado, describen el plan de visitas a la obra, la gestión de precios contradictorios y certificaciones.</p>	
<b>3,00 Hay</b>						
a)	10,00	60 %	6,00	BUENA	<p>Informe señalando las deficiencias constructivas, funcionales, de seguridad o de habitabilidad detectadas, con el fin de advertir sobre ellas, y aportar las acciones para mantener el estado de conservación.</p> <p>Sistema planteado DAFO simplificado de fortalezas y debilidades mediante un control numérico que permitirá determinar el estado y predecir el futuro.</p> <p>Sistema de control explicado pendiente de desarrollo presentación informe (puntos, fotografías, etc...)</p>	

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA POR EQUIPO FACULTATIVO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD Y LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD INTEGRADO DE SUECA". EXP. 38/2024

LICITADOR :		VICTOR LOPEZ TOLEDO			5
CRITERIOS DE VALORACIÓN :					
CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTUACIÓN EX=100% SOB=90% MC=80% NOT=70% B=60% SUF=50% INS=40% MI=30% DEF=20% MD=10% NP=0%	PUNTUACIÓN TOTAL	COMENTARIOS	
<b>1,00 ANÁLISIS DEL PROYECTO (MAXIMO 25 PUNTOS)</b>					
a)	20,00	80 %	16,00	MUY COMPLETA	Analiza las actividades a realizar según el Plan de Obra del proyecto, justificando el camino critico considerado. Aporta diagrama de Gantt, descrito a nivel de partidas, dividido en las 2 fases previstas en proyecto, con camino critico.
b)	5,00	80 %	4,00	MUY COMPLETA	Propone informe inicial en 4 apartados: 0. Proyecto de Actividad, 1. Revisión del Proyecto (normativa, planos (analizando interferencias en modelo BIM, mediciones, Seguridad y Salud), 2. Optimización del proyecto (estructura, sistemas constructivos e instalaciones) y 3. Afecciones (licencias, seguridad y salud, gestión de residuos, documentación medioambiental, plan de calidad, disponibilidad de espacios). Describe detalladamente las actuaciones previstas en cada uno de ellos.
<b>2,00 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LAS OBRAS: (MÁXIMO 10 PUNTOS)</b>					
a)	10,00	90 %	9,00	SOBRESALIENTE	Propuesta muy completa y detallada. Como ampliación al IMSO propone los siguientes apartados: datos del proyecto, datos del informe, seguimiento de la seguridad y salud en obra (grado de cumplimiento del plan, traslado de incidencias, actualización fichas de seguridad y salud, reuniones de coordinación, aprobación de anexos al plan de SyS), seguimiento del control económico de la obra (ficha de seguimiento económico de la obra, justificación de las causas que original las diferencias de medición por partidas, precios nuevos, hoja de seguimiento de certificaciones, conclusiones y previsión económica de la obra) seguimiento del control de calidad de la obra (listado de materiales recepcionados, listado de ensayos y pruebas de servicio realizadas, cumplimiento de la programación de control de calidad), seguimiento del control de la gestión de residuos en la obra (se empleará una tabla excel programada para controlar la trazabilidad y comprobación de los porcentajes de reutilización de los residuos generados). También se adjunta modelo de la ficha de seguimiento económico propuesta y se indica que cada 15 días se presentará un análisis con la medición
<b>3,00 MODELO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO 10 PUNTOS)</b>					
a)	10,00	80 %	8,00	MUY COMPLETA	Informe de visita realizada durante el periodo de garantía: - Datos de la obra. - Datos de la visita. - Descripción de la visita: Reporte de incidencias trasladadas por los responsables del centro, descripción de los elementos revisados durante la visita. - Anexo fotográfico de la visita: 5 fotografías por cada una de las incidencias. - Listado de incidencias a origen. - Conclusiones. Informe de control de garantía definido.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA POR EQUIPO FACULTATIVO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD Y LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD INTEGRADO DE SUECA". EXP. 38/2024

LICITADOR :		XUQUER-ARQING SL			6	
CRITERIOS DE VALORACIÓN :						
CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTUACIÓN EX=100% SOB=90% MC=80% NOT=70% B=60% SUF=50% INS=40% MI=30% DEF=20% MD=10% NP=0%	PUNTUACIÓN TOTAL			COMENTARIOS
<b>1,00 ANÁLISIS DEL PROYECTO (MAXIMO 25 PUNTOS)</b>						
a)	20,00	60 %	12,00	BUENA		Describe las actividades a realizar según el Plan de Obra del proyecto. Aporta diagrama de Gantt, descrito a nivel de subcapítulos, con instalaciones en un solo capítulo, dividido en las 2 fases previstas en proyecto, con camino crítico justificado mediante tabla con los trabajos críticos, con su importe y duración
b)	5,00	60 %	3,00	BUENA		Propone informe inicial en 6 apartados: 1. Viabilidad técnica del encargo, 2. Informe sobre análisis crítico del proyecto, 3. Análisis del proyecto (definición, viabilidad, comprobación del replanteo, informe plan de seguridad y salud, documentación administrativa, estructuración de las obras, estudio del programa trabajos, reposición servicios, plan control), 4. Informe del Plan de Calidad, 5. Informe compañías suministradoras, 6. Informe acta replanteo previo.
<b>2,00 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LAS OBRAS: (MÁXIMO 10 PUNTOS)</b>						
a)	10,00	70 %	7,00	NOTABLE		Propuesta muy detallada aunque no muy clara en su formato. Se realizarán informes semanales y mensuales. Los clasifica en tres grupos: Informes sistemáticos, ocasionales (según necesidades específicas no previstas) y mensuales. El IMSO incluirá: descripción de las obras realizadas (con actas de visita y reportaje fotográfico) trabajos y comunicaciones de la DO, actualización del programa de trabajos (con valoración de desfases y previsiones de corrección o demoras), informes solicitados, órdenes e incidencias, control de planos, planos as built, control de calidad (con fotografías), control de gestión de residuos, informes de seguridad y salud, certificación mensual. Por otro lado, indica la estructura e índice del informe con los siguientes apartados: datos generales, estado de las obras y cumplimiento de plazos, control de materiales y unidades de obra, control de planificación, estado de las obras y cumplimiento de plazos, control económico, previsiones, modificaciones, visitas de obra, terminación de fases, reportaje fotográfico, estado de acometidas y pruebas finales (previo a recepción). Se utilizará el sistema BIM 360 DOCS para el seguimiento de la obra y se establecerán canales de comunicación con el vecindario y los usuarios del centro de salud, para mejorar la convivencia con el entorno, incluyendo campañas informativas y un tríptico de la actuación con infografías 3d que representen el proyecto. Describe brevemente los trabajos a realizar por la DO y los documentos para el seguimiento de la prevención de riesgos laborales, para el seguimiento del programa de trabajo, para el seguimiento de la gestión de residuos (con tabla de seguimiento) y para el seguimiento del CC. También se propone un modelo de control económico y de un Acta de Precio Contradictorio.
<b>3,00 MODELO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO 10 PUNTOS)</b>						
a)	10,00	60 %	6,00	BUENA		Contenido del informe durante el periodo de garantía: - Datos básicos de la obra - Datos sobre la visita - Descripción de la visita: Trayecto realizado y zonas visitadas. Incidencias encontradas. - Anejo fotográfico de la visita: Al menos 5 fotografías de cada incidencia. - Listado de incidencias a origen. - Conclusiones/observaciones. Informe final del periodo de garantía. Información y competencias aportadas superior a la solicitada

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA POR EQUIPO FACULTATIVO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD Y LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD INTEGRADO DE SUECA". EXP. 38/2024

PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS SUJETOS A UN JUICIO DE VALOR

Nº	LICITADOR	ANÁLISIS DEL PROYECTO (MÁXIMO 25 PUNTOS)		PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LAS OBRAS: (MÁXIMO 10 PUNTOS)	MODELO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO 10 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TOTAL	PUNTUACIÓN TOTAL (UMBRAL DEL 50% DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS)
		a)	b)	a)	a)		
		Análisis del proceso constructivo del Plan de Obra contenido en el proyecto (programa de desarrollo de los trabajos) con ampliación de los contenidos y actividades, en su caso. Justificación del camino crítico planteado que determina los plazos de ejecución total y parciales.	Propuesta del contenido del Informe inicial a entregar por el adjudicatario tras la firma del contrato, con respecto a los aspectos que pueden afectar al desarrollo y a la dirección de la obra: estructura e índice del informe inicial para conocimiento de la administración con anterioridad al inicio de las obras.	Propuesta del traslado de información al Servicio de Infraestructuras durante el desarrollo de las obras, como ampliación del Informe Mensual de Seguimiento de Obra (IMSO) previsto en el anexo del PPTP: estructura e índice del informe.	Propuesta del contenido del Informe a entregar por el adjudicatario tras las visitas realizadas durante el periodo de garantía conforme a la periodicidad ofertada: estructura e índice del informe.		
<b>puntuación máxima</b>		<b>20,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>45,00</b>	<b>22,50</b>
1	CG TECNICA	12,00	3,00	8,00	8,00	31,00	31,00
2	COR ASOCIADOS SL	14,00	3,00	7,00	5,00	29,00	29,00
3	HORTA NOVA 2000 SL	12,00	4,00	7,00	7,00	30,00	30,00
4	RAIZDES SL	10,00	2,50	7,00	6,00	25,50	25,50
5	VICTOR LOPEZ TOLEDO	16,00	4,00	9,00	8,00	37,00	37,00
6	XUQUER-ARQING SL	12,00	3,00	7,00	6,00	28,00	28,00

OBSERVACIONES:  
La puntuación total corregida es cero cuando la suma de las puntuaciones de los apartados técnicos no alcanza los 22,50 puntos

POR EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS E INVERSIONES

EL INGENIERO INDUSTRIAL

LA ARQUITECTA

LA ARQUITECTA, TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE PROGRAMAS EUROPEOS

EL ARQUITECTO JEFE DEL SERVICIO