



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ACE/806.01/23/OBRA/01**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-07-2024 a las 09:30 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)**

→ **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal

→ **Actividad Principal** 5 - Protección del medio ambiente

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.acuaes.com>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Agustín de Betancourt, 25-4ª planta

→ (28003) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ **Teléfono** 915986270

→ **Correo Electrónico** [contratacion@acuaes.com](mailto:contratacion@acuaes.com)

**Objeto del Contrato: Ejecución de las obras y puesta en marcha del “Proyecto de mejora de la depuración de Sanxenxo y saneamiento de Raxó (Pontevedra). Ampliación de la EDAR de Paxariñas y actuaciones en colectores”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).**

## Modificación del contrato

→ **Número de contrato** ACE/806.01/23/OBRA/01

→ **Fecha de modificación** 31/05/2024

→ **Observaciones** La modificación aprobada y autorizada por el Consejo de Administración de ACUAES en fecha 31 de mayo de 2024 se considera no sustancial, no altera las condiciones de licitación, no varía el equilibrio económico del contrato ni amplía de forma importante el ámbito del mismo, resulta necesaria para ejecutar las obras del Proyecto constructivo, ocasionando un decremento presupuestario asociada a los nuevos precios, que asciende a un importe líquido de 1.643,28 €, (IVA excluido), equivalente a un 0,01% del precio inicial del contrato, que supone un presupuesto final estimado de 16.159.202,98 €, IVA excluido, y todo ello, sin modificación del plazo contractual vigente, lo que supone mantener la fecha de finalización de las obras para el 1 de septiembre de 2025 y del contrato para el 28 de febrero de 2026. Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa.

→ **Número de modificación** 1

→ **Modificación del importe**

→ **Importe total de la modificación (sin impuestos)** -1.643,27 EUR.

→ **Importe total de la modificación (con impuestos)** -1.988,35 EUR.

→ **Importe total tras la modificación**

→ **Importe total (sin impuestos)** 16.159.217,38 EUR.

→ **Importe total (con impuestos)** 19.552.653,04 EUR.

→ **Modificación del plazo**

→ **0 Año(s)**

→ **Plazo total tras la modificación** 31 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** La modificación aprobada y autorizada por el Consejo de Administración de ACUAES en

fecha 31 de mayo de 2024 resulta necesaria para ejecutar las obras del Proyecto constructivo, ocasionando un decremento presupuestario asociada a los nuevos precios, que asciende a un importe líquido de 1.643,28 €, (IVA excluido), equivalente a un 0,01% del precio inicial del contrato, que supone un presupuesto final estimado de 16.159.202,98 €, IVA excluido, y todo ello, sin modificación del plazo contractual vigente, lo que supone mantener la fecha de finalización de las obras para el 1 de septiembre de 2025 y del contrato para el 28 de febrero de 2026. Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa.

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

- 45252100 - Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales.
- 45240000 - Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.

### → Plazo de Ejecución

- 31 Mes(es)

### → Lugar de ejecución

- Pontevedra
- Subentidad Nacional Pontevedra
- Código de Subentidad Territorial ES114

### Dirección Postal

- España

## Adjudicatario

- **PESA MEDIOAMBIENTE S.A.U. - S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA**
- Identificador empresa A58465774 - A32015844
- El adjudicatario es una PYME : No
- El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

### Dirección Física

- Rúa Paseo, nº 25 entresuelo
- Ourense España

### Contacto

- Teléfono +34 981519011
- Correo Electrónico amangas@pesa-ma.com

## Información sobre el Contrato

- Número de Contrato ACE/806.01/23/OBRA/01
- Fecha de Formalización 02/08/2023

## Contrato

- CONTRATO OBRA AMPLIACION EDAR PAXARINAS.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

- URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=79a35adf-d834-455d-a270-f6571ed137a7](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=79a35adf-d834-455d-a270-f6571ed137a7)

107618832668183261419357787027490263338 [Autoridad](#) 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023