



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **OB 42/18**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-05-2023 a las 10:54 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia del Consejo Insular de Aguas de La Palma**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Wqs6p1sFsHgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Avda. Marítima 34

→ (38700) Santa Cruz de la Palma España

→ ES70

### Contacto

→ Correo Electrónico gabinete.presidencia@cablapalma.es

**Objeto del Contrato: Conducciones de saneamiento de aguas residuales del Observatorio del Roque de los Muchachos (T.M. Garaffía)**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 271

→ Fecha de modificación 21/04/2023

→ Observaciones El objeto de este Modificado es proponer las actuaciones necesarias para atender las circunstancias sobrevenidas que eran imprevisibles en el momento de licitación del contrato para la ejecución de la obra, y así para cumplir con el objetivo de la contratación y la operativa de la instalación:

- Conducciones de Saneamiento de las Aguas Residuales Depuradas del Observatorio del Roque de Los Muchachos y del Centro de Visitantes.
- Elevación de las aguas para todos los servicios demandados en el Roque de Los Muchachos.
- Red Contraincendios desde el depósito del Roque de Los Muchachos y los depósitos contraincendios del Lomo Ciudad.
- Acometidas de Llenado de Cubas en los tres depósitos de la instalación, Base de Bombeo del Lomo Ciudad, Depósitos Contraincendios del Lomo Ciudad y Depósito Cabecera del Roque de Los Muchachos.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 282.921,88 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 282.921,88 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 930.825,16 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 930.825,16 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 6 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 19 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Circunstancia sobrevenida del incendio de Cueva de Agua, necesitando llevar a cabo las siguientes actuaciones: 1. Construcción de un nuevo depósito junto al depósito de abasto del Lomo Ciudad 2. Modificar la ubicación del depósito de Jerónimo por motivos de seguridad en la ejecución y para que sirva de lugar de llenado de

Cubas Contraincendios. 3. Cambio de traza de la red junto al Centro de Visitantes para favorecer la función contraincendios y protección de dicha infraestructura con un acceso cortafuegos. 4. Refuerzo de la solera del depósito del Roque de Los Muchachos para garantizar los asentamientos de éste, debido al tipo de terreno que ha salido en la excavación.

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

→ 45231112 - Instalación de sistema de tuberías.

### → Plazo de Ejecución

→ 13 Mes(es)

### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Canarias

→ Código de Subentidad Territorial ES70

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **Juanli, S.L.U.**

→ NIF B38685194

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 271

→ Fecha de Formalización 29/05/2019

## Contrato

→ Contrato.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=22328683-82e5-4d2e-9b0e-ac8aad574be7](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=22328683-82e5-4d2e-9b0e-ac8aad574be7)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 29/05/2019