



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **7441/2023**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-08-2024 a las 13:32 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao**

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 105 - Actividades portuarias

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://sedebilbaoport.gob.es/info.0>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jGqGN6t0KtM%3D>

Dirección Postal

→ Edificio de Oficinas Generales - Muelle de la Ampliación

(acceso Ugaldebieta)

→ (48980) Santurtzi España

→ ES213

Contacto

→ Teléfono 944871200

→ Fax 944871208

→ Correo Electrónico contratacion@bilbaoport.eus

Objeto del Contrato: Obras de ejecución del Proyecto de urbanización de la prolongación del Muelle AZ-1 del Puerto de Bilbao.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 7441/2023

→ Fecha de modificación 30/07/2024

→ Observaciones Por Resolución de 24 de julio de 2024, dictada por el Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, como resultado del expediente de modificación del contrato tramitado, se ha aprobado la modificación del contrato y del "PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL MUELLE AZ-1 DEL PUERTO DE BILBAO" (el "Proyecto modificado nº 1"), de conformidad con la cláusula 37 del Pliego de Condiciones Particulares, quedando el importe del contrato establecido en DOS MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.004.293,98 euros), I.V.A. excluido.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 423.032,6 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 511.869,45 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.004.293,98 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 2.425.195,72 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 3 Mes(es)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación La modificación consiste en la reducción del alcance previsto inicialmente en el Proyecto de Urbanización sobre una superficie de 17.500 m2 al objeto de poder desarrollar la solicitud de concesión interesada por AGALEUS CIRCULAR THINKING, S.L.U.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Bizkaia

→ Código de Subentidad Territorial ES213

Dirección Postal

→ Muelle de la Ampliación. Acceso Ugaldebieta

→ (48980) Santurtzi España

Adjudicatario

→ ASFALTIA SL

→ NIF B47607775

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

→ Antonio Valverde nº 2 - bajo

→ (20014) San Sebastian España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 7441/2023

→ Fecha de Formalización 20/12/2023