



## Anulación Anuncio modificación de contrato

Número de Expediente **64/19**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-10-2022 a las 16:35 horas.



### Información de anulación

- **Motivo de la anulación** Otro
- ERROR UBICACION PESTAÑA PLATAFORMA
- El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-10-2022 a las 16:12 horas.



## Entidad Adjudicadora

- **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga**
- Tipo de Administración Administración Local
- Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.malaga.eu>
- Perfil del Contratante  
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DxxxopwdD5gQK2TEf XGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

- Avda. de Cervantes, 4
- (29016) Málaga España
- ES617

### Contacto

- Teléfono +34 951929312
- Fax +34 951926572
- Correo Electrónico [perfildelcontratante@malaga.eu](mailto:perfildelcontratante@malaga.eu)

**Objeto del Contrato: Acuerdo Marco para Suministro Material Fontanería para Juntas Mpales. de Dto., el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos y el Área de Serv. Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas**

**Lote: 1: Suministro de material de fontanería para las Juntas Municipales de Distrito y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos**

## Modificación del contrato

- Número de contrato 64/19-lote 1 y 2
- Fecha de modificación 30/09/2022
- Observaciones Ampliar importe 2000 € 21%iva incluido, plazo de 1 año, finalice una vez haya agotado el importe total de su adjudicación.
- Número de modificación 2
- Modificación del importe
  - Importe total de la modificación (sin impuestos) 1.652,89 EUR.
  - Importe total de la modificación (con impuestos) 2.000 EUR.
- Importe total tras la modificación
  - Importe total (sin impuestos) 87.551,13 EUR.
  - Importe total (con impuestos) 105.936,86 EUR.
- Modificación del plazo
  - 1 Año(s)
  - Plazo total tras la modificación 1 Año(s)
- **Documento Anexo**
- Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripción de la Modificación De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6ª del PCT, se prevé la posibilidad de modificar el acuerdo marco, entre otras circunstancias, cuando surjan necesidades nuevas no previstas que hagan preciso un incremento del volumen estimado en el PCT que rige la contratación.

## Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
- 44115210 - Materiales de fontanería.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Año(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Málaga

→ Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **Materiales de Construcción Andres Diaz S.L.**

→ NIF B29244100

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 64/19-lote 1 y 2

→ Fecha de Formalización 22/06/2020

Contrato

→ Firmado\_64 19 contrato lote 1.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=18ddf329-37c5-49e6-a053-5e7e9d60b003](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=18ddf329-37c5-49e6-a053-5e7e9d60b003)

## Referencia al Anuncio Anulado

[→ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000009564552 | UUID 2022-296082 | SELLO DE TIEMPO Fecha Mon, 10 Oct 2022 16:35:53:040 CEST N.Serie  
6517839498608852400483542569348340453 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE  
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020