



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **P_22_0119**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-01-2024 a las 13:00 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.murcia.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Yk8WDahW4ScQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Glorieta de España, 1
→ (30004) Murcia España
→ ES620

Contacto

→ Teléfono 968358600
→ Correo Electrónico contratacion@ayto-murcia.es

Objeto del Contrato: Ampliación de la red de plataformas reservadas destinadas a carriles bici y a carriles bus en el término municipal de Murcia y la implantación de líneas de BTR a través de la reordenación de tráfico y viales en accesos a la ciudad de Murcia
Lote: 6: Lote 6 Carriles bus y Carriles Bici de Murcia. Sector: El Carmen-Infante

Modificación del contrato

→ Número de contrato P_22_0119_L6

→ Fecha de modificación 29/12/2023

→ Observaciones Aprobar la modificación del contrato correspondiente al Lote 6 Carriles bus y Carriles Bici de Murcia.

Sector: El Carmen-Infante, consistente en realizar las actuaciones que se corresponden con los citados Proyectos de Obras Modificados, bien porque es preciso añadir obras, bien por ser no sustanciales, al amparo del artículo 205.2, letras a), y c) LCSP, respectivamente.

→ Número de modificación 91402

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 345.978,28 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 418.633,72 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.078.903,56 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 2.515.473,31 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Aprobar la modificación del contrato correspondiente al Lote 6 Carriles bus y Carriles Bici de Murcia. Sector: El Carmen-Infante, consistente en realizar las actuaciones que se corresponden con los Proyectos de Obras Modificados, bien porque es preciso añadir obras, bien por ser no sustanciales, al amparo del artículo 205.2, letras a) y c) LCSP, respectivamente.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 45231600 - Trabajos de construcción de líneas de comunicación.
- 45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.
- 45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.
- 45234113 - Demolición de vías.
- 45316212 - Instalación de semáforos.

→ Plazo de Ejecución

- 8 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Murcia
- Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **Pavasal Empresa Constructora S.A.**
- NIF A46015129
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- Calle tres Forques, 149 - ACC
- (46014) Valencia España

Contacto

- Teléfono +34 968297217
- Correo Electrónico murcia@pavasal.com

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato P_22_0119_L6
- Fecha de Formalización 04/11/2022

Contrato

- Firmado_P_22_0119 L6 Contrato.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=b9afffab-38bb-445a-a171-2c20e0a957d9