

INFORME SOBRE NECESIDADES DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DERIVADOS DE LA MODIFICACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO E.P. ESCAPE II DEL O. A. UNIVERSIDAD POPULAR DE CÁ CERES

Doña Victoria Rodríguez Solís, Directora en funciones del O. A. Universidad Popular De Cáceres

INFORMA

El proyecto Escuela Profesional ESCAPE II inicia su actividad el día 5 de noviembre de 2018. En el desarrollo de este proyecto el alumnado-trabajador recibe formación en las especialidades de "Albañilería", "Rehabilitación y acabados de la construcción" y "Montador y Mantenedor de instalaciones en edificios". Las obras a ejecutar, por el alumnado durante el desarrollo del proyecto, son las diseñadas en el proyecto-memoria aprobado por Resolución de la Directora General de Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura de fecha 8 de agosto de 2018

Con fecha 5 de junio de 2019 se aprueba, mediante *Resolución de modificación parcial del Proyecto Escuela Profesional ESCAPE II* de la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura, **una modificación de las obras del Proyecto-memoria** de la Escuela Profesional ESCAPE II, afectando a las especialidades de "Albañilería" y "Rehabilitación y acabados de la construcción". Incorporándose como nuevas obras las siguientes actuaciones:

- Actuación del local para sede de Alcohólicos Nominativos de Extremadura (ANEX)
- Actuación de mantenimiento en Cerca de Carvajales (huertos de Ocio)
- Actuación de adecuación naves 4 y 5 (separación aulas taller CIFE)
- Actuaciones en Rincón de Ballesteros (hormigonado de monolito, desbroce y limpieza de terreno)

Las modificaciones de las obras mencionadas conllevan la necesidad de **adquisición de nuevos suministros de materiales de construcción**. A continuación se expone la relación de artículos y materiales que serán necesarios para la ejecución de las obras modificadas:

- PANEL TERMOACUSTICO HIDROFUGO LANA DE ROCA MINERAL DE 50 MM DE ESPESOR.
- CANAL DE 70X300
- MONTANTE DE 70X300
- PLACA DE PLADUR ESTANDAR DE 15X270 (resistente al fuego)

Para la realización de obras mencionadas **se estima un gasto por importe de OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (8.500,00€)**

Las obras a ejecutar por el alumnado del proyecto E. P. ESCAPE deben ser realizadas antes del día 4 de noviembre de 2019, fecha en la que finaliza el proyecto.

Estos gastos serán financiados mediante de la subvención económica concedida por la Dirección General de Formación para el Empleo.

SOLICITA

Se inicien los trámites para la adquisición de suministros de materiales de construcción necesarios para la realización de las obras derivadas de la modificación del proyecto aprobado por *Resolución de modificación parcial del Proyecto Escuela Profesional ESCAPE II* de la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura.

Cáceres, 16 de Septiembre de 2019



Fdo.: Victoria Rodríguez Solís

Directora en funciones del O. A. Universidad Popular de Cáceres