

Anulación Anuncio modificación de contrato



Número de Expediente **01/22.-Obra**Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-08-2024 a las 12:53 horas.

Información de anulación

- -- Motivo de la anulación Otro
- --> Error material aritmético de hecho en importe de modificado.
- → El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-07-2024 a las 13:21 horas.



Número de Expediente 01/22.-Obra Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-07-2024 a las 13:21 horas.



Entidad Adjudicadora

- → Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar
- --> Tipo de Administración Autoridad local
- --- Actividad Principal 1 Servicios públicos generales
- --> Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- --> Sitio Web http://www.aytoroguetas.es
- --> Perfil del Contratante

 $\underline{https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante\&idBp=gKw864\%2F7HssQK2T\ EfXGy\%2BA\%3D\%3D\ entry and the perfilContratantewidBp=gKw864\%2F7HssQK2T\ entry and the$

Dirección Postal

- --> Plaza de la Constitución, 1
- → (04740) Roquetas de Mar España
- --> ES611

Contacto

- ---> Teléfono 950338585
- → Fax 950339775
- --- Correo Electrónico

contratacioncentralizada@aytoroquetas.org

Objeto del Contrato: Obra para la reforma y ampliación de la residencia de mayores "Virgen del Rosario", t.m. de Roquetas de Mar (Almería).

Modificación del contrato

- --> Número de contrato 01/22.-Obra
- → Fecha de modificación 18/06/2024
- → Observaciones Mediante acuerdo de la JGL de 18 de junio de 2024 se ha acordado la adjudicación del contrato referenciado.
- --> Número de modificación 1
- --- Modificación del importe
 - --> Importe total de la modificación (sin impuestos) 293.298,46 EUR.
 - → Importe total de la modificación (con impuestos) 322.628,31 EUR.
- --> Importe total tras la modificación
 - ---> Importe total (sin impuestos) 5.772.844,22 EUR.
 - ---> Importe total (con impuestos) 6.350.128,65 EUR.
- --> Modificación del plazo
 - -- 2 Mes(es)
 - --> Plazo total tras la modificación 20 Mes(es)
- → Documento Anexo
- --> Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

- --> Clasificación CPV
- → 45210000 Trabajos de construcción de inmuebles.
- → 45215212 Trabajos de construcción de residencias de ancianos.
- → Plazo de Ejecución
 - → 21 Mes(es)
 - -- Observaciones: El plazo de ejecución de la obra será de veintiún (21) meses, realizado en dos fases consecutivas y no



simultáneas.

- → Lugar de ejecución
 - --> Subentidad Nacional Almería
 - --> Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal

--→ España

Adjudicatario

- → JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.
- → NIF A54496005
- → El adjudicatario es una PYME : No

Dirección Física

- → José Morales Abad, 2
- → (04007) Almería España

Contacto

- → Teléfono 950000000
- --> Correo Electrónico info@jarquil.es

Información sobre el Contrato

- → Número de Contrato 01/22.-Obra
- → Fecha de Formalización 09/07/2024

Referencia al Anuncio Anulado

→ Enlace al Anuncio Anterior

ID 0000013928608 | UUID 2024-000852767 | SELLO DE TIEMPO FechaMon, 05 Aug 2024 12:53:39:153 CEST N.Serie 30434847909086532377670522295287543117 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023