

AYUNTAMIENTO DE CASINOS .

ASUNTO.- AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DÍA.

Documento :: certificación.

D. Rafael Sánchez Coderch, secretario de este Ayuntamiento, -

CERTIFICO :: Que el Pleno Municipal, en sesión celebrada en fecha 29 -12 -23, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO ::

- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de la obra de construcción del CENTRO DE DÍA, solicitada por la empresa adjudicataria, URBAMED PROJECTS, S.L., a una duración de hasta el día 25 de marzo de 2024, como fecha de finalización de la obra, en base a informe favorable de la Oficina Técnica por causas meteorológicas diversas aducidas por la empresa adjudicataria, no imputables al contratista, y sin modificación del precio de contratación de la obra.
- Dicho acuerdo fue adoptado por unanimidad de nueve votos a favor, con respecto a los once concejales que componen legalmente la corporación.

Y para que así conste, expido la presente, a los efectos oportunos, en Casinos, a dieciséis de Enero de dos mil veinticuatro.

Firmado por RAFAEL SANCHEZ CODERCH - DNI ***2082**
el día 16/01/2024 con un certificado emitido por
ACCVCA-120