



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **201800006**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-02-2020 a las 13:33 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 10 - Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.muvisa.com>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vnsn8jRe32AQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de la Junta Suprema, 15
→ (38201) San Cristóbal de La Laguna España
→ ES70

Contacto

→ Teléfono 922825840
→ Fax 922255879
→ Correo Electrónico gerencia@muvisa.com

Objeto del Contrato: La ejecución de las obras que comprende el proyecto de “Rehabilitación Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), 2ª fase del grupo de “El Cardonal”, bloques 66 a 71 (ARRU El Cardonal 2ª Fase)”

Modificación del contrato

→ Número de contrato CO-5/2018

→ Fecha de modificación 17/02/2020

→ Observaciones El plazo para la ejecución de las obras es de diecisiete (17) meses, de los cuales corresponde cinco meses al período del contrato inicial de ejecución, que se suspendió temporalmente a los siete meses de su comienzo de ampliación, y los restantes doce meses al plazo de ejecución de la modificación de las obras objeto del presente contrato. Dicho plazo empezará a contarse a partir de la fecha de la firma del presente contrato de obras, procediéndose a la firma del acta de reanudación de las obras en un plazo no superior a diez días hábiles contados desde la firma del contrato.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 186.782,36 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 199.857,13 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 561.881,87 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 601.213,6 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 12 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 17 Mes(es)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→

Plazo de Ejecución

→ 16 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Urbanización El Cardonal, San Cristóbal de La Laguna

→ Subentidad Nacional Canarias

→ Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **UTE ECOCIVIL ELECTROMUR GE, S.L.-RAMITEN SERVICIOS, S.L.**

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 375.099,51 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 401.356,47 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato CO-5/2018

→ Fecha de Formalización 19/10/2018

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 19/10/2018