



**INFORME PARA SELECCIÓN DE OFERTAS  
CONTRATACIÓN DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO**

**CLAVE:** 452-A.630.02.01/2023

**TÍTULO:** PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA  
AVENIDA GIJÓN 30, ANTIGUA C/ CANAL  
(VALLADOLID)

C/ MURO, 5  
47071 VALLADOLID  
TEL.: 983 21 54 00  
FAX : 983 21 54 49

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





---

## ÍNDICE

---

1.	ANTECEDENTES .....	3
2.	RELACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS .....	3
3.	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO .....	3
3.1.	CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR .....	4
4.	VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.....	8
4.1.	CIVIS GLOBAL S.L.U. ....	8
4.2.	CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA S.A.U. ....	15
4.3.	CONTRATAS VILOR S.L. – MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U. ....	22
4.4.	MESTOLAYA S.L. - ICR CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD S.L. ....	29
4.5.	OBRAS HERGON S.A.U. ....	37
4.6.	PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L.U. ....	44
4.7.	TOYRSA .....	51
4.8.	UTE URVIOS – PROFORMA.....	58
5.	PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.....	65
5.1.	CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN SEGÚN ORDEN DEL DOCUMENTO “RESULTADO DE LA APERTURA TÉCNICA 11 DE MAYO DE 2023” .....	65
5.2.	CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN SEGÚN ORDEN DE PUNTUACIÓN.....	66

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

---

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49  
CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLOASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





---

## 1. ANTECEDENTES

---

El objeto de la presente licitación es la contratación por procedimiento abierto del contrato de obras **“PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA AVENIDA GIJÓN 30, ANTIGUA C/ CANAL 8VALLADOLID).”**

Con fecha 28 de marzo de 2023, la Presidencia de esta Confederación Hidrográfica aprueba el expediente de contratación y la autorización del gasto de esta licitación.

El anuncio de licitación se publica en el BOE del 04 de abril de 2023. En el citado anuncio se fija el plazo para la recepción de ofertas hasta el 03 de mayo de 2023, con un valor estimado del contrato de 2.783.945,75 euros (IVA excluido).

El presupuesto base de licitación con IVA es de 3.368.574,36 euros y el plazo de ejecución previsto son 12 meses.

---

## 2. RELACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS

---

Se acompaña relación de proposiciones donde figuran **las ocho ofertas** presentadas.

- ✓ **CIVIS GLOBAL, S.L.U**
- ✓ **CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA, S.A.U.**
- ✓ **CONTRATAS VILOR, S.L. MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL, S.L.U,**
- ✓ **MESTOLAYA, S.L. ICR CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD, S.L**
- ✓ **OBRAS HERGON,S.A.U.**
- ✓ **PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.**
- ✓ **TOYRSA**
- ✓ **UTE URVIOS - PROFORMA**

---

## 3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

---

Los criterios de adjudicación del contrato son los siguientes:

- 1) Criterios cualitativos cuya cuantificación depende de un juicio de valor: Se asigna una puntuación máxima a estos criterios (POTi) de 100 puntos y se les atribuye una ponderación (ppt) del 45% de la puntuación máxima total de la oferta (PTi)..

---

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

---

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLOASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





- **CRITERIO 1: CONOCIMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR (máximo 30 puntos)**
  - **CRITERIO 2: COORDINACIÓN DE REDES Y SERVICIOS (máximo 40 puntos)**
  - **CRITERIO 3: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO Y PEATONAL. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA (máximo 22 puntos)**
  - **CRITERIO 4: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (máximo 4 puntos)**
  - **CRITERIO 5: ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA (máximo 4 puntos)**
- 2) Criterios objetivos evaluables de forma automática: Se asigna un máximo de 100 puntos a estos criterios y se les atribuye una ponderación (ppe) del 55% de la puntuación máxima total de la oferta (PTi).
- **CRITERIO PRECIO**. Se valorará hasta un máximo de 65 puntos.
  - **OTROS CRITERIOS**. Ampliación de la garantía con respecto a la garantía legal exigida. Se valorará hasta un máximo de 35 puntos.

---

### 3.1. CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

---

Se asigna una puntuación máxima a estos criterios (POTi) de 100 puntos y se les atribuye una ponderación (ppt) del 45% de la puntuación máxima total de la oferta (PTi).

#### CRITERIO 1: CONOCIMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR

La puntuación máxima será de treinta (30) puntos, distribuidos del siguiente modo:

- 1) Estudio de la solución técnica. Grado de detalle y estudio de los aspectos geotécnicos, estructurales y topográficos del proyecto. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (6 puntos).
- 2) Concepción general de la ejecución de la obra. Grado de detalle y adecuación de los procedimientos constructivos propuestos, adaptados a las singularidades del proyecto. Se valorará su claridad, justificación y esquematización, así como la identificación y desarrollo de aquellos procedimientos que tengan mayor complejidad para la ejecución de las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de diez puntos (10 puntos).
- 3) Justificación de la organización y gestión de la obra. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (6 puntos), valorándose los siguientes contenidos:

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

---

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.





- Organización adecuada y coherente de la estructura del personal adscrito a las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto y medio (1,5 puntos).
  - Descripción e idoneidad de los medios técnicos, maquinaria y medios auxiliares propuestos por el licitador para la ejecución de las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto y medio (1,5 puntos).
  - Estudio de la procedencia de los materiales a emplear, préstamos y canteras y acopios en obra. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto y medio (1,5 puntos).
  - Estudio de la gestión de los residuos generados en las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto y medio (1,5 puntos).
- 4) Programa de los trabajos. Contenido y grado de detalle del cronograma de los trabajos, en base a los procedimientos constructivos adoptados, los condicionantes externos (calendario laboral, tramitación de permisos, condicionantes ambientales, limitaciones temporales en la ejecución de los tajos, etc.) y los equipos de trabajo y rendimiento adecuados. Deberá seguir una secuencia espaciotemporal coherente con la ejecución de la obra. Asimismo, se valorará el grado de análisis del camino crítico obtenido, de la relación de precedencias entre actividades, de las holguras existentes y de las medidas correctoras frente a riesgos de pérdidas de rendimientos. Entre un mínimo de cero y un máximo de ocho puntos (8 puntos).

## CRITERIO 2: COORDINACIÓN DE REDES Y SERVICIOS

La puntuación máxima será de cuarenta (40) puntos, distribuidos del siguiente modo:

- 1) Mantenimiento de suministros durante la ejecución de las obras. Compatibilización entre redes nuevas y existentes. Estudio de Fases. Entre un mínimo de cero y un máximo de cinco puntos (5 puntos).
- 2) Red eléctrica. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (6 puntos).
- 3) Red telefónica. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (6 puntos).
- 4) Red de abastecimiento de agua. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (6 puntos).
- 5) Red de saneamiento. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (6 puntos).

- 6) Red de gas. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (6 puntos).
- 7) Trámites administrativos. Grado de detalle de la previsión de datos y actividades para la identificación y planificación de los trámites administrativos preceptivos para la obtención de autorizaciones, licencias y concesiones, con el fin de lograr una mayor eficacia y agilidad en la ejecución de la obra. Alcance de los procedimientos. Entre un mínimo de cero y un máximo de cinco puntos (5 puntos).

### **CRITERIO 3: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO Y PEATONAL. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA**

La puntuación máxima será de veintidós (22) puntos, distribuidos del siguiente modo:

- 1) Estudio del tráfico rodado durante las obras y sus posibles afecciones al entorno. Entre los aspectos que se consideren, se deberá incluir un estudio sobre los accesos y los desvíos durante las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de siete puntos (7 puntos).
- 2) Estudio del tráfico peatonal y acceso a los edificios durante las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de siete puntos (7 puntos).
- 3) Estudio de implantación de la obra y accesos. Entre un mínimo de cero y un máximo de ocho puntos (8 puntos).

### **CRITERIO 4: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD**

La puntuación máxima será de cuatro (4) puntos, valorándose los siguientes aspectos:

- 1) Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecución de la obra. Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecución de la obra. Se valorará la calidad, concreción y adecuación del Plan. Entre un mínimo de cero y un máximo de dos puntos (2 puntos).

El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad específico para la obra incluirá, como mínimo, lo siguiente:

o Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable al respecto; detallando claramente en la oferta el número, coste y características de los controles, ensayos y/o pruebas que el Licitador se compromete a realizar a su cargo, (entendiéndose incluidas en el importe de la oferta del Licitador), y a disposición de la CHD, o de la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra contratada el respecto.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Se establece explícitamente la posibilidad de valorar técnicamente que el coste del Control de Calidad de las empresas licitadoras supere el importe del 1% sobre el Presupuesto de Licitación, sin que ello suponga un mayor coste para la CHD.

o Relación de programas de puntos de inspección para las distintas unidades de obra, indicando criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como pruebas previas a la entrega de las obras.

- 2) Organización de la carpeta de calidad a obtener al finalizar la obra misma y en la que deberán constar, como mínimo, el programa de mantenimiento, los planos de ejecución "as-built", la relación de equipos y materiales instalados, así como sus correspondientes fichas técnicas y manuales de operación y mantenimiento. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (2 puntos).

### **CRITERIO 5: ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA**

La puntuación máxima será de cuatro (4) puntos, valorándose los siguientes aspectos:

- 1) Grado de estudio e identificación de los aspectos ambientales que condicionan las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (1 punto).
- 2) Grado de estudio e identificación de las unidades de obra que puedan generar impactos significativos, especialmente el impacto sobre las viviendas existentes y el impacto sobre el Canal. Contenido y calidad del programa de medidas correctoras para minimizar dichos impactos, incluyendo medidas efectivas para la disminución de, principalmente, los niveles de ruido, la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (1 punto).
- 3) Contenido y grado de detalle de la metodología y el programa de actuaciones medioambientales específicas de esta obra, para el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (1 punto).
- 4) Presentación de propuestas de mayor eficiencia adaptado a la obra, con análisis de consumos de materiales, minimización de generación de residuos, uso de materiales de construcción sostenibles o de medios de obra basados en la eficiencia energética y el uso de energías renovables; entre otros. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (1 punto).

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





#### 4. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

A continuación, se muestran las fichas de valoración de cada una de las ofertas presentadas.

##### 4.1. CIVIS GLOBAL S.L.U.

LICITADOR Nº 1	CIVIS GLOBAL S.L.U.	
FICHA Nº 1		
CRITERIO 1. CONOCIMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR		Calificación
1) ESTUDIO DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA. Grado de detalle y estudio de los aspectos geotécnicos, estructurales y topográficos del proyecto. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (0-6pto)		5,00 pto
Comentario: Plantea estudio de los aspectos geotécnicos. Plantea reestudio de los cálculos estructurales. Plantea posible levantamiento topográfico.		
2) CONCEPCIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA. Grado de detalle y adecuación de los procedimientos constructivos propuestos, adaptados a las singularidades del proyecto. Se valorará su claridad, justificación y esquematización, así como la identificación y desarrollo de aquellos procedimientos que tengan mayor complejidad para la ejecución de las obras. (0-10pto)		8,00 pto
Comentario: Plantea estudio previo de las redes mediante investigación con georradar. Estudio de Fases. Claridad, justificación y esquematización: grado de detalle medio. Estudio de procedimientos constructivos propuestos: grado de detalle medio. Estudio de procedimientos que tengan mayor complejidad del proyecto: grado de detalle alto.		
3) JUSTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA. (0-6pto)		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>







Organización adecuada y coherente de la estructura del personal adscrito a las obras. (0-1,5pto)	1,10 pto
<b>Comentario:</b>	
Organigrama coherente con organización de obra. Propone incremento de al menos 4 personas en exclusiva para el equipo técnico de la obra respecto a lo solicitado en el pliego	
Descripción e idoneidad de los medios técnicos, maquinaria y medios auxiliares propuestos por el licitador para la ejecución de las obras (0-1,5pto)	0,60 pto
<b>Comentario:</b>	
Desglose de maquinaria en función del tipo de trabajo: Grado de detalle alto. Relación exhaustiva de la maquinaria a emplear: No se detalla Desglose de los medios auxiliares: No se detalla	
Estudio de la procedencia de los materiales a emplear, préstamos y canteras y acopios en obra. (0-1,5pto)	0,25 pto
<b>Comentario:</b>	
Suministro de materiales: Grado de detalle medio. Sistema de control de calidad a proveedores: No se detalla. Estudio de la zona de acopio: No se detalla	
Estudio de la gestión de los residuos generados en las obras. (0-1,5pto)	0,70 pto
<b>Comentario:</b>	
Gestión de productos de amianto: se tiene en cuenta, no se detalla. Estudio de los residuos generados en obra: Grado de detalle medio. Estudio de los gestores autorizados: Grado de detalle bajo.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





<p>4) PROGRAMA DE TRABAJOS. Contenido y grado de detalle del cronograma de los trabajos, en base a los procedimientos constructivos adoptados, los condicionantes externos (calendario laboral, tramitación de permisos, condicionantes ambientales, limitaciones temporales en la ejecución de los tajos, etc.) y los equipos de trabajo y rendimiento adecuados. Deberá seguir una secuencia espaciotemporal coherente con la ejecución de la obra. Asimismo, se valorará el grado de análisis del camino crítico obtenido, de la relación de precedencias entre actividades, de las holguras existentes y de las medidas correctoras frente a riesgos de pérdidas de rendimientos (0-8pto)</p>	5,00 pto
<p><b>Comentario:</b> Presenta programa organizado por fases con alguna incoherencia Estudio de los rendimientos en función de climatología, calendario laboral: Grado de detalle alto. Planificación sin valoración económica. Justificación de los caminos críticos: Grado de detalle alto. Se tienen en cuenta los trabajos de implantación en cada fase. Detalle de la tramitación de servicios: Grado de detalle medio</p>	

<b>LICITADOR Nº 1</b>	<b>CIVIS GLOBAL S.L.U.</b>	
FICHA Nº 2		
<b>CRITERIO 2. COORDINACIÓN DE REDES Y SERVICIOS</b>		<b>Calificación</b>
<p>1) MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Compatibilización entre redes nuevas y existentes. Estudio de Fases. (0-5pto)</p>		3,00 pto
<p><b>Comentario:</b> Estudio del análisis de cruces de redes existentes y nuevas. Interferencias: Grado detalle medio. Estudio de fases y protocolo a seguir en enganches de los nuevos suministros. Grado detalle medio. Estudia de forma independiente la red de riego y alumbrado.</p>		

<p>2) RED ELÉCTRICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)</p>	4,00 pto
<p><b>Comentario:</b></p>	


MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra.  
Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle bajo.

3) RED TELEFÓNICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	4,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle bajo.	

4) RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	3,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.	

5) RED DE SANEAMIENTO. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	4,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle bajo.	

6) RED DE GAS. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	5,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





7) TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. Grado de detalle de la previsión de datos y actividades para la identificación y planificación de los trámites administrativos preceptivos para la obtención de autorizaciones, licencias y concesiones, con el fin de lograr una mayor eficacia y agilidad en la ejecución de la obra. Alcance de los procedimientos. (0-5pto)	2,50 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de protocolos con compañías de suministros, trámites con industria, u otras administraciones: grado de detalle bajo.	

<b>LICITADOR Nº 1</b>	<b>CIVIS GLOBAL S.L.U.</b>
FICHA Nº 3	
<b>CRITERIO 3. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO Y PEATONAL. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA</b>	<b>Calificación</b>
1) ESTUDIO DEL TRÁFICO RODADO Y SUS POSIBLES AFECCIONES AL ENTORNO. Entre los aspectos que se consideren, se deberá incluir un estudio sobre los accesos y los desvíos durante las obras. (0-7pto)	6,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de accesos: planteado. Estudio de desvíos durante las obras: planteado y detallado. Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle bajo.	

2) ESTUDIO DE TRÁFICO PEATONAL Y ACCESO A LOS EDIFICIOS DURANTE LAS OBRAS. (0-7pto)	7,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de tráfico peatonal: planteado y detallado. Estudio de acceso a edificios: planteado y detallado. Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle alto.	

3) ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LA OBRA Y ACCESOS. (0-8pto)	6,50 pto
--	----------

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





<b>Comentario:</b>
Estudio de Implantación de obra: enumerado y desarrollado. Estudio de accesos de obra: único acceso.

<b>LICITADOR Nº 1</b>	<b>CIVIS GLOBAL S.L.U.</b>
FICHA Nº 4	

CRITERIO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	Calificación
<p>1) Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecución de la obra. Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecución de la obra. Se valorará la calidad, concreción y adecuación del Plan. Entre un mínimo de cero y un máximo de dos puntos (2 puntos).</p> <p>El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad específico para la obra incluirá, como mínimo, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable al respecto; detallando claramente en la oferta el número, coste y características de los controles, ensayos y/o pruebas que el Licitador se compromete a realizar a su cargo, (entendiéndose incluidas en el importe de la oferta del Licitador), y a disposición de la CHD, o de la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra contratada el respecto. Se establece explícitamente la posibilidad de valorar técnicamente que el coste del Control de Calidad de las empresas licitadoras supere el importe del 1% sobre el Presupuesto de Licitación, sin que ello suponga un mayor coste para la CHD.</li> <li>o Relación de programas de puntos de inspección para las distintas unidades de obra, indicando criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como pruebas previas a la entrega de las obras.</li> </ul> <p>(0-2pto)</p>	2,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de la calidad de la obra: grado de detalle alto. Estudio de programa de puntos de inspección y plan de ensayos: grado de detalle alto.	

<p>2) Organización de la carpeta de calidad a obtener al finalizar la obra misma y en la que deberán constar, como mínimo, el programa de mantenimiento, los planos de ejecución "as-built", la relación de equipos y materiales instalados, así como sus correspondientes fichas técnicas y manuales de operación y mantenimiento. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (2 puntos).</p> <p>(0-2pto)</p>	2,00 pto
<b>Comentario:</b>	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XB LI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Estudio del planteamiento de la carpeta de calidad: grado de detalle alto.

<b>LICITADOR Nº 1</b>	<b>CIVIS GLOBAL S.L.U.</b>	
FICHA Nº 5		
<b>CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA</b>		<b>Calificación</b>
1) Grado de estudio e identificación de los aspectos ambientales que condicionan las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)		0,50 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio e identificación de los aspectos ambientales: grado de detalle bajo.		

2) Grado de estudio e identificación de las unidades de obra que puedan generar impactos significativos, especialmente el impacto sobre las viviendas existentes y el impacto sobre el Canal. Contenido y calidad del programa de medidas correctoras para minimizar dichos impactos, incluyendo medidas efectivas para la disminución de, principalmente, los niveles de ruido, la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)		0,50 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio e identificación de las unidades de obra que causan impacto y medidas correctoras: grado de detalle bajo.		

3) Contenido y grado de detalle de la metodología y el programa de actuaciones medioambientales específicas de esta obra, para el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)		0,75 pto
<b>Comentario:</b>		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Estudio de la metodología y programas de actuaciones medioambientales: grado de detalle medio.
--

4) Presentación de propuestas de mayor eficiencia adaptado a la obra, con análisis de consumos de materiales, minimización de generación de residuos, uso de materiales de construcción sostenibles o de medios de obra basados en la eficiencia energética y el uso de energías renovables; entre otros. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,75 pto
Comentario:	
Estudio de propuestas: grado de detalle medio.	

#### 4.2. CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA S.A.U.

LICITADOR Nº 2	<b>CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA S.A.U.</b>
FICHA Nº 1	
<b>CRITERIO 1. CONOCIMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR</b>	
<b>Calificación</b>	
1) ESTUDIO DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA. Grado de detalle y estudio de los aspectos geotécnicos, estructurales y topográficos del proyecto. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (0-6pto)	0,00 pto
Comentario:	
No plantea estudio de los aspectos geotécnicos. No plantea reestudio de los cálculos estructurales. No plantea levantamiento topográfico.	

2) CONCEPCIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA. Grado de detalle y adecuación de los procedimientos constructivos propuestos, adaptados a las singularidades del proyecto. Se valorará su claridad, justificación y esquematización, así como la identificación y desarrollo de aquellos procedimientos que tengan mayor complejidad para la ejecución de las obras. (0-10pto)	4,00 pto
Comentario:	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





No plantea estudio previo de las redes.  
Estudio de Fases. Claridad, justificación y esquematización: grado de detalle medio.  
Estudio de procedimientos constructivos propuestos: grado de detalle bajo.  
Estudio de procedimientos que tengan mayor complejidad del proyecto: no estudiado.

3) JUSTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA. (0-6pto)	
Organización adecuada y coherente de la estructura del personal adscrito a las obras. (0-1,5pto)	0,70 pto
Comentario: Organigrama coherente con organización de obra. Personal exclusiva obra: Nivel bajo - No aporta lo solicitado en el Pliego.	
Descripción e idoneidad de los medios técnicos, maquinaria y medios auxiliares propuestos por el licitador para la ejecución de las obras (0-1,5pto)	0,75 pto
Comentario: Desglose de maquinaria en función del tipo de trabajo: Grado de detalle alto. Relación exhaustiva de la maquinaria a emplear: No detalla. Desglose de los medios auxiliares: Grado de detalle medio.	
Estudio de la procedencia de los materiales a emplear, préstamos y canteras y acopios en obra. (0-1,5pto)	0,75 pto
Comentario: Suministro de materiales: Grado de detalle medio. Sistema de control de calidad a proveedores: No se detalla. Estudio de la zona de acopio: Grado de detalle alto.	
Estudio de la gestión de los residuos generados en las obras. (0-1,5pto)	0,50 pto
Comentario:	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>







<p>Gestión de productos de amianto: No se tiene en cuenta.  Estudio de los residuos generados en obra: Grado de detalle medio.  Estudio de los gestores autorizados: Grado de detalle medio</p>
---

<p>4) PROGRAMA DE TRABAJOS.  Contenido y grado de detalle del cronograma de los trabajos, en base a los procedimientos constructivos adoptados, los condicionantes externos (calendario laboral, tramitación de permisos, condicionantes ambientales, limitaciones temporales en la ejecución de los tajos, etc.) y los equipos de trabajo y rendimiento adecuados. Deberá seguir una secuencia espaciotemporal coherente con la ejecución de la obra. Asimismo, se valorará el grado de análisis del camino crítico obtenido, de la relación de precedencias entre actividades, de las holguras existentes y de las medidas correctoras frente a riesgos de pérdidas de rendimientos (0-8pto)</p>	3,50 pto
<p><b>Comentario:</b>  Presenta programa organizado por fases con varias incoherencias  Estudio de los rendimientos en función de climatología, calendario laboral,...: Grado de detalle alto.  Planificación sin valoración económica.  Justificación de los caminos críticos: Grado de detalle alto.  Se tienen en cuenta los trabajos de implantación solo al inicio.  Detalle de la tramitación de servicios: No detalla</p>	

<b>LICITADOR Nº 2</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA S.A.U.</b>	
FICHA Nº 2		
<b>CRITERIO 2. COORDINACIÓN DE REDES Y SERVICIOS</b>		<b>Calificación</b>
<p>1) MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  Compatibilización entre redes nuevas y existentes. Estudio de Fases.  (0-5pto)</p>		2,00 pto
<p><b>Comentario:</b>  Estudio del análisis de cruces de redes existentes y nuevas. Interferencias: no estudiado.  Estudio de fases y protocolo a seguir en enganches de los nuevos suministros. Grado detalle medio.  Estudia de forma independiente la red de riego y alumbrado.</p>		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





2) RED ELÉCTRICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	3,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.	
3) RED TELEFÓNICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	3,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.	
4) RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	4,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle bajo.	
5) RED DE SANEAMIENTO. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	3,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





6) RED DE GAS. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	4,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle bajo.	

7) TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. Grado de detalle de la previsión de datos y actividades para la identificación y planificación de los trámites administrativos preceptivos para la obtención de autorizaciones, licencias y concesiones, con el fin de lograr una mayor eficacia y agilidad en la ejecución de la obra. Alcance de los procedimientos. (0-5pto)	2,50 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de protocolos con compañías de suministros, trámites con industria, u otras administraciones: grado de detalle bajo.	

<b>LICITADOR Nº 2</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA S.A.U.</b>
FICHA Nº 3	
<b>CRITERIO 3. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO Y PEATONAL. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA</b>	<b>Calificación</b>
1) ESTUDIO DEL TRÁFICO RODADO Y SUS POSIBLES AFECCIONES AL ENTORNO. Entre los aspectos que se consideren, se deberá incluir un estudio sobre los accesos y los desvíos durante las obras. (0-7pto)	7,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de accesos: planteado y detallado. Estudio de desvíos durante las obras: planteado y detallado. Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle alto.	

2) ESTUDIO DE TRÁFICO PEATONAL Y ACCESO A LOS EDIFICIOS DURANTE LAS OBRAS. (0-7pto)	7,00 pto
<b>Comentario:</b>	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Estudio de tráfico peatonal: planteado y detallado.  
 Estudio de acceso a edificios: planteado y detallado.  
 Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle alto.

3) ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LA OBRA Y ACCESOS. (0-8pto)	8,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de Implantación de obra: enumerado y desarrollado. Estudio de accesos de obra: doble acceso.	

<b>LICITADOR Nº 2</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA S.A.U.</b>	
FICHA Nº 4		
<b>CRITERIO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD</b>		<b>Calificación</b>
<p>1) Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecución de la obra. Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecución de la obra. Se valorará la calidad, concreción y adecuación del Plan. Entre un mínimo de cero y un máximo de dos puntos (2 puntos).</p> <p>El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad específico para la obra incluirá, como mínimo, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable al respecto; detallando claramente en la oferta el número, coste y características de los controles, ensayos y/o pruebas que el Licitador se compromete a realizar a su cargo, (entendiéndose incluidas en el importe de la oferta del Licitador), y a disposición de la CHD, o de la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra contratada el respecto. Se establece explícitamente la posibilidad de valorar técnicamente que el coste del Control de Calidad de las empresas licitadoras supere el importe del 1% sobre el Presupuesto de Licitación, sin que ello suponga un mayor coste para la CHD.</li> <li>o Relación de programas de puntos de inspección para las distintas unidades de obra, indicando criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como pruebas previas a la entrega de las obras.</li> </ul> <p>(0-2pto)</p>		1,25 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio de la calidad de la obra: grado de detalle medio. Estudio de programa de puntos de inspección y plan de ensayos: grado de detalle bajo.		

MINISTERIO  
 PARA LA TRANSICIÓN  
 ECOLÓGICA Y EL RETO  
 DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
 HIDROGRÁFICA  
 DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





2) Organización de la carpeta de calidad a obtener al finalizar la obra misma y en la que deberán constar, como mínimo, el programa de mantenimiento, los planos de ejecución "as-built", la relación de equipos y materiales instalados, así como sus correspondientes fichas técnicas y manuales de operación y mantenimiento. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (2 puntos). (0-2pto)	0,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio del planteamiento de la carpeta de calidad: no estudiado.	

<b>LICITADOR Nº 2</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA S.A.U.</b>
FICHA Nº 5	
<b>CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA</b>	
<b>Calificación</b>	
1) Grado de estudio e identificación de los aspectos ambientales que condicionan las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,25 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio e identificación de los aspectos ambientales: grado de detalle escaso.	

2) Grado de estudio e identificación de las unidades de obra que puedan generar impactos significativos, especialmente el impacto sobre las viviendas existentes y el impacto sobre el Canal. Contenido y calidad del programa de medidas correctoras para minimizar dichos impactos, incluyendo medidas efectivas para la disminución de, principalmente, los niveles de ruido, la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	1,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio e identificación de las unidades de obra que causan impacto y medidas correctoras: grado de detalle alto.	


MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





3) Contenido y grado de detalle de la metodología y el programa de actuaciones medioambientales específicas de esta obra, para el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,25 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de la metodología y programas de actuaciones medioambientales: grado de detalle escaso.	

4) Presentación de propuestas de mayor eficiencia adaptado a la obra, con análisis de consumos de materiales, minimización de generación de residuos, uso de materiales de construcción sostenibles o de medios de obra basados en la eficiencia energética y el uso de energías renovables; entre otros. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,25 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de propuestas: grado de detalle escaso.	

#### 4.3. CONTRATAS VILOR S.L. – MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.

<b>LICITADOR Nº 3</b>	<b>CONTRATAS VILOR S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.</b>	
FICHA Nº 1		
<b>CRITERIO 1. CONOCIMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR</b>		<b>Calificación</b>
1) ESTUDIO DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA. Grado de detalle y estudio de los aspectos geotécnicos, estructurales y topográficos del proyecto. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (0-6pto)		5,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Plantea estudio de los aspectos geotécnicos. Plantea reestudio de los cálculos estructurales solo si fuese necesario. Plantea levantamiento topográfico.		


MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





2) CONCEPCIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA. Grado de detalle y adecuación de los procedimientos constructivos propuestos, adaptados a las singularidades del proyecto. Se valorará su claridad, justificación y esquematización, así como la identificación y desarrollo de aquellos procedimientos que tengan mayor complejidad para la ejecución de las obras. (0-10pto)	9,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Plantea estudio previo de las redes mediante investigación con georradar. Estudio de Fases. Claridad, justificación y esquematización: grado de detalle medio. Estudio de procedimientos constructivos propuestos: grado de detalle alto. Estudio de procedimientos que tengan mayor complejidad del proyecto: grado de detalle alto.	
3) JUSTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA. (0-6pto)	
Organización adecuada y coherente de la estructura del personal adscrito a las obras. (0-1,5pto)	1,50 pto
<b>Comentario:</b>	
Organigrama coherente con organización de obra. Propone incremento de al menos 8 personas en exclusiva para el equipo técnico de la obra respecto a lo solicitado en el pliego	
Descripción e idoneidad de los medios técnicos, maquinaria y medios auxiliares propuestos por el licitador para la ejecución de las obras (0-1,5pto)	0,15 pto
<b>Comentario:</b>	
Desglose de maquinaria en función del tipo de trabajo: Grado de detalle bajo. Relación exhaustiva de la maquinaria a emplear: No se detalla (Ilegible) Desglose de los medios auxiliares: No se detalla	
Estudio de la procedencia de los materiales a emplear, préstamos y canteras y acopios en obra. (0-1,5pto)	1,25 pto
<b>Comentario:</b>	
Suministro de materiales: Grado de detalle medio. Sistema de control de calidad a proveedores: Si se detalla. Estudio de la zona de acopio: Grado de detalle alto.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Estudio de la gestión de los residuos generados en las obras. (0-1,5pto)	0,90 pto
<b>Comentario:</b>	
Gestión de productos de amianto: se tiene en cuenta no se detalla. Estudio de los residuos generados en obra: Grado de detalle medio. Estudio de los gestores autorizados: Grado de detalle alto.	

4) PROGRAMA DE TRABAJOS. Contenido y grado de detalle del cronograma de los trabajos, en base a los procedimientos constructivos adoptados, los condicionantes externos (calendario laboral, tramitación de permisos, condicionantes ambientales, limitaciones temporales en la ejecución de los tajos, etc.) y los equipos de trabajo y rendimiento adecuados. Deberá seguir una secuencia espaciotemporal coherente con la ejecución de la obra. Asimismo, se valorará el grado de análisis del camino crítico obtenido, de la relación de precedencias entre actividades, de las holguras existentes y de las medidas correctoras frente a riesgos de pérdidas de rendimientos (0-8pto)	5,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Presenta programa organizado por fases sin incoherencias detectadas. Estudio de los rendimientos en función de climatología, calendario laboral: Grado de detalle alto. Planificación sin valoración económica. Justificación de los caminos críticos: Grado de detalle medio. Se tienen en cuenta los trabajos de implantación solo al inicio Detalle de la tramitación de servicios: No se detalla	

<b>LICITADOR Nº 3</b>	<b>CONTRATAS VILOR S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.</b>	
FICHA Nº 2		
<b>CRITERIO 2. COORDINACIÓN DE REDES Y SERVICIOS</b>		<b>Calificación</b>
1) MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Compatibilización entre redes nuevas y existentes. Estudio de Fases. (0-5pto)		2,50 pto
<b>Comentario:</b>		


MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>







Estudio del análisis de cruces de redes existentes y nuevas. Interferencias: Grado detalle medio.  
Estudio de fases y protocolo a seguir en enganches de los nuevos suministros. Grado detalle medio.  
Estudia de forma independiente la red de alumbrado, no la de riego.

2) RED ELÉCTRICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	5,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.	

3) RED TELEFÓNICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	5,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.	

4) RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	5,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.	

5) RED DE SANEAMIENTO. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	5,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





6) RED DE GAS. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	4,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle bajo.	

7) TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. Grado de detalle de la previsión de datos y actividades para la identificación y planificación de los trámites administrativos preceptivos para la obtención de autorizaciones, licencias y concesiones, con el fin de lograr una mayor eficacia y agilidad en la ejecución de la obra. Alcance de los procedimientos. (0-5pto)	5,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de protocolos con compañías de suministros, trámites con industria, u otras administraciones: grado de detalle alto.	

<b>LICITADOR Nº 3</b>	<b>CONTRATAS VILOR S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.</b>
FICHA Nº 3	
<b>CRITERIO 3. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO Y PEATONAL. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA</b>	<b>Calificación</b>
1) ESTUDIO DEL TRÁFICO RODADO Y SUS POSIBLES AFECCIONES AL ENTORNO. Entre los aspectos que se consideren, se deberá incluir un estudio sobre los accesos y los desvíos durante las obras. (0-7pto)	5,75 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de accesos: planteado y detallado. Estudio de desvíos durante las obras: planteado. Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle alto.	

2) ESTUDIO DE TRÁFICO PEATONAL Y ACCESO A LOS EDIFICIOS DURANTE LAS OBRAS. (0-7pto)	4,50 pto
---	----------

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLOASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





<b>Comentario:</b>
Estudio de tráfico peatonal: planteado y detallado. Estudio de acceso a edificios: no estudiado. Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle alto.

3) ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LA OBRA Y ACCESOS. (0-8pto)	6,50 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de Implantación de obra: enumerado y desarrollado. Estudio de accesos de obra: único acceso.	

<b>LICITADOR Nº 3</b>	<b>CONTRATAS VILOR S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.</b>	
FICHA Nº 4		
<b>CRITERIO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD</b>		<b>Calificación</b>
<p>1) Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecución de la obra. Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecución de la obra. Se valorará la calidad, concreción y adecuación del Plan. Entre un mínimo de cero y un máximo de dos puntos (2 puntos).</p> <p>El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad específico para la obra incluirá, como mínimo, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable al respecto; detallando claramente en la oferta el número, coste y características de los controles, ensayos y/o pruebas que el Licitador se compromete a realizar a su cargo, (entendiéndose incluidas en el importe de la oferta del Licitador), y a disposición de la CHD, o de la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra contratada el respecto. Se establece explícitamente la posibilidad de valorar técnicamente que el coste del Control de Calidad de las empresas licitadoras supere el importe del 1% sobre el Presupuesto de Licitación, sin que ello suponga un mayor coste para la CHD.</li> <li>o Relación de programas de puntos de inspección para las distintas unidades de obra, indicando criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como pruebas previas a la entrega de las obras.</li> </ul> <p>(0-2pto)</p>		1,75 pto
<b>Comentario:</b>		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





<p>Estudio de la calidad de la obra: grado de detalle alto. Estudio de programa de puntos de inspección y plan de ensayos: grado de detalle medio.</p>
--

<p>2) Organización de la carpeta de calidad a obtener al finalizar la obra misma y en la que deberán constar, como mínimo, el programa de mantenimiento, los planos de ejecución "as-built", la relación de equipos y materiales instalados, así como sus correspondientes fichas técnicas y manuales de operación y mantenimiento. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (2 puntos). (0-2pto)</p>	1,50 pto
<p><b>Comentario:</b></p> <p>Estudio del planteamiento de la carpeta de calidad: grado de detalle medio.</p>	

<b>LICITADOR Nº 3</b>	<b>CONTRATAS VILOR S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.</b>
FICHA Nº 5	
<b>CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA</b>	<b>Calificación</b>
<p>1) Grado de estudio e identificación de los aspectos ambientales que condicionan las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)</p>	0,50 pto
<p><b>Comentario:</b></p> <p>Estudio e identificación de los aspectos ambientales: grado de detalle bajo.</p>	

<p>2) Grado de estudio e identificación de las unidades de obra que puedan generar impactos significativos, especialmente el impacto sobre las viviendas existentes y el impacto sobre el Canal. Contenido y calidad del programa de medidas correctoras para minimizar dichos impactos, incluyendo medidas efectivas para la disminución de, principalmente, los niveles de ruido, la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)</p>	0,50 pto
<p><b>Comentario:</b></p>	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XB LI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Estudio e identificación de las unidades de obra que causan impacto y medidas correctoras: grado de detalle bajo.
---

3) Contenido y grado de detalle de la metodología y el programa de actuaciones medioambientales específicas de esta obra, para el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	1,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de la metodología y programas de actuaciones medioambientales: grado de detalle alto.	

4) Presentación de propuestas de mayor eficiencia adaptado a la obra, con análisis de consumos de materiales, minimización de generación de residuos, uso de materiales de construcción sostenibles o de medios de obra basados en la eficiencia energética y el uso de energías renovables; entre otros. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,75 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de propuestas: grado de detalle medio.	

#### 4.4. MESTOLAYA S.L. - ICR CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD S.L.

LICITADOR Nº 4	<b>MESTOLAYA S.L. - ICR CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD S.L.</b>	
FICHA Nº 1		
<b>CRITERIO 1. CONOCIMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR</b>		<b>Calificación</b>
1) ESTUDIO DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA. Grado de detalle y estudio de los aspectos geotécnicos, estructurales y topográficos del proyecto. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (0-6pto)		5,00 pto
<b>Comentario:</b>		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLOASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Plantea estudio de los aspectos geotécnicos.  
Plantea reestudio de los cálculos estructurales solo si fuese necesario.  
Plantea vuelo fotogramétrico y levantamiento topográfico.

2) CONCEPCIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA. Grado de detalle y adecuación de los procedimientos constructivos propuestos, adaptados a las singularidades del proyecto. Se valorará su claridad, justificación y esquematización, así como la identificación y desarrollo de aquellos procedimientos que tengan mayor complejidad para la ejecución de las obras. (0-10pto)	8,00 pto
Comentario:	
No plantea estudio previo de las redes. Estudio de Fases. Claridad, justificación y esquematización: grado de detalle alto. Estudio de procedimientos constructivos propuestos: grado de detalle alto. Estudio de procedimientos que tengan mayor complejidad del proyecto: grado de detalle medio.	

3) JUSTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA. (0-6pto)	
Organización adecuada y coherente de la estructura del personal adscrito a las obras. (0-1,5pto)	1,10 pto
Comentario:	
Organigrama coherente con organización de obra. Propone incremento de al menos 4 personas en exclusiva para el equipo técnico de la obra respecto a lo solicitado en el pliego	
Descripción e idoneidad de los medios técnicos, maquinaria y medios auxiliares propuestos por el licitador para la ejecución de las obras (0-1,5pto)	0,60 pto
Comentario:	
Desglose de maquinaria en función del tipo de trabajo: Grado de detalle alto. Relación exhaustiva de la maquinaria a emplear: No se detalla. Desglose de los medios auxiliares: No se detalla.	
Estudio de la procedencia de los materiales a emplear, préstamos y canteras y acopios en obra. (0-1,5pto)	1,00 pto

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





<b>Comentario:</b>	
<p>Suministro de materiales: Grado de detalle medio.          Sistema de control de calidad a proveedores: Si se detalla.          Estudio de la zona de acopio: Grado de detalle medio.</p>	
<p>Estudio de la gestión de los residuos generados en las obras.          (0-1,5pto)</p>	0,40 pto
<b>Comentario:</b>	
<p>Gestión de productos de amianto: Se tiene en cuenta, no se detalla.          Estudio de los residuos generados en obra: No se detalla          Estudio de los gestores autorizados: Grado de detalle bajo.</p>	

<p>4) PROGRAMA DE TRABAJOS.          Contenido y grado de detalle del cronograma de los trabajos, en base a los procedimientos constructivos adoptados, los condicionantes externos (calendario laboral, tramitación de permisos, condicionantes ambientales, limitaciones temporales en la ejecución de los tajos, etc.) y los equipos de trabajo y rendimiento adecuados. Deberá seguir una secuencia espaciotemporal coherente con la ejecución de la obra. Asimismo, se valorará el grado de análisis del camino crítico obtenido, de la relación de precedencias entre actividades, de las holguras existentes y de las medidas correctoras frente a riesgos de pérdidas de rendimientos (0-8pto)</p>	4,00 pto
<b>Comentario:</b>	
<p>Presenta programa organizado por fases sin incoherencias detectadas.          Estudio de los rendimientos en función de climatología, calendario laboral: No aplica corrección.          Planificación sin valoración económica.          Justificación de los caminos críticos: Grado de detalle medio.          Se tienen en cuenta los trabajos de implantación solo al inicio          Detalle de la tramitación de servicios: No se detalla</p>	

<b>LICITADOR Nº 4</b>	<b>MESTOLAYA S.L. - ICR CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD S.L.</b>
<b>FICHA Nº 2</b>	
<b>CRITERIO 2. COORDINACIÓN DE REDES Y SERVICIOS</b>	
<b>Calificación</b>	

MINISTERIO  
 PARA LA TRANSICIÓN  
 ECOLÓGICA Y EL RETO  
 DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
 HIDROGRÁFICA  
 DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





1) MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Compatibilización entre redes nuevas y existentes. Estudio de Fases. (0-5pto)	3,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio del análisis de cruces de redes existentes y nuevas. Interferencias: no estudiado. Estudio de fases y protocolo a seguir en enganches de los nuevos suministros. Grado detalle alto. Estudia de forma independiente la red de riego y alumbrado.	
2) RED ELÉCTRICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	5,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.	
3) RED TELEFÓNICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	5,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.	
4) RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	5,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.	


MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>







5) RED DE SANEAMIENTO. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	5,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.	

6) RED DE GAS. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	5,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.	

7) TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. Grado de detalle de la previsión de datos y actividades para la identificación y planificación de los trámites administrativos preceptivos para la obtención de autorizaciones, licencias y concesiones, con el fin de lograr una mayor eficacia y agilidad en la ejecución de la obra. Alcance de los procedimientos. (0-5pto)	3,75 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de protocolos con compañías de suministros, trámites con industria, u otras administraciones: grado de detalle medio.	

<b>LICITADOR Nº 4</b>	<b>MESTOLAYA S.L. - ICR CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD S.L.</b>	
FICHA Nº 3		
<b>CRITERIO 3. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO Y PEATONAL. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA</b>		<b>Calificación</b>
1) ESTUDIO DEL TRÁFICO RODADO Y SUS POSIBLES AFECCIONES AL ENTORNO. Entre los aspectos que se consideren, se deberá incluir un estudio sobre los accesos y los desvíos durante las obras. (0-7pto)		7,00 pto
<b>Comentario:</b>		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





<p>Estudio de accesos: planteado y detallado.  Estudio de desvíos durante las obras: planteado y detallado.  Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle alto.</p>
---

2) ESTUDIO DE TRÁFICO PEATONAL Y ACCESO A LOS EDIFICIOS DURANTE LAS OBRAS. (0-7pto)	7,00 pto
Comentario:	
<p>Estudio de tráfico peatonal: planteado y detallado.  Estudio de acceso a edificios: planteado y detallado.  Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle alto.</p>	

3) ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LA OBRA Y ACCESOS. (0-8pto)	8,00 pto
Comentario:	
<p>Estudio de Implantación de obra: enumerado y desarrollado.  Estudio de accesos de obra: doble acceso.</p>	

LICITADOR Nº 4	<b>MESTOLAYA S.L. - ICR CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD S.L.</b>	
FICHA Nº 4		
CRITERIO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD		Calificación

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificacion: <https://sede.miteco.gob.es>





<p>1) Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecución de la obra. Los controles de calidad que propongamos realizar durante la ejecución de la obra. Se valorará la calidad, concreción y adecuación del Plan. Entre un mínimo de cero y un máximo de dos puntos (2 puntos).</p> <p>El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad específico para la obra incluirá, como mínimo, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable al respecto; detallando claramente en la oferta el número, coste y características de los controles, ensayos y/o pruebas que el Licitador se compromete a realizar a su cargo, (entendiéndose incluidas en el importe de la oferta del Licitador), y a disposición de la CHD, o de la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra contratada el respecto. Se establece explícitamente la posibilidad de valorar técnicamente que el coste del Control de Calidad de las empresas licitadoras supere el importe del 1% sobre el Presupuesto de Licitación, sin que ello suponga un mayor coste para la CHD.</li> <li>o Relación de programas de puntos de inspección para las distintas unidades de obra, indicando criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como pruebas previas a la entrega de las obras.</li> </ul> <p>(0-2pto)</p>	1,75 pto
<p><b>Comentario:</b></p>	
<p>Estudio de la calidad de la obra: grado de detalle alto. Estudio de programa de puntos de inspección y plan de ensayos: grado de detalle medio.</p>	

<p>2) Organización de la carpeta de calidad a obtener al finalizar la obra misma y en la que deberán constar, como mínimo, el programa de mantenimiento, los planos de ejecución "as-built", la relación de equipos y materiales instalados, así como sus correspondientes fichas técnicas y manuales de operación y mantenimiento. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (2 puntos).</p> <p>(0-2pto)</p>	1,50 pto
<p><b>Comentario:</b></p>	
<p>Estudio del planteamiento de la carpeta de calidad: grado de detalle medio.</p>	

<b>LICITADOR Nº 4</b>	<b>MESTOLAYA S.L. - ICR CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD S.L.</b>		
FICHA Nº 5			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA</td> <td style="text-align: center;">Calificación</td> </tr> </table>		CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA	Calificación
CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA	Calificación		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





1) Grado de estudio e identificación de los aspectos ambientales que condicionan las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	1,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio e identificación de los aspectos ambientales: grado de detalle alto.	
2) Grado de estudio e identificación de las unidades de obra que puedan generar impactos significativos, especialmente el impacto sobre las viviendas existentes y el impacto sobre el Canal. Contenido y calidad del programa de medidas correctoras para minimizar dichos impactos, incluyendo medidas efectivas para la disminución de, principalmente, los niveles de ruido, la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	1,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio e identificación de las unidades de obra que causan impacto y medidas correctoras: grado de detalle alto.	
3) Contenido y grado de detalle de la metodología y el programa de actuaciones medioambientales específicas de esta obra, para el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,75 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de la metodología y programas de actuaciones medioambientales: grado de detalle medio.	
4) Presentación de propuestas de mayor eficiencia adaptado a la obra, con análisis de consumos de materiales, minimización de generación de residuos, uso de materiales de construcción sostenibles o de medios de obra basados en la eficiencia energética y el uso de energías renovables; entre otros. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	1,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de propuestas: grado de detalle alto.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>



**4.5. OBRAS HERGON S.A.U.**

<b>LICITADOR Nº 5</b>	<b>OBRAS HERGON S.A.U.</b>	
FICHA Nº 1		
<b>CRITERIO 1. CONOCIMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR</b>		<b>Calificación</b>
1) ESTUDIO DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA. Grado de detalle y estudio de los aspectos geotécnicos, estructurales y topográficos del proyecto. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (0-6pto)		0,00 pto
<b>Comentario:</b>		
No plantea estudio de los aspectos geotécnicos. No plantea reestudio de los cálculos estructurales. No plantea levantamiento topográfico.		
2) CONCEPCIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA. Grado de detalle y adecuación de los procedimientos constructivos propuestos, adaptados a las singularidades del proyecto. Se valorará su claridad, justificación y esquematización, así como la identificación y desarrollo de aquellos procedimientos que tengan mayor complejidad para la ejecución de las obras. (0-10pto)		3,00 pto
<b>Comentario:</b>		
No plantea estudio previo de las redes. Estudio de Fases. Claridad, justificación y esquematización: grado de detalle medio. Estudio de procedimientos constructivos propuestos: grado de detalle escaso. Estudio de procedimientos que tengan mayor complejidad del proyecto: no estudiado.		
3) JUSTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA. (0-6pto)		
Organización adecuada y coherente de la estructura del personal adscrito a las obras. (0-1,5pto)		1,10 pto
<b>Comentario:</b>		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>



Organigrama coherente con organización de obra. Propone incremento de al menos 4 personas en exclusiva para el equipo técnico de la obra respecto a lo solicitado en el pliego	
Descripción e idoneidad de los medios técnicos, maquinaria y medios auxiliares propuestos por el licitador para la ejecución de las obras (0-1,5pto)	0,60 pto
Comentario:	
Desglose de maquinaria en función del tipo de trabajo: No se detalla Relación exhaustiva de la maquinaria a emplear: Grado de detalle alto. Desglose de los medios auxiliares: No se detalla	
Estudio de la procedencia de los materiales a emplear, préstamos y canteras y acopios en obra. (0-1,5pto)	0,25 pto
Comentario:	
Suministro de materiales: Grado de detalle medio. Sistema de control de calidad a proveedores: No se detalla. Estudio de la zona de acopio: No se detalla	
Estudio de la gestión de los residuos generados en las obras. (0-1,5pto)	0,00 pto
Comentario:	
Gestión de productos amianto: No se tiene en cuenta. Estudio de los residuos generados: No se detalla. Estudio de los gestores autorizados: No se detalla.	
4) PROGRAMA DE TRABAJOS. Contenido y grado de detalle del cronograma de los trabajos, en base a los procedimientos constructivos adoptados, los condicionantes externos (calendario laboral, tramitación de permisos, condicionantes ambientales, limitaciones temporales en la ejecución de los tajos, etc.) y los equipos de trabajo y rendimiento adecuados. Deberá seguir una secuencia espaciotemporal coherente con la ejecución de la obra. Asimismo, se valorará el grado de análisis del camino crítico obtenido, de la relación de precedencias entre actividades, de las holguras existentes y de las medidas correctoras frente a riesgos de pérdidas de rendimientos (0-8pto)	3,50 pto
Comentario:	


MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Presenta programa sin organizar por fases con varias incoherencias.  
 Estudio de los rendimientos en función de climatología, calendario laboral: Grado de detalle alto.  
 Planificación sin valoración económica.  
 Justificación de los caminos críticos: Grado de detalle medio.  
 Se tienen en cuenta los trabajos de implantación solo al inicio  
 Detalle de la tramitación de servicios: Grado de detalle medio.

<b>LICITADOR Nº 5</b>	<b>OBRAS HERGON S.A.U.</b>	
FICHA Nº 2		
<b>CRITERIO 2. COORDINACIÓN DE REDES Y SERVICIOS</b>		<b>Calificación</b>
1) MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Compatibilización entre redes nuevas y existentes. Estudio de Fases. (0-5pto)		1,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio del análisis de cruces de redes existentes y nuevas. Interferencias: no estudiado. Estudio de fases y protocolo a seguir en enganches de los nuevos suministros. Grado detalle bajo. Estudia de forma independiente la red de alumbrado, no la de riego.		

2) RED ELÉCTRICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)		5,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.		

3) RED TELEFÓNICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)		4,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle bajo.		

MINISTERIO  
 PARA LA TRANSICIÓN  
 ECOLÓGICA Y EL RETO  
 DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
 HIDROGRÁFICA  
 DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





4) RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	4,00 pto
Comentario:	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle bajo.	
5) RED DE SANEAMIENTO. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	3,00 pto
Comentario:	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.	
6) RED DE GAS. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	5,00 pto
Comentario:	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.	
7) TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. Grado de detalle de la previsión de datos y actividades para la identificación y planificación de los trámites administrativos preceptivos para la obtención de autorizaciones, licencias y concesiones, con el fin de lograr una mayor eficacia y agilidad en la ejecución de la obra. Alcance de los procedimientos. (0-5pto)	3,75 pto
Comentario:	
Estudio de protocolos con compañías de suministros, trámites con industria, u otras administraciones: grado de detalle medio.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>







<b>LICITADOR Nº 5</b>	<b>OBRAS HERGON S.A.U.</b>	
FICHA Nº 3		
<b>CRITERIO 3. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO Y PEATONAL. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA</b>		<b>Calificación</b>
1) ESTUDIO DEL TRÁFICO RODADO Y SUS POSIBLES AFECCIONES AL ENTORNO. Entre los aspectos que se consideren, se deberá incluir un estudio sobre los accesos y los desvíos durante las obras. (0-7pto)		4,50 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio de accesos: planteado y detallado. Estudio de desvíos durante las obras: no estudiado. Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle alto.		

2) ESTUDIO DE TRÁFICO PEATONAL Y ACCESO A LOS EDIFICIOS DURANTE LAS OBRAS. (0-7pto)		3,50 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio de tráfico peatonal: planteado. Estudio de acceso a edificios: planteado. Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle bajo.		

3) ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LA OBRA Y ACCESOS. (0-8pto)		8,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio de Implantación de obra: enumerado y desarrollado. Estudio de accesos de obra: doble acceso.		

<b>LICITADOR Nº 5</b>	<b>OBRAS HERGON S.A.U.</b>	
FICHA Nº 4		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





CRITERIO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	Calificación
<p>1) Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecución de la obra. Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecución de la obra. Se valorará la calidad, concreción y adecuación del Plan. Entre un mínimo de cero y un máximo de dos puntos (2 puntos).</p> <p>El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad específico para la obra incluirá, como mínimo, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable al respecto; detallando claramente en la oferta el número, coste y características de los controles, ensayos y/o pruebas que el Licitador se compromete a realizar a su cargo, (entendiéndose incluidas en el importe de la oferta del Licitador), y a disposición de la CHD, o de la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra contratada el respecto. Se establece explícitamente la posibilidad de valorar técnicamente que el coste del Control de Calidad de las empresas licitadoras supere el importe del 1% sobre el Presupuesto de Licitación, sin que ello suponga un mayor coste para la CHD.</li> <li>o Relación de programas de puntos de inspección para las distintas unidades de obra, indicando criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como pruebas previas a la entrega de las obras.</li> </ul> <p>(0-2pto)</p>	1,00 pto
Comentario:	
<p>Estudio de la calidad de la obra: grado de detalle bajo.</p> <p>Estudio de programa de puntos de inspección y plan de ensayos: grado de detalle bajo.</p>	

<p>2) Organización de la carpeta de calidad a obtener al finalizar la obra misma y en la que deberán constar, como mínimo, el programa de mantenimiento, los planos de ejecución "as-built", la relación de equipos y materiales instalados, así como sus correspondientes fichas técnicas y manuales de operación y mantenimiento. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (2 puntos).</p> <p>(0-2pto)</p>	0,50 pto
Comentario:	
<p>Estudio del planteamiento de la carpeta de calidad: grado de detalle escaso.</p>	

LICITADOR Nº 5	<b>OBRAS HERGON S.A.U.</b>	
FICHA Nº 5		
CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA		Calificación


MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





1) Grado de estudio e identificación de los aspectos ambientales que condicionan las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,50 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio e identificación de los aspectos ambientales: grado de detalle bajo.	
2) Grado de estudio e identificación de las unidades de obra que puedan generar impactos significativos, especialmente el impacto sobre las viviendas existentes y el impacto sobre el Canal. Contenido y calidad del programa de medidas correctoras para minimizar dichos impactos, incluyendo medidas efectivas para la disminución de, principalmente, los niveles de ruido, la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,75 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio e identificación de las unidades de obra que causan impacto y medidas correctoras: grado de detalle medio.	
3) Contenido y grado de detalle de la metodología y el programa de actuaciones medioambientales específicas de esta obra, para el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,25 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de la metodología y programas de actuaciones medioambientales: grado de detalle escaso.	
4) Presentación de propuestas de mayor eficiencia adaptado a la obra, con análisis de consumos de materiales, minimización de generación de residuos, uso de materiales de construcción sostenibles o de medios de obra basados en la eficiencia energética y el uso de energías renovables; entre otros. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,25 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de propuestas: grado de detalle escaso.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>



**4.6. PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L.U.**


<b>LICITADOR Nº 6</b>	<b>PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L.U.</b>	
FICHA Nº 1		
<b>CRITERIO 1. CONOCIMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR</b>		<b>Calificación</b>
1) ESTUDIO DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA. Grado de detalle y estudio de los aspectos geotécnicos, estructurales y topográficos del proyecto. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (0-6pto)		0,00 pto
<b>Comentario:</b>		
No plantea estudio de los aspectos geotécnicos. No plantea reestudio de los cálculos estructurales. No plantea levantamiento topográfico.		
2) CONCEPCIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA. Grado de detalle y adecuación de los procedimientos constructivos propuestos, adaptados a las singularidades del proyecto. Se valorará su claridad, justificación y esquematización, así como la identificación y desarrollo de aquellos procedimientos que tengan mayor complejidad para la ejecución de las obras. (0-10pto)		4,00 pto
<b>Comentario:</b>		
No plantea estudio previo de las redes. Estudio de Fases. Claridad, justificación y esquematización: grado de detalle medio. Estudio de procedimientos constructivos propuestos: grado de detalle bajo. Estudio de procedimientos que tengan mayor complejidad del proyecto: no estudiado.		
3) JUSTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA. (0-6pto)		
Organización adecuada y coherente de la estructura del personal adscrito a las obras. (0-1,5pto)		0,70 pto
<b>Comentario:</b>		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>



Organigrama coherente con organización de obra. Personal en exclusiva obra: No detalla	
Descripción e idoneidad de los medios técnicos, maquinaria y medios auxiliares propuestos por el licitador para la ejecución de las obras (0-1,5pto)	1,35 pto
Comentario: Desglose de maquinaria en función del tipo de trabajo: Grado de detalle alto. Relación exhaustiva de la maquinaria a emplear: Grado de detalle alto. Desglose de los medios auxiliares: Grado de detalle medio.	
Estudio de la procedencia de los materiales a emplear, préstamos y canteras y acopios en obra. (0-1,5pto)	1,25 pto
Comentario: Suministro de materiales: Grado de detalle alto Sistema de control de calidad a proveedores: Si se detalla. Estudio de la zona de acopio: Grado de detalle medio.	
Estudio de la gestión de los residuos generados en las obras. (0-1,5pto)	0,70 pto
Comentario: Gestión de productos de amianto: Se tiene en cuenta, no se detalla. Estudio de los residuos generados en obra: Grado de detalle medio. Estudio de los gestores autorizados: Grado de detalle bajo.	
4) PROGRAMA DE TRABAJOS. Contenido y grado de detalle del cronograma de los trabajos, en base a los procedimientos constructivos adoptados, los condicionantes externos (calendario laboral, tramitación de permisos, condicionantes ambientales, limitaciones temporales en la ejecución de los tajos, etc.) y los equipos de trabajo y rendimiento adecuados. Deberá seguir una secuencia espaciotemporal coherente con la ejecución de la obra. Asimismo, se valorará el grado de análisis del camino crítico obtenido, de la relación de precedencias entre actividades, de las holguras existentes y de las medidas correctoras frente a riesgos de pérdidas de rendimientos (0-8pto)	4,00 pto
Comentario:	


MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Presenta programa sin organizar por fases con varias incoherencias  
 Estudio de los rendimientos en función de climatología, calendario laboral: Grado de detalle alto.  
 Planificación sin valoración económica.  
 Justificación de los caminos críticos: Grado de detalle alto.  
 Se tienen en cuenta los trabajos de implantación solo al inicio  
 Detalle de la tramitación de servicios: Grado de detalle medio.

<b>LICITADOR Nº 6</b>	<b>PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L.U.</b>	
FICHA Nº 2		
<b>CRITERIO 2. COORDINACIÓN DE REDES Y SERVICIOS</b>		<b>Calificación</b>
1) MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Compatibilización entre redes nuevas y existentes. Estudio de Fases. (0-5pto)		0,50 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio del análisis de cruces de redes existentes y nuevas. Interferencias: no estudiado. Estudio de fases y protocolo a seguir en enganches de los nuevos suministros. Grado detalle bajo. No estudia la red de riego y alumbrado.		

2) RED ELÉCTRICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)		3,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.		

3) RED TELEFÓNICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)		3,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.		

MINISTERIO  
 PARA LA TRANSICIÓN  
 ECOLÓGICA Y EL RETO  
 DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
 HIDROGRÁFICA  
 DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLOASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





4) RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	3,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.	
5) RED DE SANEAMIENTO. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	3,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.	
6) RED DE GAS. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	3,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.	
7) TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. Grado de detalle de la previsión de datos y actividades para la identificación y planificación de los trámites administrativos preceptivos para la obtención de autorizaciones, licencias y concesiones, con el fin de lograr una mayor eficacia y agilidad en la ejecución de la obra. Alcance de los procedimientos. (0-5pto)	2,50 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de protocolos con compañías de suministros, trámites con industria, u otras administraciones: grado de detalle bajo.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





<b>LICITADOR Nº 6</b>	<b>PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L.U.</b>	
FICHA Nº 3		
<b>CRITERIO 3. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO Y PEATONAL. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA</b>		<b>Calificación</b>
1) ESTUDIO DEL TRÁFICO RODADO Y SUS POSIBLES AFECCIONES AL ENTORNO. Entre los aspectos que se consideren, se deberá incluir un estudio sobre los accesos y los desvíos durante las obras. (0-7pto)		3,50 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio de accesos: planteado y detallado. Estudio de desvíos durante las obras: no estudiado. Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle bajo.		

2) ESTUDIO DE TRÁFICO PEATONAL Y ACCESO A LOS EDIFICIOS DURANTE LAS OBRAS. (0-7pto)		3,50 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio de tráfico peatonal: planteado. Estudio de acceso a edificios: planteado. Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle bajo.		

3) ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LA OBRA Y ACCESOS. (0-8pto)		6,50 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio de Implantación de obra: enumerado y desarrollado. Estudio de accesos de obra: único acceso.		

<b>LICITADOR Nº 6</b>	<b>PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L.U.</b>	
FICHA Nº 4		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>







CRITERIO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	Calificación
<p>1) Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecución de la obra. Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecución de la obra. Se valorará la calidad, concreción y adecuación del Plan. Entre un mínimo de cero y un máximo de dos puntos (2 puntos).</p> <p>El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad específico para la obra incluirá, como mínimo, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable al respecto; detallando claramente en la oferta el número, coste y características de los controles, ensayos y/o pruebas que el Licitador se compromete a realizar a su cargo, (entendiéndose incluidas en el importe de la oferta del Licitador), y a disposición de la CHD, o de la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra contratada el respecto. Se establece explícitamente la posibilidad de valorar técnicamente que el coste del Control de Calidad de las empresas licitadoras supere el importe del 1% sobre el Presupuesto de Licitación, sin que ello suponga un mayor coste para la CHD.</li> <li>o Relación de programas de puntos de inspección para las distintas unidades de obra, indicando criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como pruebas previas a la entrega de las obras.</li> </ul> <p>(0-2pto)</p>	1,25 pto
Comentario:	
<p>Estudio de la calidad de la obra: grado de detalle bajo. Estudio de programa de puntos de inspección y plan de ensayos: grado de detalle medio.</p>	

<p>2) Organización de la carpeta de calidad a obtener al finalizar la obra misma y en la que deberán constar, como mínimo, el programa de mantenimiento, los planos de ejecución "as-built", la relación de equipos y materiales instalados, así como sus correspondientes fichas técnicas y manuales de operación y mantenimiento. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (2 puntos).</p> <p>(0-2pto)</p>	0,50 pto
Comentario:	
Estudio del planteamiento de la carpeta de calidad: grado de detalle escaso.	

<b>LICITADOR Nº 6</b>	<b>PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L.U.</b>	
FICHA Nº 5		
<b>CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA</b>		<b>Calificación</b>

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





1) Grado de estudio e identificación de los aspectos ambientales que condicionan las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,25 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio e identificación de los aspectos ambientales: grado de detalle escaso.	
2) Grado de estudio e identificación de las unidades de obra que puedan generar impactos significativos, especialmente el impacto sobre las viviendas existentes y el impacto sobre el Canal. Contenido y calidad del programa de medidas correctoras para minimizar dichos impactos, incluyendo medidas efectivas para la disminución de, principalmente, los niveles de ruido, la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	1,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio e identificación de las unidades de obra que causan impacto y medidas correctoras: grado de detalle alto.	
3) Contenido y grado de detalle de la metodología y el programa de actuaciones medioambientales específicas de esta obra, para el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,25 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de la metodología y programas de actuaciones medioambientales: grado de detalle escaso.	
4) Presentación de propuestas de mayor eficiencia adaptado a la obra, con análisis de consumos de materiales, minimización de generación de residuos, uso de materiales de construcción sostenibles o de medios de obra basados en la eficiencia energética y el uso de energías renovables; entre otros. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,50 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de propuestas: grado de detalle bajo.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>



**4.7. TOYRSA**

<b>LICITADOR Nº 7</b>	<b>TOYRSA</b>	
FICHA Nº 1		
<b>CRITERIO 1. CONOCIMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR</b>		<b>Calificación</b>
1) ESTUDIO DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA. Grado de detalle y estudio de los aspectos geotécnicos, estructurales y topográficos del proyecto. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (0-6pto)		5,00 pto
Comentario:		
Plantea estudio de los aspectos geotécnicos. Plantea reestudio de los cálculos estructurales, solo si fuese necesario. Plantea levantamiento topográfico.		
2) CONCEPCIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA. Grado de detalle y adecuación de los procedimientos constructivos propuestos, adaptados a las singularidades del proyecto. Se valorará su claridad, justificación y esquematización, así como la identificación y desarrollo de aquellos procedimientos que tengan mayor complejidad para la ejecución de las obras. (0-10pto)		6,00 pto
Comentario:		
No plantea estudio previo de las redes. Estudio de Fases. Claridad, justificación y esquematización: grado de detalle alto. Estudio de procedimientos constructivos propuestos: grado de detalle medio. Estudio de procedimientos que tengan mayor complejidad del proyecto: no estudiado.		
3) JUSTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA. (0-6pto)		
Organización adecuada y coherente de la estructura del personal adscrito a las obras. (0-1,5pto)		0,70 pto
Comentario:		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Organigrama coherente con organización de obra. Personal en exclusiva obra: No detalla	
Descripción e idoneidad de los medios técnicos, maquinaria y medios auxiliares propuestos por el licitador para la ejecución de las obras (0-1,5pto)	0,75 pto
Comentario:	
Desglose de maquinaria en función del tipo de trabajo: No se detalla. Relación exhaustiva de la maquinaria a emplear: Grado de detalle alto. Desglose de los medios auxiliares: Grado de detalle medio.	
Estudio de la procedencia de los materiales a emplear, préstamos y canteras y acopios en obra. (0-1,5pto)	0,75 pto
Comentario:	
Suministro de materiales: Grado de detalle alto. Sistema de control de calidad a proveedores: No se detalla. Estudio de la zona de acopio: Grado de detalle medio.	
Estudio de la gestión de los residuos generados en las obras. (0-1,5pto)	1,20 pto
Comentario:	
Gestión de productos de amianto: Se tiene en cuenta, no se detalla. Estudio de los residuos generados en obra: Grado de detalle alto. Estudio de los gestores autorizados: Grado de detalle alto.	
4) PROGRAMA DE TRABAJOS. Contenido y grado de detalle del cronograma de los trabajos, en base a los procedimientos constructivos adoptados, los condicionantes externos (calendario laboral, tramitación de permisos, condicionantes ambientales, limitaciones temporales en la ejecución de los tajos, etc.) y los equipos de trabajo y rendimiento adecuados. Deberá seguir una secuencia espaciotemporal coherente con la ejecución de la obra. Asimismo, se valorará el grado de análisis del camino crítico obtenido, de la relación de precedencias entre actividades, de las holguras existentes y de las medidas correctoras frente a riesgos de pérdidas de rendimientos (0-8pto)	6,00 pto
Comentario:	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Presenta programa organizado por fases sin incoherencias detectadas.  
 Estudio de los rendimientos en función de climatología, calendario laboral: Grado de detalle medio.  
 Planificación con valoración económica.  
 Justificación de los caminos críticos: Grado de detalle alto.  
 Se tienen en cuenta los trabajos de implantación solo al inicio  
 Detalle de la tramitación de servicios: No se detalla

<b>LICITADOR Nº 7</b>	<b>TOYRSA</b>	
FICHA Nº 2		
<b>CRITERIO 2. COORDINACIÓN DE REDES Y SERVICIOS</b>		<b>Calificación</b>
1) MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Compatibilización entre redes nuevas y existentes. Estudio de Fases. (0-5pto)		2,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio del análisis de cruces de redes existentes y nuevas. Interferencias: Grado detalle bajo. Estudio de fases y protocolo a seguir en enganches de los nuevos suministros. Grado detalle medio. Estudia de forma independiente la red de alumbrado, no la de riego.		

2) RED ELÉCTRICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)		3,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.		

3) RED TELEFÓNICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)		3,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.		

MINISTERIO  
 PARA LA TRANSICIÓN  
 ECOLÓGICA Y EL RETO  
 DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
 HIDROGRÁFICA  
 DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





4) RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	3,00 pto
Comentario:	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.	
5) RED DE SANEAMIENTO. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	3,00 pto
Comentario:	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.	
6) RED DE GAS. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	3,00 pto
Comentario:	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle escaso.	
7) TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. Grado de detalle de la previsión de datos y actividades para la identificación y planificación de los trámites administrativos preceptivos para la obtención de autorizaciones, licencias y concesiones, con el fin de lograr una mayor eficacia y agilidad en la ejecución de la obra. Alcance de los procedimientos. (0-5pto)	5,00 pto
Comentario:	
Estudio de protocolos con compañías de suministros, trámites con industria, u otras administraciones: grado de detalle alto.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





<b>LICITADOR Nº 7</b>	<b>TOYRSA</b>	
FICHA Nº 3		
<b>CRITERIO 3. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO Y PEATONAL. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA</b>		<b>Calificación</b>
1) ESTUDIO DEL TRÁFICO RODADO Y SUS POSIBLES AFECCIONES AL ENTORNO. Entre los aspectos que se consideren, se deberá incluir un estudio sobre los accesos y los desvíos durante las obras. (0-7pto)		7,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio de accesos: planteado y detallado. Estudio de desvíos durante las obras: planteado y detallado. Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle alto.		

2) ESTUDIO DE TRÁFICO PEATONAL Y ACCESO A LOS EDIFICIOS DURANTE LAS OBRAS. (0-7pto)		4,75 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio de tráfico peatonal: planteado. Estudio de acceso a edificios: planteado y estudiado. Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle bajo.		

3) ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LA OBRA Y ACCESOS. (0-8pto)		8,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio de Implantación de obra: enumerado y desarrollado. Estudio de accesos de obra: doble acceso.		

<b>LICITADOR Nº 7</b>	<b>TOYRSA</b>	
FICHA Nº 4		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





CRITERIO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	Calificación
<p>1) Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecución de la obra. Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecución de la obra. Se valorará la calidad, concreción y adecuación del Plan. Entre un mínimo de cero y un máximo de dos puntos (2 puntos).</p> <p>El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad específico para la obra incluirá, como mínimo, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable al respecto; detallando claramente en la oferta el número, coste y características de los controles, ensayos y/o pruebas que el Licitador se compromete a realizar a su cargo, (entendiéndose incluidas en el importe de la oferta del Licitador), y a disposición de la CHD, o de la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra contratada el respecto. Se establece explícitamente la posibilidad de valorar técnicamente que el coste del Control de Calidad de las empresas licitadoras supere el importe del 1% sobre el Presupuesto de Licitación, sin que ello suponga un mayor coste para la CHD.</li> <li>o Relación de programas de puntos de inspección para las distintas unidades de obra, indicando criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como pruebas previas a la entrega de las obras.</li> </ul> <p>(0-2pto)</p>	1,50 pto
Comentario:	
<p>Estudio de la calidad de la obra: grado de detalle medio.</p> <p>Estudio de programa de puntos de inspección y plan de ensayos: grado de detalle medio.</p>	

<p>2) Organización de la carpeta de calidad a obtener al finalizar la obra misma y en la que deberán constar, como mínimo, el programa de mantenimiento, los planos de ejecución "as-built", la relación de equipos y materiales instalados, así como sus correspondientes fichas técnicas y manuales de operación y mantenimiento. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (2 puntos).</p> <p>(0-2pto)</p>	1,00 pto
Comentario:	
<p>Estudio del planteamiento de la carpeta de calidad: grado de detalle bajo.</p>	

LICITADOR Nº 7	<b>TOYRSA</b>		
FICHA Nº 5			
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th data-bbox="250 1632 1195 1715">CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA</th> <th data-bbox="1195 1632 1342 1715">Calificación</th> </tr> </thead> </table>		CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA	Calificación
CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA	Calificación		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XB LI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>







1) Grado de estudio e identificación de los aspectos ambientales que condicionan las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,50 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio e identificación de los aspectos ambientales: grado de detalle bajo.	
2) Grado de estudio e identificación de las unidades de obra que puedan generar impactos significativos, especialmente el impacto sobre las viviendas existentes y el impacto sobre el Canal. Contenido y calidad del programa de medidas correctoras para minimizar dichos impactos, incluyendo medidas efectivas para la disminución de, principalmente, los niveles de ruido, la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,50 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio e identificación de las unidades de obra que causan impacto y medidas correctoras: grado de detalle bajo.	
3) Contenido y grado de detalle de la metodología y el programa de actuaciones medioambientales específicas de esta obra, para el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,50 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de la metodología y programas de actuaciones medioambientales: grado de detalle bajo.	
4) Presentación de propuestas de mayor eficiencia adaptado a la obra, con análisis de consumos de materiales, minimización de generación de residuos, uso de materiales de construcción sostenibles o de medios de obra basados en la eficiencia energética y el uso de energías renovables; entre otros. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,75 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de propuestas: grado de detalle medio.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>



**4.8. UTE URVIOS – PROFORMA**


<b>LICITADOR Nº 8</b>	<b>UTE URVIOS - PROFORMA</b>	
FICHA Nº 1		
<b>CRITERIO 1. CONOCIMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR</b>		<b>Calificación</b>
<b>1) ESTUDIO DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA.</b> Grado de detalle y estudio de los aspectos geotécnicos, estructurales y topográficos del proyecto. Entre un mínimo de cero y un máximo de seis puntos (0-6pto)		0,00 pto
<b>Comentario:</b>		
No plantea estudio de los aspectos geotécnicos. No plantea reestudio de los cálculos estructurales. No plantea levantamiento topográfico.		
<b>2) CONCEPCIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA.</b> Grado de detalle y adecuación de los procedimientos constructivos propuestos, adaptados a las singularidades del proyecto. Se valorará su claridad, justificación y esquematización, así como la identificación y desarrollo de aquellos procedimientos que tengan mayor complejidad para la ejecución de las obras. (0-10pto)		9,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Plantea estudio previo de las redes mediante investigación con georradar. Estudio de Fases. Claridad, justificación y esquematización: grado de detalle medio. Estudio de procedimientos constructivos propuestos: grado de detalle alto. Estudio de procedimientos que tengan mayor complejidad del proyecto: grado de detalle alto.		
<b>3) JUSTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA.</b> (0-6pto)		
Organización adecuada y coherente de la estructura del personal adscrito a las obras. (0-1,5pto)		1,50 pto
<b>Comentario:</b>		

MINISTERIO  
 PARA LA TRANSICIÓN  
 ECOLÓGICA Y EL RETO  
 DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
 HIDROGRÁFICA  
 DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>



Organigrama coherente con organización de obra. Propone incremento de al menos 8 personas en exclusiva para el equipo técnico de la obra respecto a lo solicitado en el pliego	
Descripción e idoneidad de los medios técnicos, maquinaria y medios auxiliares propuestos por el licitador para la ejecución de las obras (0-1,5pto)	0,60 pto
Comentario: Desglose de maquinaria en función del tipo de trabajo: Grado de detalle alto. Relación exhaustiva de la maquinaria a emplear: No se detalla Desglose de los medios auxiliares: No se detalla.	
Estudio de la procedencia de los materiales a emplear, préstamos y canteras y acopios en obra. (0-1,5pto)	0,75 pto
Comentario: Suministro de materiales: Grado de detalle alto. Sistema de control de calidad a proveedores: No se detalla. Estudio de la zona de acopio: Grado de detalle medio.	
Estudio de la gestión de los residuos generados en las obras. (0-1,5pto)	0,80 pto
Comentario: Gestión de productos de amianto: No se tiene en cuenta. Estudio de los residuos generados en obra: Grado de detalle alto Estudio de los gestores autorizados: Grado de detalle medio.	
4) PROGRAMA DE TRABAJOS. Contenido y grado de detalle del cronograma de los trabajos, en base a los procedimientos constructivos adoptados, los condicionantes externos (calendario laboral, tramitación de permisos, condicionantes ambientales, limitaciones temporales en la ejecución de los tajos, etc.) y los equipos de trabajo y rendimiento adecuados. Deberá seguir una secuencia espaciotemporal coherente con la ejecución de la obra. Asimismo, se valorará el grado de análisis del camino crítico obtenido, de la relación de precedencias entre actividades, de las holguras existentes y de las medidas correctoras frente a riesgos de pérdidas de rendimientos (0-8pto)	5,00 pto
Comentario:	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Presenta programa organizado por fases sin incoherencias detectadas.  
 Estudio de los rendimientos en función de climatología, calendario laboral: Grado de detalle alto.  
 Planificación sin valoración económica.  
 Justificación de los caminos críticos: Grado de detalle medio.  
 Se tienen en cuenta los trabajos de implantación solo al inicio  
 Detalle de la tramitación de servicios: No se detalla

<b>LICITADOR Nº 8</b>	<b>UTE URVIOS - PROFORMA</b>	
FICHA Nº 2		
<b>CRITERIO 2. COORDINACIÓN DE REDES Y SERVICIOS</b>		<b>Calificación</b>
1) MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Compatibilización entre redes nuevas y existentes. Estudio de Fases. (0-5pto)		1,50 pto
<b>Comentario:</b>		
Estudio del análisis de cruces de redes existentes y nuevas. Interferencias: no estudiado. Estudio de fases y protocolo a seguir en enganches de los nuevos suministros. Grado detalle medio. Estudia de forma independiente la red de alumbrado, no la de riego.		

2) RED ELÉCTRICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)		5,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.		

3) RED TELEFÓNICA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)		5,00 pto
<b>Comentario:</b>		
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.		

MINISTERIO  
 PARA LA TRANSICIÓN  
 ECOLÓGICA Y EL RETO  
 DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
 HIDROGRÁFICA  
 DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLOASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





4) RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	4,00 pto
Comentario:	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle bajo.	
5) RED DE SANEAMIENTO. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	4,00 pto
Comentario:	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle bajo.	
6) RED DE GAS. Mantenimiento de suministro durante la ejecución de las obras, compatibilizando la nueva instalación con el mantenimiento del servicio. Estudio de fases. (0-6pto)	5,00 pto
Comentario:	
Garantiza el mantenimiento del servicio durante la obra. Estudio del programa de trabajos y fases del suministro: Grado de detalle medio.	
7) TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. Grado de detalle de la previsión de datos y actividades para la identificación y planificación de los trámites administrativos preceptivos para la obtención de autorizaciones, licencias y concesiones, con el fin de lograr una mayor eficacia y agilidad en la ejecución de la obra. Alcance de los procedimientos. (0-5pto)	1,25 pto
Comentario:	
Estudio de protocolos con compañías de suministros, trámites con industria, u otras administraciones: grado de detalle escaso.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





<b>LICITADOR Nº 8</b>	<b>UTE URVIOS - PROFORMA</b>	
FICHA Nº 3		
CRITERIO 3. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO Y PEATONAL. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA		Calificación
1) ESTUDIO DEL TRÁFICO RODADO Y SUS POSIBLES AFECCIONES AL ENTORNO. Entre los aspectos que se consideren, se deberá incluir un estudio sobre los accesos y los desvíos durante las obras. (0-7pto)		7,00 pto
Comentario:		
Estudio de accesos: planteado y detallado. Estudio de desvíos durante las obras: planteado y detallado. Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle alto.		

2) ESTUDIO DE TRÁFICO PEATONAL Y ACCESO A LOS EDIFICIOS DURANTE LAS OBRAS. (0-7pto)		7,00 pto
Comentario:		
Estudio de tráfico peatonal: planteado y estudiado. Estudio de acceso a edificios: planteado y estudiado. Estudio de afecciones a usuarios: grado de detalle alto.		

3) ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LA OBRA Y ACCESOS. (0-8pto)		8,00 pto
Comentario:		
Estudio de Implantación de obra: enumerado y desarrollado. Estudio de accesos de obra: doble acceso.		

<b>LICITADOR Nº 8</b>	<b>UTE URVIOS - PROFORMA</b>	
FICHA Nº 4		

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





CRITERIO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	Calificación
<p>1) Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecución de la obra. Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecución de la obra. Se valorará la calidad, concreción y adecuación del Plan. Entre un mínimo de cero y un máximo de dos puntos (2 puntos).</p> <p>El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad específico para la obra incluirá, como mínimo, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable al respecto; detallando claramente en la oferta el número, coste y características de los controles, ensayos y/o pruebas que el Licitador se compromete a realizar a su cargo, (entendiéndose incluidas en el importe de la oferta del Licitador), y a disposición de la CHD, o de la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra contratada el respecto. Se establece explícitamente la posibilidad de valorar técnicamente que el coste del Control de Calidad de las empresas licitadoras supere el importe del 1% sobre el Presupuesto de Licitación, sin que ello suponga un mayor coste para la CHD.</li> <li>o Relación de programas de puntos de inspección para las distintas unidades de obra, indicando criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como pruebas previas a la entrega de las obras.</li> </ul> <p>(0-2pto)</p>	1,75 pto
Comentario:	
<p>Estudio de la calidad de la obra: grado de detalle medio. Estudio de programa de puntos de inspección y plan de ensayos: grado de detalle alto.</p>	

<p>2) Organización de la carpeta de calidad a obtener al finalizar la obra misma y en la que deberán constar, como mínimo, el programa de mantenimiento, los planos de ejecución "as-built", la relación de equipos y materiales instalados, así como sus correspondientes fichas técnicas y manuales de operación y mantenimiento. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (2 puntos).</p> <p>(0-2pto)</p>	1,00 pto
Comentario:	
Estudio del planteamiento de la carpeta de calidad: grado de detalle bajo.	

LICITADOR Nº 8	<b>UTE URVIOS - PROFORMA</b>	
FICHA Nº 5		
CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA		Calificación

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





1) Grado de estudio e identificación de los aspectos ambientales que condicionan las obras. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,25 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio e identificación de los aspectos ambientales: grado de detalle escaso.	
2) Grado de estudio e identificación de las unidades de obra que puedan generar impactos significativos, especialmente el impacto sobre las viviendas existentes y el impacto sobre el Canal. Contenido y calidad del programa de medidas correctoras para minimizar dichos impactos, incluyendo medidas efectivas para la disminución de, principalmente, los niveles de ruido, la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	1,00 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio e identificación de las unidades de obra que causan impacto y medidas correctoras: grado de detalle alto.	
3) Contenido y grado de detalle de la metodología y el programa de actuaciones medioambientales específicas de esta obra, para el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,50 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de la metodología y programas de actuaciones medioambientales: grado de detalle bajo.	
4) Presentación de propuestas de mayor eficiencia adaptado a la obra, con análisis de consumos de materiales, minimización de generación de residuos, uso de materiales de construcción sostenibles o de medios de obra basados en la eficiencia energética y el uso de energías renovables; entre otros. Entre un mínimo de cero y un máximo de un punto (0-1pto)	0,75 pto
<b>Comentario:</b>	
Estudio de propuestas: grado de detalle medio.	

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLI0ASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





**5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS****5.1. CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN SEGÚN ORDEN DEL DOCUMENTO “RESULTADO DE LA APERTURA TÉCNICA 11 DE MAYO DE 2023”**

CLAVE:		452-A.630.02.01/2023																												
ASUNTO:		PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA AVENIDA GIJÓN 30, ANTIGUA C/ CANAL (VALLADOLID)																												
Presupuesto de licitación (IVA excluido) (euros):		2.783.945,75 €																												
Plazo máximo ejecución (Meses):		12																								11/05/2023				
		POTI																												
		CRITERIO 1. CONOCIMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR							Total	CRITERIO 2. COORDINACIÓN DE REDES Y SERVICIOS							Total	CRITERIO 3. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RÓDADO Y PEATONAL. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA			Total	CRITERIO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD		Total	CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA				Total	Total
		1)	2)	3.1)	3.2)	3.3)	3.4)	4)		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)		1)	2)	3)		1)	2)		1)	2)	3)	4)		0 - 100
		0 - 6	0 - 10	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 8	0 - 30	0 - 5	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 5	0 - 40	0 - 7	0 - 7	0 - 8	0 - 22	0 - 2	0 - 2	0 - 4	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 4	0 - 100
1	CIVIS GLOBAL S.L.U.	5,00	8,00	1,10	0,60	0,25	0,70	5,00	20,65	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00	5,00	2,50	25,50	6,00	7,00	6,50	19,50	2,00	2,00	4,00	0,50	0,50	0,75	0,75	2,50	72,15
2	CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA S.A.U.	0,00	4,00	0,70	0,75	0,75	0,50	3,50	10,20	2,00	3,00	3,00	4,00	3,00	4,00	2,50	21,50	7,00	7,00	8,00	22,00	1,25	0,00	1,25	0,25	1,00	0,25	0,25	1,75	56,70
3	CONTRATAS VILOR S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.	5,00	9,00	1,50	0,15	1,25	0,90	5,00	22,80	2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	31,50	5,75	4,50	6,50	16,75	1,75	1,50	3,25	0,50	0,50	1,00	0,75	2,75	77,05
4	MESTOLAYA S.L. - ICR CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD S.L.	5,00	8,00	1,10	0,60	1,00	0,40	4,00	20,10	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,75	31,75	7,00	7,00	8,00	22,00	1,75	1,50	3,25	1,00	1,00	0,75	1,00	3,75	80,85
5	OBRAS HERGON S.A.U.	0,00	3,00	1,10	0,60	0,25	0,00	3,50	8,45	1,00	5,00	4,00	4,00	3,00	5,00	3,75	25,75	4,50	3,50	8,00	16,00	1,00	0,50	1,50	0,50	0,75	0,25	0,25	1,75	53,45
6	PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L.U.	0,00	4,00	0,70	1,35	1,25	0,70	4,00	12,00	0,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,50	18,00	3,50	3,50	6,50	13,50	1,25	0,50	1,75	0,25	1,00	0,25	0,50	2,00	47,25
7	TOYRSA	5,00	6,00	0,70	0,75	0,75	1,20	6,00	20,40	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	22,00	7,00	4,75	8,00	19,75	1,50	1,00	2,50	0,50	0,50	0,50	0,75	2,25	66,90
8	UTE URVIOS - PROFORMA	0,00	9,00	1,50	0,60	0,75	0,80	5,00	17,65	1,50	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	1,25	25,75	7,00	7,00	8,00	22,00	1,75	1,00	2,75	0,25	1,00	0,50	0,75	2,50	70,65

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLOASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>

**5.2. CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN SEGÚN ORDEN DE PUNTUACIÓN**

CLAVE: ASUNTO: Presupuesto de licitación (IVA excluido) (euros): Plazo máximo ejecución (Meses):		452-A.630.02.01/2023 PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA AVENIDA GIJÓN 30, ANTIGUA C/ CANAL (VALLADOLID)																				Fecha de apertura técnica: 11/05/2023								
LICITADORES	POTI																													
	CRITERIO 1. CONOCIMIENTO DE LA OBRA A EJECUTAR							Total	CRITERIO 2. COORDINACIÓN DE REDES Y SERVICIOS							Total	CRITERIO 3. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO Y PEATONAL. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA			Total	CRITERIO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD		Total	CRITERIO 5. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA				Total	Total	
	1)	2)	3.1)	3.2)	3.3)	3.4)	4)		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)		1)	2)	3)		1)	2)		1)	2)	3)	4)			
	0 - 6	0 - 10	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 8	0 - 30	0 - 5	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 5	0 - 40	0 - 7	0 - 7	0 - 8	0 - 22	0 - 2	0 - 2	0 - 4	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 4	0 - 100	
1	MESTOLAYA S.L. - ICR CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD S.L.	5,00	8,00	1,10	0,60	1,00	0,40	4,00	20,10	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,75	31,75	7,00	7,00	8,00	22,00	1,75	1,50	3,25	1,00	1,00	0,75	1,00	3,75	<b>80,85</b>	
2	CONTRATAS VILOR S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.	5,00	9,00	1,50	0,15	1,25	0,90	5,00	22,80	2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	31,50	5,75	4,50	6,50	16,75	1,75	1,50	3,25	0,50	0,50	1,00	0,75	2,75	<b>77,05</b>
3	CIVIS GLOBAL S.L.U.	5,00	8,00	1,10	0,60	0,25	0,70	5,00	20,65	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00	5,00	2,50	25,50	6,00	7,00	6,50	19,50	2,00	2,00	4,00	0,50	0,50	0,75	0,75	2,50	<b>72,15</b>
4	UTE URVIOS - PROFORMA	0,00	9,00	1,50	0,60	0,75	0,80	5,00	17,65	1,50	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	1,25	25,75	7,00	7,00	8,00	22,00	1,75	1,00	2,75	0,25	1,00	0,50	0,75	2,50	<b>70,65</b>
5	TOYRSA	5,00	6,00	0,70	0,75	0,75	1,20	6,00	20,40	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	22,00	7,00	4,75	8,00	19,75	1,50	1,00	2,50	0,50	0,50	0,50	0,75	2,25	<b>66,90</b>
6	CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA S.A.U.	0,00	4,00	0,70	0,75	0,75	0,50	3,50	10,20	2,00	3,00	3,00	4,00	3,00	4,00	2,50	21,50	7,00	7,00	8,00	22,00	1,25	0,00	1,25	0,25	1,00	0,25	0,25	1,75	<b>56,70</b>
7	OBRAS HERGON S.A.U.	0,00	3,00	1,10	0,60	0,25	0,00	3,50	8,45	1,00	5,00	4,00	4,00	3,00	5,00	3,75	25,75	4,50	3,50	8,00	16,00	1,00	0,50	1,50	0,50	0,75	0,25	0,25	1,75	<b>53,45</b>
8	PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L.U.	0,00	4,00	0,70	1,35	1,25	0,70	4,00	12,00	0,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,50	18,00	3,50	3,50	6,50	13,50	1,25	0,50	1,75	0,25	1,00	0,25	0,50	2,00	<b>47,25</b>

ARQUITECTA TÉCNICA CHD

Firmado electrónicamente

Nuria Blanco Fernández

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO  
DEMOGRÁFICOCONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

NURIA BLANCO FERNANDEZ - TITULADO MEDIO ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/06/2023 10:25:49

CSV: MA0021C5J54T9IU3XBLOASZIV1686903953 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>