



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **05.290-0143/0212**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-07-2024 a las 08:41 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Dirección General del Agua**

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.miteco.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=v3x9SDwisxEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de San Juan de la Cruz

→ (28071) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono 915976363

→ Fax 915975909

→ Correo Electrónico bnz-licitacionessgpe@miteco.es

Objeto del Contrato: Contratación servicios para mejora estado canales existentes zonas regables de interés general del Estado en CH Guadalquivir para impulsar ahorro eficiencia y sostenibilidad en uso recursos hídricos.

Lote: 4: Zona de Granada

Modificación del contrato

→ Número de contrato 05.290-0143/0212 LOTE 4

→ Fecha de modificación 13/12/2023

→ Observaciones De conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 y 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se hace público que el contrato 05.290-0143/0221 LOTE 4 MEJORA DEL ESTADO DE LOS CANALES EXISTENTES EN LAS ZONAS REGABLES DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CON EL FIN DE IMPULSAR EL AHORRO EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. LOTE 4. MODIFICACIÓN Nº1, ha tenido la siguiente modificación: Modificado nº 1 de fecha 13 de diciembre de 2023 (Importe total tras la modificación sin impuestos: 885.789,35 EUR. Plazo 12 meses).

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) -9.315,51 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) -11.271,77 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 885.789,35 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 1.071.805,11 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 12 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Justificación de la Modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72,

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 45247000 - Trabajos de construcción de represas, canales, acequias y acueductos.
- 50800000 - Servicios varios de reparación y mantenimiento.

→ Plazo de Ejecución

- 12 Mes(es)
- Observaciones: Ver apartado 22.2 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y anejos.

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Granada
- Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A.**
- NIF A29261260
- El adjudicatario es una PYME : No

Dirección Física

- La Flauta Mágica, número 2
- (29006) Málaga España

Contacto

- Teléfono +34 952340935
- Correo Electrónico estudiosconservacion@conacon.com

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 05.290-0143/0212 LOTE 4
- Fecha de Formalización 19/04/2022