



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **4538/2020/PAS**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-01-2024 a las 09:27 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Icod de los Vinos**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=OyxmtBnX4LAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza Luis de León Huerta

→ (38430) Icod de los Vinos España

→ ES70

Contacto

→ Teléfono 922869600

→ Fax 922869600

→ Correo Electrónico juancontreras@aytoicod.es

Objeto del Contrato: El objeto del contrato será la realización de las obras contenidas en la Memoria de "Repavimentación y mejoras en Camino La Punta. Buen Paso. Icod de los Vinos, redactado por la Oficina Técnica Municipal

Modificación del contrato

→ Número de contrato 25/2021

→ Fecha de modificación 19/01/2024

→ Observaciones no se pueden realizar las acometidas domiciliarias, ya que el caudal existente es insuficiente para las nuevas secciones de la red

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 95.947,36 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 102.663,67 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 89.320,89 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 95.573,35 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 5 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 5 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** no se pueden realizar las acometidas domiciliarias, ya que el caudal existente es insuficiente para las nuevas secciones de la red. La empresa municipal de aguas, ICODEMSA, propone un punto de enganche en las coordenadas X1= 334.666,25 , Y1= 3.140.490,67, donde si existe caudal suficiente. Conectar éste con la renovada red (X2= 334.449,65 , Y2= 3.140.626,26) con tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-25, Tuplen o equivalente, de D= 63 mm, por lo que se hace necesario realizar Memoria Técnica Valorada. Los trabajos para canalizar el punto de enganche propuesto por Icodemsa con la nueva red, son realizados por personal municipal. Concluidos estos, se ejecutan las acometidas domiciliarias y se da servicio a la renovada red de abastecimiento en El Camino La Punta

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233220 - Trabajos de pavimentación de carreteras.

- 45232130 - Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales.
- 45233251 - Trabajos de repavimentación.

→ Plazo de Ejecución

- 4 Mes(es)
- Observaciones: plazo establecido en el PCAP

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Canarias
- Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **TEN-ASFALTOS, S.A.**
- Identificador empresa A-38239000
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- España

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 25/2021
- Fecha de Formalización 14/04/2021

Contrato

- ESCANEADO.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=2b780341-9f71-4849-8471-cc543cbca383
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 15/04/2021