



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **399/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-11-2023 a las 14:17 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Especial Adaptado**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 10 - Protección social

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xLCPxexry0J7h85%2Fpmmsfw%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Pino Apolinario, 84

→ (35014) Las Palmas de Gran Canaria España

→ ES705

### Contacto

→ Teléfono +34 928930206

→ Correo Electrónico [info@fundacionpmr.es](mailto:info@fundacionpmr.es)

**Objeto del Contrato: Contrato de obra para la construcción de una marquesina para el aparcamiento de vehículos de la Fundación.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato M01/2023

→ Fecha de modificación 14/10/2023

→ Observaciones Encontrarse tuberías de pluviales y desagüe no contempladas en los planos iniciales ni en acta de replanteo. Se encuentran tras la excavación de las zapatas. Se ha realizado un modificación para evitar la coincidencia. Recalcar que no se encontraban los planos de las canalizaciones y las mismas tienen más de 50 años de antigüedad.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 14.554,89 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 15.573,73 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 83.092,24 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 88.908,69 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 4 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Encontrarse tuberías de pluviales y desagüe no contempladas en los planos iniciales ni en acta de replanteo. Se encuentran tras la excavación de las zapatas. Se ha realizado un modificación para evitar la coincidencia. Recalcar que no se encontraban los planos de las canalizaciones y las mismas tienen más de 50 años de antigüedad.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45223000 - Trabajos de construcción de estructuras.

### → Plazo de Ejecución

- Del 02/03/2023 durante 56 Día(s)
- Observaciones: Lo estipulado en el proyecto de obra

### → Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Canarias
- Código de Subentidad Territorial ES70

### Dirección Postal

- C/Pino Apolinario 84
- (35014) Las Palmas de Gran Canarias España

### Adjudicatario

- **Nervion industries engineering and services, S.L.**
- NIF B48977995
- El adjudicatario es una PYME : No

### Dirección Física

- España

### Información sobre el Contrato

- Número de Contrato M01/2023
- Fecha de Formalización 31/01/2023
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 15/06/2023