



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **A6N-368/2023**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-09-2024 a las 12:15 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jjSUbyiA8hoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Avda. de la Estación, 6  
→ (03005) Alicante España  
→ ES521

### Contacto

→ Teléfono 965988908  
→ Fax 965988921  
→ Correo Electrónico [contratacion@diputacionalicante.es](mailto:contratacion@diputacionalicante.es)

**Objeto del Contrato: Servicio de producción, transporte, montaje y desmontaje de la exposición 'Sempere y Pantone' en el Museo de Bellas Artes de Alicante.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato A6N-368/2023

→ Fecha de modificación 18/06/2024

→ Observaciones El plazo inicial del contrato era de 7 meses, siendo la fecha de finalización el 15 de junio de 2024, se considera necesario aumentar el mismo a 4 meses adicionales por razones de interés público, sin que sea preciso un ajuste de anualidades, ni implique ni suponga incremento alguno en la cantidad inicialmente prevista.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 57.900 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 70.059 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 4 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 11 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación El plazo inicial del contrato era de 7 meses, siendo la fecha de finalización el 15 de junio de 2024, se considera necesario aumentar el mismo a 4 meses adicionales por razones de interés público, sin que sea preciso un ajuste de anualidades, ni implique ni suponga incremento alguno en la cantidad inicialmente prevista.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 79956000 - Servicios de organización de ferias y exposiciones.

→

## Plazo de Ejecución

→ 7 Mes(es)

## Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Alicante/Alacant  
→ Código de Subentidad Territorial ES521

## Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **PLATAFORMA PAC SL**  
→ NIF B54932165  
→ El adjudicatario es una PYME : Sí

## Dirección Física

→ Alfas del Pí España

## Contacto

→ Teléfono 647947321  
→ Correo Electrónico [plataformadeartecontemporaneo@gmail.com](mailto:plataformadeartecontemporaneo@gmail.com)

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato A6N-368/2023  
→ Fecha de Formalización 07/11/2023

## Contrato

→ A6N-368-23 FORMALIZACION CONTRATO.pdf  
→ Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=38b64071-e504-4533-a41a-4e29ffb14169](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=38b64071-e504-4533-a41a-4e29ffb14169)