



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **1492/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-05-2022 a las 11:44 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Valverde**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZJQ%2FO96Qai4%3D>

Dirección Postal

→ Pérez Galdós, 3

→ (38900) Valverde (El Hierro) España

→ ES703

Contacto

→ Teléfono 922550025

→ Fax 922550005

→ Correo Electrónico contratacion@aytovalverde.org

Objeto del Contrato: Plan de Mejoras en la Carretera General de Valverde: Mejoras de la Red de Saneamiento de Valverde, TM de Valverde, Fase II y Alumbrado Público con Conexión a Red eléctrica en Carretera General de Valverde

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 03/05/2022

→ Observaciones Precios Contraditorios Nº 1 y Nº 2

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 29.674,11 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 31.751,3 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 173.727,87 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 185.888,82 EUR.

→ [Documento Anexo](#)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ 45232410 - Obras de saneamiento.

→ 45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.

→ 45311100 - Trabajos de cableado eléctrico.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional El Hierro

→ Código de Subentidad Territorial ES703

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **UTE MECADE - Jose Luis Martin Padron SL - Construcciones Roqualto SLU**

→ NIF B76575026

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 144.053,76 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 154.137,52 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 15/01/2021

Contrato

→ CONTRATO OBRAS PLAN MEJORAS EN LA CARRETERA GENERAL DE VALVERDE SANEAMIENTO FASE II Y ALUMBRADO PUBLICO.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=777a1380-4489-4285-b312-5a69899d70d6

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 15/01/2021