



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **AYT/4774/2021**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-11-2022 a las 10:55 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.aviles.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UUQ3%2FPf6xd0%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de España, 1

→ (33402) Avilés, Asturias España

→ ES120

Contacto

→ Teléfono 985122100

→ Correo Electrónico contratacion@aviles.es

Objeto del Contrato: Contratación de las de las obras definidas en el Proyecto de construcción de Pista Deportiva en Valgranda, incorporando criterios sociales de calidad y creación de empleo.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 4774/2021

→ Fecha de modificación 26/10/2022

→ Observaciones Aprobar el Proyecto Modificado N.º 1 de construcción de pista deportiva en Valgranda, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 47.652,50 euros más 10.007,03 euros en concepto del 21% de IVA

→ Número de modificación 1

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Durante el replanteo en obra para el encaje de las pistas proyectadas y como consecuencia de las características del terreno existente, de los límites de la parcela y de las dimensiones de las pistas proyectadas, se ve la necesidad de realizar una serie de modificaciones sobre el trazado proyectado. Dichas modificaciones consisten en líneas generales, en rebajar la rasante de las pistas, con objeto de alcanzar la cota del camino existente para dotar a las pistas de un acceso de tráfico rodado, y de modificar las dimensiones de la superficie ocupada por las pistas, para un mejor aprovechamiento de las dimensiones de la parcela que posibilite encajar una pista de fútbol sala, una pista de mini-basket y una pista de baloncesto 3x3 con sus respectivas zonas de seguridad. Por otro lado y motivado por la necesidad de compensar el movimiento de tierras necesario en la parcela, se hace necesario la explanación de la parte inferior de la parcela municipal, con acceso desde la calle Camino de Valgranda, aprovechando ésta para generar una zona de aparcamientos.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45230000 - Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación.

→ 45236200 - Trabajos de explanación para instalaciones recreativas.

→

Plazo de Ejecución

→ 120 Día(s)

Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional España

→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **MEVALS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SLU**

→ NIF B33599523

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 4774/2021

→ Fecha de Formalización 13/04/2022

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 14/04/2022