



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ACE/102/20/ATEX/01**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-08-2024 a las 11:17 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)**

→ **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal

→ **Actividad Principal** 5 - Protección del medio ambiente

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.acuaes.com>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Agustín de Betancourt, 25-4ª planta

→ (28003) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ **Teléfono** 915986270

→ **Correo Electrónico** contratacion@acuaes.com

Objeto del Contrato: Servicios para la gestión del procedimiento expropiatorio necesario para la ejecución de las obras correspondientes al “Proyecto informativo del sistema de saneamiento y depuración de Arona Este-San Miguel (Tenerife)”

Modificación del contrato

→ **Número de contrato** ACE/102/20/ATEX/01

→ **Fecha de modificación** 24/07/2023

→ **Observaciones** Junta de Compras de ACUAES, con fecha 24 de julio de 2023, ha acordado la ampliación del plazo de ejecución del contrato de referencia, solicitada por OMICROM-AMEPRO, S.A., por doce (12) meses, hasta el 1 de agosto de 2024 como fecha de terminación completa de los trabajos.

Dicha ampliación de plazo no supone ningún incremento presupuestario.

→ **Número de modificación** 1

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Junta de Compras de ACUAES, con fecha 24 de julio de 2023, ha acordado la ampliación del plazo de ejecución del contrato de referencia, solicitada por OMICROM-AMEPRO, S.A., por doce (12) meses, hasta el 1 de agosto de 2024 como fecha de terminación completa de los trabajos. Dicha ampliación de plazo no supone ningún incremento presupuestario.

Condiciones iniciales del contrato

→ **Clasificación CPV**

→ 71311000 - Servicios de consultoría en ingeniería civil.

→ 71318000 - Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería.

→ 71356200 - Servicios de asistencia técnica.

→ **Plazo de Ejecución**

→

24 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

- Términos municipales de Vilaflor, Arona y San Miguel de Abona (Tenerife).
- Subentidad Nacional Tenerife
- Código de Subentidad Territorial ES709

Dirección Postal

- TENERIFE España

Adjudicatario

- **Omicron-Amepro, S.A.**
- NIF A28520278
- El adjudicatario es una PYME : Sí
- País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

- paseo castllana
- madrid España

Contacto

- Teléfono 911318864
- Correo Electrónico omicron@omicronamepro.es

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato ACE/102/20/ATEX/01
- Fecha de Formalización 30/04/2021