



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA0077358**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-09-2024 a las 14:36 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.tragsa.es>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

Contacto

- Teléfono +34 913963667
- Fax +34 913969172
- Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Suministro y ejecución de señalización para el refuerzo de firme de arcenes en la autovía A-7 (Almería)
Lote: 2: Lote 2: A-7, entre PK 763 y 764, Viaducto 2.

Modificación del contrato

- Número de contrato 662292
- Fecha de modificación 16/09/2024
- Número de modificación 2
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 24.575,39 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 29.736,22 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 176.941,79 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 214.099,56 EUR.
- [Documento Anexo](#)

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
 - 45233294 - Instalación de señalización viaria.
- Plazo de Ejecución
 - Del 17/05/2024 durante 10 Mes(es)
 - Observaciones: Ver punto 13 del PCAP
- Lugar de ejecución
 - Subentidad Nacional Almería
 - Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal

→

España

Adjudicatario

→ **TEVASEÑAL, S.A.**

→ NIF A23377674

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ POL. IND. EL GUADIEL. PARCELA 135

→ (23210) GUARROMAN España

Contacto

→ Teléfono 914904552

→ Correo Electrónico teva@grupoteva.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 662292

→ Fecha de Formalización 21/05/2024

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 09/05/2024