



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ACE/107.01/21/OBRA/01**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-09-2023 a las 12:15 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.acuaes.com>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Agustín de Betancourt, 25-4ª planta
→ (28003) Madrid España
→ ES300

Contacto

→ Teléfono 915986270
→ Fax 915350502
→ Correo Electrónico contratacion@acuaes.com

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras y puesta en marcha /pruebas de funcionamiento del "Proyecto de ampliación y mejora de la EDAR de Arrecife y mejora del tramo terrestre del emisario (Arrecife). Isla de Lanzarote".

Modificación del contrato

→ Número de contrato ACE/107.01/21/OBRA/01

→ Fecha de modificación 08/09/2023

→ Observaciones necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación, con concurrencia de los supuestos previstos en el apartado c) del artículo 205.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. nuevos precios no previstos en el proyecto originario, generando un incremento presupuestario líquido de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (284.547,74 €) IGIC excluido. presupuesto final estimado en la cantidad de TRECE MILLONES VEINTIDOS MI SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (13.022.650,07 €), IGIC excluido

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 284.547,74 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 284.547,74 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 13.022.650,07 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 13.022.650,07 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación, con concurrencia de los supuestos previstos en el apartado c) del artículo 205.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. nuevos precios no previstos en el proyecto originario, generando un incremento presupuestario líquido de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (284.547,74 €) IGIC excluido. presupuesto final estimado en la cantidad de TRECE MILLONES VEINTIDOS MI SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (13.022.650,07 €), IGIC excluido

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 45252100 - Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales.
- 45240000 - Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.

→ Plazo de Ejecución

- 25 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Lanzarote
- Código de Subentidad Territorial ES708

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.L. - PEREZ MORENO SAU - PERFORACIONES TRUJILLO SL
- NIF B46017018
- El adjudicatario es una PYME : No
- El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí

Dirección de Visita

- francisco gourie 107
- (35002) las palmas de gran canaria España

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato ACE/107.01/21/OBRA/01
- Fecha de Formalización 19/12/2022