



# Anulación Anuncio modificación de contrato

Número de Expediente **131/2020/14011**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-08-2024 a las 13:09 horas.



## Información de anulación

- **Motivo de la anulación** Otro
- por problemas técnicos que impiden publicar otras modificaciones.
- **[Información adicional sobre la anulación del anuncio](#)**
- El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-08-2022 a las 13:33 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 26 - Medio Ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.madrid.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Cul6%2Bq6D7ocQK2T\\_EFXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Cul6%2Bq6D7ocQK2T_EFXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Montalbán, 1

→ (28014) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ Teléfono +34 915885346

→ Fax +34 915880115

→ Correo Electrónico [contratacionagmaym@madrid.es](mailto:contratacionagmaym@madrid.es)

**Objeto del Contrato: Acuerdo Marco para la ejecución de las obras asociadas a las competencias de la dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes (6 Lotes)**

**Lote: 5: Gestión del agua. Lote 5. Depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERARs para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 131/2020/14011 Lote 5

→ Fecha de modificación 29/08/2022

→ Observaciones Aprobación de un nuevo cuadro de precios del año 2021, publicado con fecha 18 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 5.454.545,45 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 6.600.000 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 4 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación El nuevo cuadro de precios resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

→

ANULADO ANULADO ANULADO

#### Plazo de Ejecución

→ 4 Año(s)

#### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

#### Dirección Postal

→ España

#### Adjudicatario

→ **Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. - CHM, Obras e Infraestructuras, S.A.**

→ NIF U00000000

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

#### Dirección Física

→ Juan Hurtado de Mendoza, 13

→ (28036) Madrid España

#### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 131/2020/14011 Lote 5

→ Fecha de Formalización 11/08/2021

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 11/08/2021

## Referencia al Anuncio Anulado

[→ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000013974602 | UUID 2024-000876986 | SELLO DE TIEMPO Fecha Mon, 12 Aug 2024 13:09:16:348 CEST N.Serie  
146317026461021525190611534914412907607 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE  
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023