



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ACE/231/21/OBRA/01**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-05-2024 a las 17:07 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)**

→ **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal

→ **Actividad Principal** 5 - Protección del medio ambiente

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.acuaes.com>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Agustín de Betancourt, 25-4ª planta
→ (28003) Madrid España
→ ES300

Contacto

→ **Teléfono** 915986270
→ **Correo Electrónico** contratacion@acuaes.com

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras, puesta en marcha y explotación en pruebas del Proyecto de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y mejora del Saneamiento de Miranda de Ebro (Burgos).

Modificación del contrato

→ **Número de contrato** ACE/231/21/OBRA/01

→ **Fecha de modificación** 25/04/2024

→ **Observaciones** El Consejo de Administración de la SME "Aguas de las Cuencas de España S.A" (ACUAES), en su sesión de 25 de abril de 2024, ha aprobado la modificación nº2 del contrato de la ejecución de las obras, puesta en marcha y explotación en pruebas del Proyecto de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y mejora del Saneamiento de Miranda de Ebro (Burgos), (ACE/231/21/OBRA/01). Esta actuación está cofinanciada por el Fondo de Reconstrucción de la UE (Next Generation EU), aprobado por el Consejo Europeo en julio de 2020.

La modificación nº2 supone un incremento de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (769.506,05 €), representando un 6,31% sobre el presupuesto de adjudicación, y un presupuesto líquido final estimado de 14.067.108,46 €, IVA excluido

→ **Número de modificación** 2

→ **Modificación del importe**

→ **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 769.506,05 EUR.

→ **Importe total de la modificación (con impuestos)** 931.102,32 EUR.

→ **Importe total tras la modificación**

→ **Importe total (sin impuestos)** 14.067.108,46 EUR.

→ **Importe total (con impuestos)** 17.021.201,24 EUR.

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Según lo indicado en el acuerdo e informe jurídico que se publican con este anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45252100 - Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales.

→ Plazo de Ejecución

→ 61 Mes(es)

→ Observaciones: Según detalle que se indica en el Punto 5 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Particulares que establece 61 meses de ejecución. No obstante el plazo máximo total para las distintas fases del contrato, al coincidir temporalmente las Fases II y III, sería de TREINTA Y SIETE (37) MESES

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Burgos

→ Código de Subentidad Territorial ES412

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L.- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.**

→ NIF B46017018

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Dirección Física

→ Zaragoza España

Contacto

→ Teléfono +34 681233308

→ Correo Electrónico desarrollo@gavsa.es

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato ACE/231/21/OBRA/01

→ Fecha de Formalización 28/03/2022