



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **08.960-0034/0411**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-07-2024 a las 09:47 horas.



Entidad Adjudicadora

→ Dirección General del Agua

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.miteco.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=v3x9SDwisxEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de San Juan de la Cruz

→ (28071) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono 915976363

→ Fax 915975909

→ Correo Electrónico bzn-licitacionessgpe@miteco.es

Objeto del Contrato: Optimización del funcionamiento, actualización, mantenimiento y explotación conjunta en un único sistema automático de información de las redes de control del SAIH y de la ROEA de la CH del Júcar.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 08.960-0034/0411

→ Fecha de modificación 01/08/2023

→ Observaciones De conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 y 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se hace público que el contrato 08.960-0034/0421 MODIFICADO N.º 1 DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS "OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN CONJUNTA EN UN ÚNICO SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN DE LAS REDES DE CONTROL DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA (SAIH) Y DE LA RED OFICIAL DE ESTACIONES DE AFORO (ROEA) DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR", ha tenido la siguiente modificación: Modificado nº1 de fecha 1 de agosto de 2023 (Importe total tras la modificación sin impuestos: 7.242.550,96 EUR. Plazo 48 meses).

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 7.242.550,96 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 8.763.486,66 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 24 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 48 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Justificación de la Modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 50312300 - Mantenimiento y reparación de equipos de redes de datos.

→ Plazo de Ejecución

→ 24 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Comunitat Valenciana

→ Código de Subentidad Territorial ES52

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **MATINSA-OFITECO**

→ NIF A80173115

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

→ CALLE FEDERICO SALMÓN, 13

→ (28016) MADRID España

Contacto

→ Teléfono +34 913439900

→ Correo Electrónico matinsa@fcc.es

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 08.960-0034/0411

→ Fecha de Formalización 11/10/2019