



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TEC0006104**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-09-2024 a las 09:48 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSATEC)**
- Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.tragsa.es>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PWzmvAVL0ng%3D>

Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

Contacto

- Teléfono +34 913963667
- Fax +34 913969172
- Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Trabajos de Análisis de Plaguicidas Dentro de Los Trabajos Para Digitalización de La Información Hidrológica y de Calidad de Las Aguas y Actuaciones Frente a La Contaminación Difusa en La SGPAGR-DGA, En El Marco de Proyectos del Perte del Agua, dentro del Marco del Plan de Recuperación, Transformación Y Resiliencia Financiado Por La Unión Europea – Nextgenerationeu

Modificación del contrato

- Número de contrato 94.724
- Fecha de modificación 09/09/2024
- Observaciones Tras no haberse concluido los trabajos estipulados en el contrato en la fecha estimada, es necesario la ampliación del plazo sin que ello conlleve un gasto adicional para ninguna de las partes. Por ello, se solicita la ampliación del plazo de vigencia del contrato hasta el 11 de junio de 2025
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 60.000 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 72.600 EUR.
- Modificación del plazo
 - 9 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 21 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripción de la Modificación Tras no haberse concluido los trabajos estipulados en el contrato en la fecha estimada, es necesario la ampliación del plazo sin que ello conlleve un gasto adicional para ninguna de las partes. Por ello, se solicita la ampliación del plazo de vigencia del contrato hasta el 11 de junio de 2025

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 71900000 - Servicios de laboratorio.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 29/08/2023 durante 12 Mes(es)

→ Observaciones: La fecha de inicio del plazo de ejecución es estimada. En todo caso, ésta coincidirá con la fecha de firma del contrato.

→ Lugar de ejecución

→ La ejecución del contrato se verificará en las instalaciones del adjudicatario.

→ Subentidad Nacional España

→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **LABS & TECHNOLOGICAL SERVICES AGQ, S.L.**

→ NIF B91607127

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

→ C/ TIERRA DE BARROS 2

→ (28823) COSLADA, MADRID España

Contacto

→ Teléfono +34 687824531

→ Correo Electrónico snaranjo@agqlabs.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 94.724

→ Fecha de Formalización 13/09/2023

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 13/09/2023