



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA000072684**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-04-2024 a las 13:02 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.tragsa.es>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

Contacto

- Teléfono +34 913963667
- Fax +34 913969172
- Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Suministro a Pie de Obra de Los Materiales y Equipos Necesarios Para La Línea de Ampliación del Módulo II y de Los Nuevos Módulos III Y IV, de Desalación Por Electrodiálisis de La Estación Desalinizadora de Agua Depurada del Complejo Hidráulico de Adeje-Arona En La Isla de Tenerife

Modificación del contrato

- Número de contrato 513.100
- Fecha de modificación 08/04/2024
- Observaciones Debido a la tramitación de un Proyecto Modificado nº 1 de este Encargo, en el que se recoge la ampliación del suministro de equipos objeto de este contrato, se solicita la ampliación de la fecha de vigencia del mismo, en consonancia con la ampliación de plazo, también en fase de tramitación, por parte del organismo promotor de la obra: CIATF (Consejo Insular de Aguas de Tenerife)
- Número de modificación 2
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 3.583.452,45 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 3.583.452,45 EUR.
- Modificación del plazo
 - 14 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 33 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripción de la Modificación Debido a la tramitación de un Proyecto Modificado nº 1 de este Encargo, en el que se recoge la ampliación del suministro de equipos objeto de este contrato, se solicita la ampliación de la fecha de vigencia del mismo, en consonancia con la ampliación de plazo, también en fase de tramitación, por parte del organismo promotor de la obra: CIATF (Consejo Insular de Aguas de Tenerife)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 42912340 - Aparatos para desalinizar.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 10/08/2022 durante 9 Mes(es)

→ Observaciones: La Fecha de Inicio del Plazo de Ejecución es estimada. En todo caso, ésta coincidirá con la fecha de firma del contrato.

→ Lugar de ejecución

→ El suministro se verificará en las obras sitas en la subestación del Vallito en el TM de Adeje, en la isla de Tenerife. En las siguientes coordinadas UTM: X 332.217,07, Y 3.107.970,01

→ Subentidad Nacional Tenerife

→ Código de Subentidad Territorial ES709

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **IONICS IBERICA, S.L.U.**

→ NIF B28959195

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

→ Avda. Manuel Hermoso Rojas (Torre I), 4,

→ (28006) Santa Cruz De Tenerife (S.C. Tenerife) España

Contacto

→ Teléfono +34 922216587

→ Correo Electrónico shd-wats-ionics@suez.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 513.100

→ Fecha de Formalización 09/09/2022

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 09/09/2022