



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **0012-2021**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-02-2024 a las 10:04 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.murcia.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Yk8WDahW4ScQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Glorieta de España, 1  
→ (30004) Murcia España  
→ ES620

### Contacto

→ Teléfono 968358600  
→ Correo Electrónico [contratacion@ayto-murcia.es](mailto:contratacion@ayto-murcia.es)

**Objeto del Contrato: Proyecto refuerzo de firme de calzadas, adoquinado y renovación de aceras en varias pedanías de Murcia (15 lotes)**

**Lote: 5: Lote 5: "Renovación de aceras en avenida Constitución de Sucina"**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 0012-2021

→ Fecha de modificación 28/04/2023

→ Observaciones Aprobar la modificación del contrato de obras no prevista en el Pliego regulador consistente en incorporar las unidades de obra descritas en el Proyecto modificado suponiendo una modificación no sustancial por importe 14.369'85.- €.

Levantar la suspensión de la ejecución del contrato acordada por la Junta de Gobierno de 20 de agosto de 2021 (con efectos desde el 23 de julio de 2021) y mantenida por acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de marzo de 2022, en tanto se tramitara la modificación del Proyecto de obras

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 14.369,85 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 17.385,52 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 143.649,85 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 173.814,32 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Incorporar las unidades de obra descritas en el Proyecto modificado

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233251 - Trabajos de repavimentación.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Murcia

→ Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA SL**

→ NIF B30367205

→ El adjudicatario es una PYME : No

Dirección Física

→ CALLE JOSE GARCIA MARTINEZ Nº2

→ (30005) Murcia España

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 0012-2021

→ Fecha de Formalización 14/05/2021

## Contrato

→ 0012\_21\_L5\_Contrato\_diligenciado.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=5b8a8f95-69a3-4d51-98a8-b237f4064616](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=5b8a8f95-69a3-4d51-98a8-b237f4064616)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 14/05/2021