



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **06/2018.0-Inf.936**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-11-2020 a las 10:20 horas.



## Entidad Adjudicadora

### → Autoridad Portuaria de Cartagena

- Tipo de Administración Administración General del Estado
- Actividad Principal 105 - Actividades realizadas con Puertos
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4m5FtivXttEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

- Plaza Héroes de Cavite s/n
- (30201) Cartagena (Murcia) España
- ES620

### Contacto

- Teléfono 968325800
- Fax 968325815
- Correo Electrónico [mlclaver@apc.es](mailto:mlclaver@apc.es)

## Objeto del Contrato: Prolongación del Rack de Tuberías hasta el límite de la zona de servicio del Fangal

### Modificación del contrato

- Número de contrato 06/2018.0-Inf.936
- Fecha de modificación 21/10/2020
- Observaciones Conforme a la Cláusula Quinta del Contrato Modificado, continuarán en vigor entre las partes todas y cada una de las cláusulas contenidas en el contrato suscrito entre las partes en el encabezamiento citadas, de fecha 4 de Febrero de 2019, en todo aquello que no resulte modificado por el presente documento contractual, EXCEPTO el plazo de finalización de las obras, el cual queda establecido, conforme a Resolución de la Presidencia de esta Autoridad Portuaria de Ampliación de Plazo de fecha 5 de agosto de 2020, en la próxima fecha cierta del 18 de Mayo de 2021.
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
  - Importe total de la modificación (sin impuestos) 305.704,18 EUR.
  - Importe total de la modificación (con impuestos) 369.902,05 EUR.
- Importe total tras la modificación
  - Importe total (sin impuestos) 1.845.540,18 EUR.
  - Importe total (con impuestos) 2.233.103,62 EUR.
- Modificación del plazo
  - 17 Mes(es)
  - Plazo total tras la modificación 25 Mes(es)
- Documento Anexo
- Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

## Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
  - 45112500 - Trabajos de movimiento de tierras.
  - 45223110 - Instalación de estructuras metálicas.
  - 45223500 - Estructuras de hormigón armado.
- Plazo de Ejecución
  - 9 Mes(es)

- Lugar de ejecución
- Subentidad Nacional Región de Murcia
- Código de Subentidad Territorial ES62

#### Dirección Postal

- España

#### Adjudicatario

- **FERROVIAL AGROMAN, S.A. Y JUMABEDA, S.L.**
- Identificador empresa Pendiente de determinar
- El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí

#### Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 1.540.466 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 1.863.963,86 EUR.

#### Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 06/2018.0-Inf.936
- Fecha de Formalización 04/02/2019