



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ACE/421.03/22/OBRA/01**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-12-2023 a las 11:31 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)**

→ **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal

→ **Actividad Principal** 5 - Protección del medio ambiente

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.acuaes.com>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Agustín de Betancourt, 25-4ª planta

→ (28003) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ **Teléfono** 915986270

→ **Correo Electrónico** [contratacion@acuaes.com](mailto:contratacion@acuaes.com)

**Objeto del Contrato: Ejecución de las obras y puesta en marcha/período de pruebas del Proyecto de construcción "Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva)"**

## Modificación del contrato

→ **Número de contrato** ACE/421.03/22/OBRA/01

→ **Fecha de modificación** 30/11/2023

→ **Observaciones** En Consejo de Administración de fecha 30 de noviembre de 2023 fue aprobada la modificación nº3 supone incremento del precio inicial en un importe líquido de 128.194,85€ (IVA excluido), equivalente al 2,76 %, respecto al presupuesto de adjudicación, y que unido a las anteriores modificaciones de contrato aprobadas, sitúa un presupuesto final estimado de 5.225.485,79 €, IVA excluido.

→ **Número de modificación** 3

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** En Consejo de Administración de fecha 30 de noviembre de 2023 fue aprobada la modificación nº3 supone incremento del precio inicial en un importe líquido de 128.194,85€ (IVA excluido), equivalente al 2,76 %, respecto al presupuesto de adjudicación, y que unido a las anteriores modificaciones de contrato aprobadas, sitúa un presupuesto final estimado de 5.225.485,79 €, IVA excluido.

## Condiciones iniciales del contrato

→ **Clasificación CPV**

→ 45252100 - Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales.

→ 45240000 - Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.

→ **Plazo de Ejecución**

→ 19 Mes(es)

→ **Lugar de ejecución**

→ PALMA DEL CONDADO, HUELVA

→ **Subentidad Nacional** Huelva

→ Código de Subentidad Territorial ES615

### Dirección Postal

→ PALMA DEL CONDADO. HUELVA

→ España

### Adjudicatario

→ **CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A**

→ NIF A28582013

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

### Dirección Física

→ avenida jean cleaude

→ (30008) alicante España

### Contacto

→ Teléfono 965140803

→ Correo Electrónico contratacion@chm.es

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato ACE/421.03/22/OBRA/01

→ Fecha de Formalización 24/08/2022