



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA0077130**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-07-2024 a las 12:18 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.tragsa.es>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

Contacto

- Teléfono +34 913963667
- Fax +34 913969172
- Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Trabajos de retirada de elementos con amianto en las obras de “demolición de construcciones en los terrenos ocupados indebidamente en el monte de utilidad pública nº152 “riberas del río Palancia” en el término municipal de Sagunto.

Modificación del contrato

- Número de contrato 647925
- Fecha de modificación 26/06/2024
- Observaciones Dado que todavía no está aprobado el plan de trabajo específico de retirada de elementos de fibrocemento por la autoridad laboral y por consiguiente la empresa no ha empezado la realización de los trabajos. Por eso, el periodo de ejecución de los trabajos empezará a contar a partir de la comunicación de la resolución por la Autoridad laboral
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
 - **Importe total de la modificación (sin impuestos) 20.597,34 EUR. [1]**
 - **Importe total de la modificación (con impuestos) 24.922,78 EUR. [1]**
- Importe total tras la modificación
 - **Importe total (sin impuestos) 62.632,55 EUR. [2]**
 - **Importe total (con impuestos) 75.785,38 EUR. [2]**
- Modificación del plazo
 - 4 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 6 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripción de la Modificación Dado que todavía no está aprobado el plan de trabajo específico de retirada de elementos de fibrocemento por la autoridad laboral y por consiguiente la empresa no ha empezado la realización de los trabajos. Por eso, el periodo de ejecución de los trabajos empezará a contar a partir de la comunicación de la resolución por la Autoridad laboral

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45262660 - Trabajos de retirada de amianto.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 04/03/2024 durante 2 Mes(es)

→ Observaciones: FECHA INICIO APROXIMADA. VER FECHA PCAP.

→ Lugar de ejecución

→ La ejecución del contrato se verificará en el término municipal de Sagunto. VER PCAP.

→ Subentidad Nacional Castellón/Castelló

→ Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **INVESTIGACION Y GESTION EN RESIDUOS S.A.**

→ NIF A48400360

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ OLABIDE 15-17

→ (48600) SOPELANA España

Contacto

→ Teléfono +944 643421

→ Correo Electrónico info@igrsa.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 647925

→ Fecha de Formalización 12/03/2024

Contrato

→ CONTRATO INVESTIGACION Y GESTION EN RESIDUOS SA TSA0077130.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=5463ffd7-ec77-4400-a912-1525d2cf2de8

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 08/03/2024

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [\[1\]](#) Se añade información en

Modificación del importe

Importe total de la modificación (sin impuestos) 20.597,34 EUR.

Importe total ofertado (con impuestos) 24.922,78 EUR.

→ [\[2\]](#) Se añade información en

Importe total tras la modificación

Importe total de la modificación (sin impuestos) 62.632,55 EUR.

Importe total ofertado (con impuestos) 75.785,38 EUR.