



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **05.290-0143/0212**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-07-2024 a las 12:45 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Dirección General del Agua**

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.miteco.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=v3x9SDwisxEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de San Juan de la Cruz

→ (28071) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono 915976363

→ Fax 915975909

→ Correo Electrónico bsn-licitacionessgpe@miteco.es

Objeto del Contrato: Contratación servicios para mejora estado canales existentes zonas regables de interés general del Estado en CH Guadalquivir para impulsar ahorro eficiencia y sostenibilidad en uso recursos hídricos.

Lote: 1: Zona de Sevilla

Modificación del contrato

→ Número de contrato 05.290-0143/0212 LOTE 1

→ Fecha de modificación 07/12/2023

→ Observaciones De conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 y 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, hace público que el contrato 05.290-0143/0221 MODIFICADO Nº1 DEL CCONTRATO DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DEL ESTADO DE LOS CANALES EXISTENTES EN LAS ZONAS REGABLES DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO EN LA CONFEDERACIÓN HI-DROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CON EL FIN DE IMPULSAR EL AHORRO EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. LOTE 1. MODIFICACIÓN Nº1. ha tenido la siguiente modificación: Modificado nº 1 de fecha 7 de diciembre 2023 (Importe total tras la modificación sin impuestos: 2.576.744,3 EUR. Plazo 12 meses).

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) -69.805,08 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) -84.464,15 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.576.744,3 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 3.117.860,6 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 12 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Justificación de la Modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72,

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 45247000 - Trabajos de construcción de represas, canales, acequias y acueductos.
- 50800000 - Servicios varios de reparación y mantenimiento.

→ Plazo de Ejecución

- 12 Mes(es)
- Observaciones: Ver apartado 22.2 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y anejos.

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Sevilla
- Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **UTE APIMOSA-IMPRESA LUIGI NOTARI-INERCIA**
- NIF U10532125
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- Real N.º 66
- (41410) Carmona España

Contacto

- Teléfono +34 954143950
- Correo Electrónico elena@apimosa.es

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 05.290-0143/0212 LOTE 1
- Fecha de Formalización 30/05/2022