

- 3º. Contratación O16-097-17 (EGL) "Obras de Rehabilitación de firme en la carretera CV-767, Finestrat a la Cala, desde el pk. 3+960 al 6+300". Valoración de las proposiciones en relación a los criterios de adjudicación cuya ponderación requiere de un juicio de valor.

Dada cuenta del informe emitido por el Departamento provincial proponente del contrato sobre valoración de las proposiciones de los licitadores admitidos mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 2.b) "Criterios evaluables mediante un juicio de valor", de la cláusula 6 del pliego de las administrativas particulares rector de la presente contratación, requerido por acuerdo adoptado en sesión de 3 de octubre de 2017, del siguiente tenor:

*"Primero.- Que por este Área de Servicios e Infraestructuras, Departamento de Carreteras, se han estudiado las distintas ofertas presentadas al referido contrato, correspondientes a los licitadores admitidos./Segundo.- La valoración de los aspectos de la oferta contractual de los licitadores se ha efectuado mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de referencia, apartado b) "Criterios cuya aplicación dependa de un juicio de valor, con indicación de su ponderación relativa: b1) Propuesta técnica de ejecución de las obras"/Tercero.- A results del estudio realizado sobre las ofertas de los distintos licitadores, de acuerdo a los criterios de juicio de valor establecidos, se obtienen las valoraciones técnicas, tal y como se indica en el Anexo adjunto, con las valoraciones de todas las Empresas licitantes./***VALORACIÓN DE OFERTAS DE LA OBRA:**

Contrato nº: O16-097-17
Denominación: Rehabilitación de firme en carretera CV-767, Finestrat a la Cala. Desde el PK 3+960 al 6+300

Licitador			
Número	Empresa	Propuesta técnica de ejecución de las obras	TOTAL
		(0 - 20)	
1	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	17,82	17,82
2	TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.	15,82	15,82
3	SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	15,64	15,64
4	INVOLUCRA, S.L.	16,54	16,54
5	MEDITERRANIO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.	16,54	16,54

MESA DE CONTRATACION DE ASISTENCIA
PERMANENTE AL ILMO. SR. PRESIDENTE

Sesión de
31 de octubre de 2017

6	PROBISA VIAS Y OBRAS,S.L.U.	14,82	14,82
7	TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	8,45	8,45
8	EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.	16,54	16,54

Contrato n°: O16-097-17

b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

El licitador realizará un estudio pormenorizado de la ejecución de las obras, con aportación de diagrama de actividades o planes de obra, datos e información, así como proceso constructivo, medios y sistemas a emplear en su ejecución.

No se tendrán en consideración aspectos sin concretar y/o justificar. No se tendrán en cuenta las valoraciones económicas en este apartado. Todas las propuestas presentadas serán a cargo del adjudicatario.

SE APLICA EL SIGUIENTE BAREMO			
0 A 20 p.			
1	(4 p.	Estudio pormenorizado de las obras (2 ítems, 2 puntos/ítem)	
2	(8 p.	Proceso constructivo y sistemas de ejecución (11 ítems, 0,727 puntos/ítem)	
3	(4 p.	Medios a emplear en la ejecución (4 ítems, 1 punto/ítem)	
4	(4 p.	Diagrama de actividades o plan de obra (4 ítems, 1 punto/ítem)	

Contrato n°: O16-097-17/b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos/

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...		Val.
1	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.		17,82
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS			4,00
Conocimiento de las obras:			
Correcto conocimiento de las obras, no "copia y pega del proyecto"		SI	2
Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual		SI	2
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN			5,82
Organización de las obras			
Correcta organización de las obras		SI	0,727
Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra		SI	0,727
Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual		NO	0
Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra			
Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?		SI	0,727
Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?		NO	0
Dispone de Sistema de Prevención, certificación		SI	0,727
Afección a usuarios colindantes:			
Detectado otras afecciones a usuarios colindantes		NO	0
Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual		SI	0,727
Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual		SI	0,727
Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico		SI	0,727
Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios		SI	0,727
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN			4,00
Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:			
Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra		SI	1
Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra		SI	1
Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%		SI	1
Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución		SI	1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA			4,00
Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividadesm planes de obra, proceso constructivo):			
Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes (PROPUESTA: 1 MES)		SI	1
Justifica adecuadamente el plazo propuesto		SI	1
Presenta Pert de programación de la obra		SI	1
Presenta Gant de programación de la obra		SI	1
Valoración			17,82

MESA DE CONTRATACION DE ASISTENCIA
PERMANENTE AL ILMO. SR. PRESIDENTE

Sesión de
31 de octubre de 2017

En función de las diversas propuestas de la empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. con relación al estudio pormenorizado de la ejecución de las obras, la aportación de un diagrama de actividades o plan de obra de datos e información, así como del proceso constructivo, y los medios y sistemas a emplear en su ejecución. incluidas en el Pliego, la puntuación de su oferta es de:	17,82	
---	-------	--

Contrato nº: O16-097-17/b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
2	TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.	15,82
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS		2,00
Conocimiento de las obras:		
Correcto conocimiento de las obras, no "copia y pega del proyecto"		SI 2
Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual		NO 0
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN		5,82
Organización de las obras		
Correcta organización de las obras		SI 0,727
Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra		SI 0,727
Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual		NO 0
Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra		
Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?		NO 0
Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?		SI 0,727
Dispone de Sistema de Prevención, certificación		NO 0
Afección a usuarios colindantes:		
Detectado otras afecciones a usuarios colindantes		SI 0,727
Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual		SI 0,727
Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual		SI 0,727
Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico		SI 0,727
Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios		SI 0,727
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN		4,00
Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:		
Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra		SI 1
Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra		SI 1
Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%		SI 1
Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución		SI 1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA		4,00
Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividadesm planes de obra, proceso constructivo):		
Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes (PROPUESTA: 1+1/2 MES)		SI 1
Justifica adecuadamente el plazo propuesto		SI 1
Presenta Pert de programación de la obra		SI 1
Presenta Gant de programación de la obra		SI 1
Valoración		15,82
En función de las diversas propuestas de la empresa TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L. con relación al estudio pormenorizado de la ejecución de las obras, la aportación de un diagrama de actividades o plan de obra, de datos e información, así como del proceso constructivo, y los medios y sistemas a emplear en su ejecución. incluidas en el Pliego, la puntuación de su oferta es de:		15,82

Contrato nº: O16-097-17/b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
3	SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	15,64
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS		4,00
Conocimiento de las obras:		
Correcto conocimiento de las obras, no "copia y pega del proyecto"		SI 2
Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual		SI 2
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN		3,64
Organización de las obras		
Correcta organización de las obras		SI 0,727
Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra		SI 0,727
Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual		N 0
Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra		
Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?		NO 0
Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?		NO 0
Dispone de Sistema de Prevención, certificación		NO 0
Afección a usuarios colindantes:		
Detectado otras afecciones a usuarios colindantes		NO 0
Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual		SI 0,727
		0,727

MESA DE CONTRATACION DE ASISTENCIA
PERMANENTE AL ILMO. SR. PRESIDENTE

Sesión de
31 de octubre de 2017

Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual	SI	0
Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico	NO	0,727
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN		4,00
Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:		
Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra	SI	1
Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra	SI	1
Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%	SI	1
Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución	SI	1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA		4,00
Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividadesm planes de obra, proceso constructivo):		
Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes (PROPUESTA: 2 MES)	SI	1
Justifica adecuadamente el plazo propuesto	SI	1
Presenta Pert de programación de la obra	SI	1
Presenta Gant de programación de la obra	SI	1
Valoración		15,64
En función de las diversas propuestas de la empresa SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. con relación al estudio pormenorizado de la ejecución de las obras, la aportación de un diagrama de actividades o plan de obra, de datos e información, así como del proceso constructivo, y los medios y sistemas a emplear en su ejecución. incluidas en el Pliego, la puntuación de su oferta es de:		15,64

Contrato nº: O16-097-17/b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
4	INVOLUCRA, S.L.	16,54
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS		2,00
Conocimiento de las obras:		
Correcto conocimiento de las obras, no "copia y pega del proyecto"		SI
Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual		NO
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN		6,54
Organización de las obras		
Correcta organización de las obras		SI
Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra		SI
Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual		SI
Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra		
Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?		SI
Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?		SI
Dispone de Sistema de Prevención, certificación		NO
Afección a usuarios colindantes:		
Detectado otras afecciones a usuarios colindantes		NO
Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual		SI
Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual		SI
Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico		SI
Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios		SI
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN		4,00
Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:		
Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra		SI
Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra		SI
Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%		SI
Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución		SI
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA		4,00
Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividadesm planes de obra, proceso constructivo):		
Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes (PROPUESTA: 1+1/2 MES)		SI
Justifica adecuadamente el plazo propuesto		SI
Presenta Pert de programación de la obra		SI
Presenta Gant de programación de la obra		SI
Valoración		16,54
En función de las diversas propuestas de la empresa INVOLUCRA, S.L. con relación al estudio pormenorizado de la ejecución de las obras, la aportación de un diagrama de actividades o plan de obra, de datos e información, así como del proceso constructivo, y los medios y sistemas a emplear en su ejecución. incluidas en el Pliego, la puntuación de su oferta es de:		16,54

Contrato nº: O16-097-17/b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
5	MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.	16,54
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS		2,00

MESA DE CONTRATACION DE ASISTENCIA
PERMANENTE AL ILMO. SR. PRESIDENTE

Sesión de
31 de octubre de 2017

Conocimiento de las obras:		
Correcto conocimiento de las obras, no "copia y pega del proyecto"	SI	2
Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual	NO	0
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN		6,54
Organización de las obras		
Correcta organización de las obras	SI	0,727
Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra	SI	0,727
Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual	SI	0,727
Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra		
Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?	SI	0,727
Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?	SI	0,727
Dispone de Sistema de Prevención, certificación	NO	0
Afección a usuarios colindantes:		
Detectado otras afecciones a usuarios colindantes	NO	0
Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual	SI	0,727
Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual	SI	0,727
Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico	SI	0,727
Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios	SI	0,727
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN		4,00
Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:		
Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra	SI	1
Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra	SI	1
Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%	SI	1
Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución	SI	1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA		4,00
Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividadesm planes de obra, proceso constructivo):		
Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes (PROPUESTA: 1 MES)	SI	1
Justifica adecuadamente el plazo propuesto	SI	1
Presenta Pert de programación de la obra	SI	1
Presenta Gant de programación de la obra	SI	1
Valoración		16,54
En función de las diversas propuestas de la empresa MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L. con relación al estudio pormenorizado de la ejecución de las obras, la aportación de un diagrama de actividades o plan de obra, de datos e información, así como del proceso constructivo, y los medios y sistemas a emplear en su ejecución. incluidas en el Pliego, la puntuación de su oferta es de:		16,54

Contrato n°: O16-097-17/b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
6	PROBISA VIAS Y OBRAS,S.L.U.	14,82
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS		2,00
Conocimiento de las obras:		
Correcto conocimiento de las obras, no "copia y pega del proyecto"	SI	2
Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual	NO	0
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN		5,82
Organización de las obras		
Correcta organización de las obras	SI	0,727
Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra	SI	0,727
Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual	SI	0,727
Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra		
Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?	SI	0,727
Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?	NO	0
Dispone de Sistema de Prevención, certificación	NO	0
Afección a usuarios colindantes:		
Detectado otras afecciones a usuarios colindantes	NO	0
Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual	SI	0,727
Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual	SI	0,727
Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico	SI	0,727
Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios	SI	0,727
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN		3,00
Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:		
Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra	SI	1
Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra	SI	1
Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%	NO	0
Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución	SI	1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA		4,00
Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividadesm planes de obra, proceso constructivo):		

MESA DE CONTRATACION DE ASISTENCIA
PERMANENTE AL ILMO. SR. PRESIDENTE

Sesión de
31 de octubre de 2017

Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes (PROPUESTA: 1 MES)	SI	1
Justifica adecuadamente el plazo propuesto	SI	1
Presenta Pert de programación de la obra	SI	1
Presenta Gant de programación de la obra	SI	1
Valoración		14,82
En función de las diversas propuestas de la empresa PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. con relación al estudio pormenorizado de la ejecución de las obras, la aportación de un diagrama de actividades o plan de obra, de datos e información, así como del proceso constructivo, y los medios y sistemas a emplear en su ejecución. incluidas en el Pliego, la puntuación de su oferta es de:		14,82

Contrato n°: O16-097-17/b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
7	TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	8,45
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS		2,00
Conocimiento de las obras:		
Correcto conocimiento de las obras, no "copia y pega del proyecto"		SI 2
Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual		NO 0
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN		1,45
Organización de las obras		
Correcta organización de las obras		SI 0,727
Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra		NO 0
Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual		SI 0,727
Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra		
Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?		NO 0
Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?		NO 0
Dispone de Sistema de Prevención, certificación		NO 0
Afección a usuarios colindantes:		
Detectado otras afecciones a usuarios colindantes		NO 0
Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual		NO 0
Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual		NO 0
Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico		NO 0
Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios		NO 0
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN		1,00
Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:		
Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra		NO 0
Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra		NO 0
Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%		NO 0
Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución		SI 1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA		4,00
Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividadesm planes de obra, proceso constructivo):		
Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes (PROPUESTA: 2 MES)		SI 1
Justifica adecuadamente el plazo propuesto		SI 1
Presenta Pert de programación de la obra		SI 1
Presenta Gant de programación de la obra		SI 1
Valoración		8,45
En función de las diversas propuestas de la empresa TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con relación al estudio pormenorizado de la ejecución de las obras, la aportación de un diagrama de actividades o plan de obra, de datos e información, así como del proceso constructivo, y los medios y sistemas a emplear en su ejecución. incluidas en el Pliego, la puntuación de su oferta es de:		8,45

Contrato n°: O16-097-17/b1) Valor técnico de la oferta. Propuesta de ejecución de las obras: hasta 20 puntos

Empresa	Descripción de los aspectos más relevantes del estudio pormenorizado de la propuesta de ejecución de las obras, ...	Val.
8	EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.	16,54
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS OBRAS		4,00
Conocimiento de las obras:		
Correcto conocimiento de las obras, no "copia y pega del proyecto"		SI 2
Propone alguna alternativa técnica interesante o corrige la actual		SI 2
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN		6,54
Organización de las obras		
Correcta organización de las obras		SI 0,727
Se describen los procesos constructivos de las unidades de obra		SI 0,727
Propone otro desvío alternativo viable y mejor o mejora el actual		SI 0,727
Seguridad del tráfico. Seguridad y salud en obra		
Estudio de seguridad en el tráfico durante la obra, ¿introduce alternativas válidas?		SI 0,727

MESA DE CONTRATACION DE ASISTENCIA
PERMANENTE AL ILMO. SR. PRESIDENTE

Sesión de
31 de octubre de 2017

Plan de seguridad y salud desarrollado y de aplicación. ¿propone mejoras al actual?	SI	0
Afección a usuarios colindantes:		
Detectado otras afecciones a usuarios colindantes	NO	0
Propone plan de comunicación e información al colindante y usuarios, mejorando lo actual	SI	0,727
Mantenimiento de accesos adecuados al colindante y usuarios, mejorando lo actual	SI	0,727
Propone la ejecución de trabajos en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico	SI	0,727
Compromiso adicional de limpieza del conjunto de la obra y frente a los usuarios	SI	0,727
MEDIOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN		2,00
Medios a emplear: personal destinado a la obra; maquinaria adscrita:		
Destina al menos un ITOP como Jefe de Obra	N	0
Destina un encargado con suficiente capacidad a la obra	NO	0
Nivel de subcontratación bajo, menor de 20-30%	SI	1
Destina a la obra los equipos adecuados para su ejecución	SI	1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES O PLANES DE OBRA		4,00
Plazos de ejecución y plazos parciales (diagrama de actividadesm planes de obra, proceso constructivo):		
Acorta el plazo de ejecución de 2 meses en al menos 1/2 mes (PROPUESTA: 1 + 1/2 MES)	SI	1
Justifica adecuadamente el plazo propuesto	SI	1
Presenta Pert de programación de la obra	SI	1
Presenta Gant de programación de la obra	SI	1
Valoración		16,54
En función de las diversas propuestas de la empresa EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. con relación al estudio pormenorizado de la ejecución de las obras, la aportación de un diagrama de actividades o plan de obra, de datos e información, así como del proceso constructivo, y los medios y sistemas a emplear en su ejecución. incluidas en el Pliego, la puntuación de su oferta es de:		16,54

Visto el pronunciamiento contenido en el informe referido la Mesa de Contratación, por unanimidad, acuerda aprobar la siguiente valoración:

	CRITERIOS B	
LICITADORES	b 20 %	TOTAL 20%
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	17,82	17,82
TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.	15,82	15,82
SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	15,64	15,64
INVOLUCRA, S.L.	16,55	16,54
MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.	16,55	16,54
PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	14,82	14,82
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	8,45	8,45
EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.	16,55	16,54
CRITERIOS		
b. Propuesta técnica de ejecución de las obras.		