



## Ajuntament de Felanitx

Expedient 2358/2022

JOAN GARCIA CORTÈS, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX,

CERTIFIC: Que segons l'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA 23 DE MAIG DE 2023

es va adoptar, entre altres, el següent acord, que transcriu literalment:

“Immediatament després, es veu la proposta de modificació del contracte de les obres de reforma dels carrers Port de Palos i El Salvador, de Portocolom.

### Antecedents de fet

1. Dia 28.11.2022, es va firmar el contracte de les obres de reforma dels carrers Port de Palos i El Salvador de Portocolom amb la Sra. Catalina Bennasar Rigo, en representació de l'empresa EXCAVACIONES S'HORTA SA, per un preu de 534.337,90 € més l'IVA de 112.210,96 €. Per respondre del compliment d'aquest contracte, es va constituir a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva mitjançant aval de l'entitat Cajamar Caja Rural, Societat Cooperativa de Crèdit, per un import de 26.716,89 €.
2. La Junta de Govern Local, en sessió de dia 09.05.2023, va acordar iniciar el procediment per modificar el contracte de les obres de referència, d'acord amb la documentació i la justificació presentada pel redactor del projecte i director facultatiu de l'obra, Sr. Eduard Aguasca Solé, dia 27.02.2023. Així mateix, va acordar donar audiència a l'empresa contractista per un termini de tres dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de l'acord.
3. A l'expedient s'han incorporat els corresponents informes tècnics i jurídics.
4. Dia 15.05.2023, en el termini d'audiència concedit, l'empresa contractista ha presentat al registre de l'Ajuntament un escrit, amb núm. de registre 2023-E-RE-1589, on manifesta la seva conformitat i estar d'acord amb la resolució de la Junta de Govern Local.
5. L'interventor municipal, dia 15.05.2023, va emetre informe sobre l'existència de crèdit per fer front a les despeses de 40.631,84 euros (IVA inclòs) derivades de l'execució de la modificació del contracte i la seva fiscalització.

### Fonaments de dret





## Ajuntament de Felanitx

- I. S'ha complert el tràmit d'audiència establert a l'article 191.1 i 242.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- II. D'acord amb l'article 242.4 de la LCSP, iniciat el corresponent expedient amb la incorporació de la redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d'aquesta i havent donat audiència al contractista, s'ha de procedir a l'aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació, així com de les despeses complementàries precises.
- III. De conformitat amb l'article 203.3 de la LCSP, les modificacions del contracte s'hauran de formalitzar d'acord amb el disposat a l'article 153 i s'hauran de publicar d'acord amb l'establert als articles 207 i 63.
- IV. L'article 109.3 de la LCSP estableix que, si la modificació del contracte suposa una variació del preu d'aquest, s'haurà de reajustar la garantia, per tal que guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat.
- V. D'acord amb l'article 207 de la LCSP, l'òrgan de contractació haurà de publicar un anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació d'aquesta, que haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els informes recaptats amb caràcter previ a la seva aprovació.
- VI. D'acord amb l'article 154 de la LCSP, la formalització dels contractes es publicarà, juntament amb el corresponent contracte, al perfil de contractant (art. 63) de l'òrgan de contractació.

En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

**Primer.** Aprovar el projecte modificat de les obres de reforma dels carrers Port de Palos i El Salvador de Portocolom, en els mateixos termes que s'ha redactat per l'arquitecte Sr. Eduard Aguasca Solé.

**Segon.** Aprovar la despesa complementària precisa per atendre aquesta modificació amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2023/0/1532/619000, per un import de 40.631,84 €, IVA inclòs.

**Tercer.** Aprovar la modificació del contracte en el transcurs de les obres de reforma dels carrers Port de Palos i El Salvador de Portocolom, redactada per l'arquitecte i director facultatiu Sr. Eduard Aguasca Solé i iniciada per la Junta de Govern Local, dia 09.05.2023, la qual s'haurà d'executar per l'empresa contractista EXCAVACIONES S'HORTA, SA, per un preu total de 567.917,93 € més l'IVA corresponent.

El preu de la part que correspon a la modificació, una vegada descomptada





## Ajuntament de Felanitx

la baixa feta pel contractista a l'import inicial, és de 33.580,03 €, més l'IVA corresponent.

**Quart.** Requerir l'empresa contractista EXCAVACIONES S'HORTA SA, perquè formalitzi el corresponent contracte administratiu, en el termini de quinze dies hàbils següents des de la recepció de la notificació d'aquest acord.

**Cinquè.** Requerir, així mateix, l'empresa EXCAVACIONES S'HORTA SA, perquè en un termini de quinze dies hàbils des de la recepció de la notificació d'aquest acord, justifiqui el reajustament de la garantia definitiva per un import addicional de 1.679,00 €.

**Sisè.** Publicar l'anunci de modificació en el perfil de contractant.

**Setè.** Publicar la formalització del contracte al perfil de contractant.

**Vuitè.** Notificar aquest acord al director facultatiu de les obres, Sr. Eduard Aguasca Solé i a la coordinadora de seguretat i salut, Sra. Catalina Sastre Vadell. A més, comunicar aquest acord a l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Bartomeu Bauçà i Fiol, com a responsable de la unitat de seguiment i execució del contracte i als departaments d'Intervenció i Tresoreria municipals.

**Novè.** Facultar el batle perquè pugui signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.”

I perquè així consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i plau del Sr. Batle, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix el present.

Felanitx, document signat electrònicament al marge.

