



Cofinanciado por
la Unión Europea



MINISTERIO
DE HACIENDA



Fondos
Europeos

Arteixo

ASUNTO: CORRECIÓN DE ERRORES DEL INFORME RELATIVO A LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA MESA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: "AJARDINAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS ANEXOS AL CAMPO DE FÚTBOL PONTE DOS BROZOS".

Expediente: 2024/C003/000010

Visto el informe técnico de valoración de ofertas económicas del día 13.09.2024 para la adjudicación del contrato: "**AJARDINAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS ANEXOS AL CAMPO DE FÚTBOL PONTE DOS BROZOS**"., en el que se realizan unos resúmenes en los que se describe la puntuación de la Oferta técnica se ha **detectado un error aritmético**:

En donde dice:

			CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO SL	JARDINERIA ARCE SL	CANARGA SL	CARICLES, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A./EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, S.L.
	AJARDINAMIENTO	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS
1. PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 30 puntos)	Enumeración y descripción de las actividades a realizar, incluyendo un análisis detallado de los procedimientos constructivos para las características particulares de la obra y cualquier procedimiento de puesta en marcha que resultase necesario y exponiendo y considerando los condicionantes externos singulares de la misma (organización física, instalaciones necesarias, desvíos provisionales, servicios afectados, etc.).	9,00	6,75	9,00	6,75	2,70	3,60
	Relación de medios humanos y materiales que el contratista se compromete a emplear para la ejecución de la obra, justificando su adecuación, dedicación y suficiencia de la obra que se pretende realizar. Se valorará especialmente la relación de maquinaria disponible, así como su especialidad del personal adscrito a la obra	9,00	7,65	8,10	6,75	2,70	3,60
	Relación de las fuentes de suministro de materiales y equipos con referencias a calidad y/o homologación. Análisis de las necesidades de almacenamiento y de instalaciones auxiliares. Estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales. Se hará especial referencia a la tipología de los materiales y fichas técnicas de los materiales empleados	8,00	5,20	8,00	4,00	2,40	1,60
	Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo dedicados al contrato debiendo justificar los rendimientos medios previstos.	2,00	1,80	1,80	1,50	0,60	1,00
	Diagrama de Gantt con desarrollo de las unidades de obra.	1,00	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75
	Diagrama PERT indicando las actividades que condicionan la obra al derivarse de actividades críticas y procedimiento de corrección en caso de detectarse alguna desviación.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00
1. TOTAL PROGRAMA DECONSTRUCCION DE LAS OBRAS		30,00	23,15	28,65	20,75	9,40	11,55
2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA (5 puntos)	Idoneidad del plan de control de calidad propuesto a la obra: control de materiales, control de ejecución, control de unidades terminadas y pruebas finales. Sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado, y medios a emplear. Compromiso con empresas externas.	5,00	3,75	5,00	4,00	2,00	3,00
2. TOTAL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA		5,00	3,75	5,00	4,00	2,00	3,00
3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (5 puntos)	Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos específicos de la obra que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. Medidas específicas de protección ambiental. Localización de préstamos e indicación de vertederos autorizados.	5,00	4,50	5,00	2,50	2,50	2,50
3. TOTAL PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES		5,00	4,50	5,00			2,50
TOTAL PUNTUACIÓN 1+2+3 =			31,40	38,65	24,75	11,40	17,05

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica <https://sede.artaixo.org/es/> (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)



Cofinanciado por
la Unión Europea



MINISTERIO
DE HACIENDA



Fondos
Europeos

Arteixo

Debe decir:

			CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO SL	JARDINERIA ARCE SL	CANARGA SL	CARICLES, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A./EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, S.L.
	AJARDINAMIENTO	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS
1. PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 30 puntos)	Enumeración y descripción de las actividades a realizar, incluyendo un análisis detallado de los procedimientos constructivos para las características particulares de la obra y cualquier procedimiento de puesta en marcha que resultase necesario y exponiendo y considerando los condicionantes externos singulares de la misma (organización física, instalaciones necesarias, desvíos provisionales, servicios afectados, etc.).	9,00	6,75	9,00	6,75	2,70	3,60
	Relación de medios humanos y materiales que el contratista se compromete a emplear para la ejecución de la obra, justificando su adecuación, dedicación y suficiencia de la obra que se pretende realizar. Se valorará especialmente la relación de maquinaria disponible, así como su especialidad del personal adscrito a la obra	9,00	7,65	8,10	6,75	2,70	3,60
	Relación de las fuentes de suministro de materiales y equipos con referencias a calidad y/o homologación. Análisis de las necesidades de almacenamiento y de instalaciones auxiliares. Estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales. Se hará especial referencia a la tipología de los materiales y fichas técnicas de los materiales empleados	8,00	5,20	8,00	4,00	2,40	1,60
	Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo dedicados al contrato debiendo justificar los rendimientos medios previstos.	2,00	1,80	1,80	1,50	0,60	1,00
	Diagrama de Gantt con desarrollo de las unidades de obra.	1,00	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75
	Diagrama PERT indicando las actividades que condicionan la obra al derivarse de actividades críticas y procedimiento de corrección en caso de detectarse alguna desviación.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00
1. TOTAL PROGRAMA DECONSTRUCCION DE LAS OBRAS		30,00	23,15	28,65	20,75	9,40	11,55
2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA (5 puntos)	Idoneidad del plan de control de calidad propuesto a la obra: control de materiales, control de ejecución, control de unidades terminadas y pruebas finales. Sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado, y medios a emplear. Compromiso con empresas externas.	5,00	3,75	5,00	4,00	2,00	3,00
2. TOTAL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA		5,00	3,75	5,00	4,00	2,00	3,00
3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (5 puntos)	Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos específicos de la obra que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. Medidas específicas de protección ambiental. Localización de préstamos e indicación de vertederos autorizados.	5,00	4,50	5,00	2,50	2,50	2,50
3. TOTAL PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES		5,00	4,50	5,00	2,50	2,50	2,50
TOTAL Puntuación 1+2+3 =			31,40	38,65	27,25	13,90	17,05

,el cual se traslada a la mesa de contratación para que, a la vista de este, y en virtud de sus competencias, proceda a continuar con el expediente, o solicite nuevos informes que considere oportunos.

Lo que se informa a los efectos oportunos,

Firmado Digitalmente: Sara Arias Chao- Arquitecto Técnico Municipal.