



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2017/C003/000013**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-12-2020 a las 19:00 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Bergondo**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.bergondo.gal>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EiSpok6tCSyrz3GQd5r6SQ%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Carretera de A Coruña, 12

→ (15165) Bergondo España

→ ES111

### Contacto

→ Teléfono 981791252

→ Fax 981794233

→ Correo Electrónico [contratacion@bergondo.gal](mailto:contratacion@bergondo.gal)

**Objeto del Contrato: Mejora de caminos con aglomerado asfáltico en las parroquias de Moruxo, Ouces, Bergondo y Guísamo**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 2017/C003/000013

→ Fecha de modificación 08/10/2020

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 45.001,12 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 307.729,13 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 307.729,13 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 362.180,49 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 2 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 2 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** El Director de la obra considera la concurrencia de circunstancias extraordinarias acaecidas en el transcurso de la ejecución de las obras derivadas, principalmente, por la ejecución de múltiples acometidas particulares a la red de alcantarillado municipal lo que motivó la aprobación de reiteradas ampliaciones en los plazos de ejecución de las obras por causa no imputable al contratista, y, considerando que el número de tapas de registro objeto de recalce supera ampliamente las proyectadas

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233251 - Trabajos de repavimentación.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→ Observaciones: ver ppt

- Lugar de ejecución
- Subentidad Nacional A Coruña
- Código de Subentidad Territorial ES111

#### Dirección Postal

- España

#### Adjudicatario

- **ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.**
- NIF A15008485

#### Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 185.851,46 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 224.880,27 EUR.

#### Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 2017/C003/000013
- Fecha de Formalización 22/10/2018
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 22/10/2018