

CONTRACTACIÓ / OBRES

EXPT. C-10/2018

G-4644/2018

DECRET

Ateses les següents consideracions:

1. Per Decret de l'Alcaldia 0715/2020, de 11/03/2020, es va adjudicar el contracte d'obra «RENOVACIÓ DE PAVIMENTS EN PISTES ESPORTIVES DEL RECINTE FEVE I POLIESPORTIU MUNICIPAL. LOT 1: Renovació pistes de tennis» incloses al SOM 319/2018-19 de la Diputació de València, a la mercantil GRUPO NIBERMA S.L., amb NIF: B-73.734.360, per import de //48.353,60//€, I.V.A. exclòs.

2. Abans de començar l'execució de les obres, i vist l'informe emés pel Tècnic director de les mateixes, s'ha comprovat la necessitat d'ajustar les necessitats d'obra. Aquest ajust comporta la no execució de treballs SÍ previst en el projecte adjudicat (per import de 6.621,84 €, IVA inclòs. L'11,32 % del pressupost inicial del contracte) i l'execució de treballs complementaris NO prevists (per import de 12.791,38 €, IVA inclòs).

3. Els treballs NO prevists en el projecte inclouen partides no contemplades. Determinat el preu de dites partides pels serveis municipals. Oferida a l'empresa adjudicatària la possibilitat d'executar els treballs resultants, esta ha rebutjat la possibilitat d'executar-los per eixe preu, tot manifestant la seua conformitat i compromís amb el compliment estricte del contracte subscrit en data 22/04/2020, en els termes resultants de l'exclusió del mateix de les partides que s'han detectat com a innecessàries.

4. A l'expedient consta, així mateix informe jurídic de data 18/09/2020, així com informe de l'Àrea Econòmica de data 22/09/2020.

5. L'Ajust de les necessitats de l'obra que es planteja suposa una modificació del contracte firmat de caràcter NO substancial. La modificació del contracte que suposa l'exclusió dels treballs objecte del contracte les partides que s'han detectat com a innecessàries, respecta l'equilibri econòmic del contracte. L'adjudicatària del contracte ha manifestat la seua conformitat.

6. Cal aprovar la modificació del contracte, tot concretant-la i formalitzant-la convenient i també la disminució de les fases comptables d'Autorització (A) i Disposició (D) de diners aprovades en relació a este contracte, per l'import de la disminució de la despesa resultant de la modificació.

7. Quant a la competència per a resoldre s'ha d'assenyalar que per Decret 1387/2019 l'Alcaldia va delegar en la Junta de Govern Local: Contractacions competència de l'Alcaldia, de tota classe, per import superior a 5.000 €. Eixe mateix decret també resol: Les delegacions d'aquesta resolució, s'entenen aprovades sense perjudici de la facultat de l'Alcaldia i/o de la Regidoria delegada de la matèria en qüestió, d'aprovar-ne, igualment, resolucions en aquelles ocasions en les que per urgència, conveniència i/o oportunitat, això s'estime adient. En eixos casos es donarà compte de la resolució aprovada a la Junta de Govern Local, per al seu coneixement.

Malgrat això, pareix ser, que per a evitar problemàtiques, és convenient aprovar l'avocació per a l'Alcaldia de la competència per a resoldre este procediment.

Per tot el que s'ha exposat **RESOLC:**



Primer. Avocar a l'Alcaldia la competència per a resoldre les qüestions relatives al procediment relatiu a «RENOVACIÓ DE PAVIMENTS EN PISTES ESPORTIVES DEL RECINTE FEVE I POLIESPORTIU MUNICIPAL. LOT 1: Renovació pistes de tennis».

Segon. Aprovar la Modificació NO substancial dels treballs a realitzar en execució del projecte «RENOVACIÓ DE PAVIMENTS EN PISTES ESPORTIVES DEL RECINTE FEVE I POLIESPORTIU MUNICIPAL (SOM 319/2018-2019 - Pla de Serveis i Obres Municipals de la Diputació de València) LOT 1: Renovació pistes de tennis», adjudicat a la mercantil GRUPO NIBERMA S.L., amb CIF: B73.734.360; en el sentit de:

- No executar les partides no necessàries (determinades partides d'excavació i tanca de 3 m d'altura prevista inicialment en el projecte).
- Disminuir l'import de l'adjudicació del contracte en 6.621,84 €, IVA inclòs.

A l'expedient constarà exemplar, firmat per tècnic competent i diligenciat pel secretari de la Corporació, del/s document/s tècnic/s descriptiu/s de la Modificació NO substancial aprovada.

Tercer. Traslladar esta resolució a l'adjudicatària, qui haurà de firmar la formalització de la modificació aprovada en un màxim de 3 dies naturals, així com sol·licitar el que estime més adient en relació a l'ajust, o no, de l'import (a la baixa) de la garantia del contracte.

Quart. Aprovar la disminució de les fases comptables d'Autorització (A) i Disposició (D) de diners aprovades en relació a este contracte (AD\), per l'import de la disminució de la despesa resultant de la modificació aprovada, 6.621,84 €.

Cinqué. Incoar procediment independent relatiu a l'adjudicació dels treballs complementaris no prevists inicialment en el procediment, que cal realitzar com a conseqüència de l'ajust de les necessitats.

Sisé. Traslladar esta resolució a la Intervenció municipal i a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Ho mana en Carcaixent, l'alcalde, qui signa juntament al secretari de la Corporació Local.

L'alcalde

Firmat electrònicament, conformement figura la marge del document.

El secretari

