



DIPUTACIÓN
DE ALICANTE
ÁREA DE COOPERACIÓN

ASUNTO.- Expediente de Contratación O16-226/2017

OBRA.- Asfaltado y mejora de accesibilidad en
casco urbano y polígono industrial "El
Apatel" de Bigastro. BIGASTRO -
(2017.OYS.010)

PLAN.- Plan Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de Competencia
Municipal.. Año 2017, nº 10

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 450.000,00 €

INFORME

En relación a la valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 2.b) "Criterios evaluables mediante juicio de valor" de la cláusula 6 del pliego de prescripciones administrativas particulares para la adjudicación de las obras de referencia por esta Diputación Provincial, el Técnico que suscribe estima que, efectuada la oportuna valoración que se adjunta, los resultados son los siguientes:

RESUMEN DE PUNTUACIONES PLAN DE OBRA

Asfaltado y mejora de accesibilidad en casco urbano y polígono industrial "El Apatel" de Bigastro

EMPRESAS	PUNTUACIÓN PLAN DE OBRA (S/ 20 puntos)
1.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	20,00
2.- CONSTRUCCIONES PORTICADA, S.L.	20,00
3.- PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	18,00
4.- TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.	12,50
5.- SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	17,00
6.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	19,50
7.- CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES, S.L.	19,50
8.- HIDRÁULICAS LA FOIA, S.L.	15,00
9.- AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	20,00
10.- INVOLUCRA, S.L.	15,00
11.- CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	8,25
12.- JOSÉ SAVALL RONDA, S.A.	13,00
13.- U.T.E. MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L. y JEYDA ELECTRICIDAD, S.L.	9,00
14.- CONTRATAS EL SALVAORICO, S.L.U.	10,00
15.- TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	13,00
16.- MAINCO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	13,00
17.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.	17,00

Alicante, 4 de abril de 2018

EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA

Fdo.: JOSÉ JOAQUÍN JUAN TUR

EL JEFE DE OFICINA TÉCNICA

Fdo.: MARCO A. MIRALLES VALERO

CONFORME,
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE COOPERACIÓN,

Fdo.: PABLO MIRÓ GONZÁLEZ

PLAN DE OBRA PORMENORIZADO (Valorado sobre: 20 Puntos)

Asfaltado y mejora de accesibilidad en casco urbano y polígono industrial "El Apatel" de Bigastro

Código de la obra:

2017.OYS.010

Asfaltado y mejora de accesibilidad en casco urbano y polígono industrial "El Apatel" de Bigastro										Código de la obra: 2017.OYS.010										4										Plazo Ejecución:									
EMPRESAS			Coeficiente Plan de obra o Gantt y diagrama de actividades o Pert			JUSTIFICACIÓN			Coeficiente descripción de maquinaria, materiales, mano de obra y sus rendimientos			JUSTIFICACIÓN			Coeficiente descripción de las actividades de la obra o por tramos			JUSTIFICACIÓN			Mejora Plazo de ejecución			TOTAL															
PESOS / PUNTOS			Peso	Ptos.		Peso	Ptos.		Peso	Ptos.		Peso	Ptos.		Peso	Ptos.		meses	Peso	Ptos.																			
			6			6			6			6			2																								
1.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.			3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera muy adecuada.	2,00	3,00	2,00				20,00																					
2.- CONSTRUCCIONES PORTICADA, S.L.			3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera muy adecuada.	2,00	3,00	2,00				20,00																					
3.- PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.			3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	2	4,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (acopios y casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera adecuada.	2,00	3,00	2,00				18,00																					
4.- TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.			3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.	2	4,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera adecuada.	1	2,00	Contiene: Descripción de ejecución, de manera medianamente adecuada.	0,50	0,75	0,50				12,50																					
5.- SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.			2	4,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico. Valoración mensual. Justifica de manera adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera muy adecuada.	1,00	1,50	1,00				17,00																					
6.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.			3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera muy adecuada.	1,50	2,25	1,50				19,50																					
7.- CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES, S.L.			3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera muy adecuada.	1,50	2,25	1,50				19,50																					
8.- HIDRÁULICAS LA FOIA, S.L.			3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.	2	4,00	Contiene: Descripción de maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera adecuada.	2	4,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Acopios y casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera adecuada.	1,00	1,50	1,00				16,00																					
9.- AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.			3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera muy adecuada.	2,00	3,00	2,00				20,00																					

Código de la obra: 2017.OYS.010										Plazo Ejecución: 4											
EMPRESAS			Coeficiente Plan de obra o Gantt y diagrama de actividades o Pert			Coeficiente descripción de maquinaria, materiales, mano de obra y sus rendimientos			Coeficiente descripción de las actividades de la obra o por tramos			Mejora Plazo de ejecución			TOTAL						
PESOS / PUNTOS			Peso		Ptos.		JUSTIFICACIÓN		Peso		Ptos.		JUSTIFICACIÓN		meses		Peso		Ptos.		TOTAL
			6		6				6		6				2		2		20,00		
10.- INVOLUCRA, S.L.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.		2	4,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera adecuada.		2	4,00	Contiene: Descripción de ejecución, Implantación de medios (Gestión de Residuos y casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera adecuada.		1,00	1,50	1,00					15,00	
11.- CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	1	2,00	Presenta Diagrama de Gantt y valoración mensual. Justifica de manera medianamente adecuada.		2	4,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera adecuada.		1	2,00	Contiene: Descripción de ejecución y desvíos de tráfico. Justifica de manera medianamente adecuada.		0,25	0,38	0,25					8,25	
12.- JOSÉ SAVALL RONDA, S.A.	2	4,00	Presenta Diagrama de Gantt con camino crítico y desglosado, por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera adecuada.		3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.		1	2,00	Contiene: Implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas). Justifica de manera medianamente adecuada.		1,00	1,50	1,00					13,00	
13.- U.T.E. MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L. y JEYDA ELECTRICIDAD, S.L.	2	4,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Justifica de manera adecuada.		1	2,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra. Justifica de manera medianamente adecuada.		1	2,00	Contiene: Descripción de ejecución y fotos. Justifica de manera medianamente adecuada.		1,00	1,50	1,00					9,00	
14.- CONTRATAS EL SALVAORICO, S.L.U.	1	2,00	Presenta Diagrama de Gantt. Y valoración mensual medianamente adecuada.		3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.		1	2,00	Contiene: implantación de medios (acopios). Justifica de manera medianamente adecuada.		0,00	0,00	0,00					10,00	
15.- TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.		2	4,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de proveedores. Justifica de manera adecuada.		1	2,00	Contiene: Descripción de ejecución, Implantación de medios (acopios). Justifica de manera medianamente adecuada.		1,00	1,50	1,00					13,00	
16.- MAINCO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.		2	4,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios subcontratados y proveedores. Justifica de manera adecuada.		1	2,00	Contiene: Implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas) y fotos. Justifica de manera medianamente adecuada.		1,00	1,50	1,00					13,00	
17.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.		3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.		2	4,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Acopios y casetas) y fotos. Justifica de manera adecuada.		1,00	1,50	1,00					17,00	

(*) Se han considerado inadecuados reducciones del plazo de ejecución superiores a 2 meses, ya que, estudiado técnicamente, se estima que el proceso constructivo, la calidad y las condiciones de la obra se verían mermadas con un plazo de ejecución inferior a 2 meses.

3.- JUSTIFICA Y MUY ADECUADO	3/3 de los puntos
2.- JUSTIFICA Y ADECUADO	2/3 de los puntos
1.- JUSTIFICA Y MEDIANAMENTE ADECUADO	1/3 de los puntos
0.- INADECUADO Y/O NO JUSTIFICA	0/3 de los puntos