



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **016/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-03-2024 a las 08:21 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Gerencia de la Empresa Malagueña de Transportes S.A.M.**
- Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad local
- Actividad Principal 109 - Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.emtmalaga.es>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKdURml4xIYQK2TEfXGY%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

- Camino de San Rafael, 97
- (29006) Málaga España
- ES617

Contacto

- Teléfono 951015521
- Fax 952367209
- Correo Electrónico rgutierrez@emtsam.es

Objeto del Contrato: La contratación del suministro e instalación de pantallas y equipos de comunicación en marquesinas de las paradas de autobuses de la ciudad de Málaga. Este contrato está vinculado a la subvención de los Fondos Next Generation concretamente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Lote: 02: Comprenderá la renovación y ampliación de los sistemas de información en 195 paradas, de las cuales 103 serán sustituciones de pantallas existentes (280x1100mm) y el resto 92 corresponden a nuevas instalaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2 del Proyecto 2. el LOTE 2 se corresponde con la actuación europea P18_L1202109304

Modificación del contrato

- Número de contrato 016/2022
- Fecha de modificación 09/11/2023
- Observaciones En base a la adenda adjuntada
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 2.139.622,34 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 2.588.943,03 EUR.
- Modificación del plazo
 - 18 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 24 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripción de la Modificación En base a la adenda adjuntada

Condiciones iniciales del contrato

→

Clasificación CPV

- 30231300 - Pantallas de visualización.
- 32570000 - Equipo de comunicaciones.

→ Plazo de Ejecución

- 12 Mes(es)
- Observaciones: el LOTE 1 se establece un plazo máximo DOCE MESES y para LOTE 2: DIECIOCHO MESES a partir de la formalización del contrato, sin perjuicio de la reducción en el plazo de entrega que realicen los licitadores en sus ofertas. Este contrato está supeditado a la obtención de los fondos económicos

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Málaga
- Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **UTE ACTUA - RUYBESA**
- Identificador empresa B93263747-B29744570
- El adjudicatario es una PYME : No
- El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí
- País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

- Calle Don Cristian 1, 2ª,
- (29007) Málaga España

Contacto

- Teléfono +34 952256112
- Correo Electrónico info@actuainfraestructuras.com

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 016/2022
- Fecha de Formalización 13/12/2022

Contrato

- contrato 016-2022.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=47de106d-c9ef-41c6-bc4b-dae70ee25ead

- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 13/12/2022